



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 12

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de septiembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	María Camila Erira, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio  Wilson Asprilla, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio  Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio  Juan Diego, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio  Héctor Hernández, Alcaldía de Fredonia, Antioquia  Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LOS PALOMOS, MUNICIPIO DE FREDONIA - ANTIOQUIA
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión solicitando al municipio, que indique los avances del proyecto.
  - El Ingeniero Felipe Ceballos indica que se han remitido subsanaciones hidráulicas, estructurales y geotécnicas. Se tienen inquietudes del componente hidráulico. Está pendiente entregar subsanaciones estructurales.

- El Ingeniero Wilson Asprilla, indica que la metodología de cálculo que pide la norma en cuanto a regulación del sistema. Se propuso la metodología del RAS2000 para la escogencia del volumen del tanque. Indica que se complementará la observación para el artículo 80 de la Resolución 0330 de 2017.
  - El Ingeniero Jaime Fuentes aclara que se debe presentar el manual de operación y mantenimiento.
  - El Ingeniero Felipe Ceballos, solicita un mes hasta el 23 de octubre de 2024 para entregar subsanaciones estructurales e hidráulicas.
  - El Ingeniero Jaime Fuentes propone la siguiente mesa de trabajo para el Lunes 28 de octubre de 2024.
4. Cierre de la reunión


**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones hidráulicas del proyecto	Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	23/10/2024
2	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	28/10/2024



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	9/23/24, 9:02:31 AM	9/23/24, 9:24:42 AM	22 min 11 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
JUAN DIEGO - DELINEANTE (No comprobado)	9/23/24, 9:02:37 AM	9/23/24, 9:24:52 AM	22 min 15 s		Moderador
Maria Camila Erika (Invitado) (No comprobado)	9/23/24, 9:02:37 AM	9/23/24, 9:24:48 AM	22 min 10 s		Moderador
Wilson Asprilla (No comprobado)	9/23/24, 9:02:37 AM	9/23/24, 9:24:50 AM	22 min 13 s		Moderador
Felipe Ceballos (No comprobado)	9/23/24, 9:02:37 AM	9/23/24, 9:24:53 AM	22 min 15 s		Moderador
Desarrollo territorial (No comprobado)	9/23/24, 9:02:38 AM	9/23/24, 9:24:42 AM	22 min 4 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 23-09-2024