



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 5

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Antonio Silvera, Alcaldía de Pedraza, Magdalena Julio Rincón Montes, Alcaldía de Pedraza, Magdalena Julia Hernández, Alcaldía de Pedraza, Magdalena Diógenes, Alcaldía de Pedraza, Magdalena Victor Padilla, Alcaldía de Pedraza, Magdalena Antonio Silvera, Alcaldía de Pedraza, Magdalena JeanPierre Guerra, Consultoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Andrés Fabián Vargas Fernández, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Omar Camilo Bermeo Noguera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE HEREDIA DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indicando al municipio que se encuentran los evaluadores de apoyo predial, presupuestal y topográfico. Y solicita al municipio indique sus dudas.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- El Ingeniero Antonio Silvera indica que no entiende lo que se tiene que subsanar para el componente predial, porque están encaminadas a la EBAR y PTAR, al igual que la parte topográfica. En la parte financiera se está trabajando en las cotizaciones y el presupuesto. Se espera entregar un presupuesto aterrizado.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes indica que se iban a entregar las subsanaciones prediales, presupuestales y topográficas para el 19 de septiembre de 2024. Pregunta para cuándo se adquiere el compromiso.
 - El Ingeniero Antonio Silvera, indica que se está adquiriendo el predio. Indica que las subsanaciones presupuestales, prediales y topográficas se estarán allegando para el 1 de octubre de 2024.
4. Cierre de la reunión


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones prediales, presupuestales y topográficas del proyecto	Antonio Silvera, Alcaldía de Pedraza, Magdalena	23/09/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	9/23/24, 10:00:30 AM	9/23/24, 10:35:15 AM	34 min 44 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jaime Alberto Fuentes Romero	9/23/24, 10:37:01 AM	9/23/24, 10:37:13 AM	11 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Andres Fabian Vargas Fernandez	9/23/24, 9:58:54 AM	9/23/24, 10:34:10 AM	35 min 15 s	AFVargas@minvivienda.gov.co	Moderador
Jesus Antonio Castro Guerra	9/23/24, 10:01:18 AM	9/23/24, 10:35:22 AM	34 min 4 s	JACastro@minvivienda.gov.co	Moderador
Omar Camilo Bermeo Noguera	9/23/24, 10:01:30 AM	9/23/24, 10:35:26 AM	33 min 55 s	OBermeo@minvivienda.gov.co	Moderador
Julio Rincon Montes (No comprobado)	9/23/24, 10:03:29 AM	9/23/24, 10:35:17 AM	31 min 48 s		Moderador
Julia Hernández (No comprobado)	9/23/24, 10:08:54 AM	9/23/24, 10:35:30 AM	26 min 36 s		Moderador
Diogenes (No comprobado)	9/23/24, 10:09:23 AM	9/23/24, 10:19:08 AM	9 min 45 s		Moderador
Asesor Planeación (No comprobado)	9/23/24, 10:22:59 AM	9/23/24, 10:37:10 AM	14 min 11 s		Moderador
Jeanpierre Guerra Arrieta	9/23/24, 10:24:31 AM	9/23/24, 10:33:10 AM	8 min 38 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 23-09-2024