



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 09 de septiembre de 2024
HORA:	De 10:59 a 11:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Maria Isabel Avellaneda Franco Juan Carlos Álvarez Londoño
INVITADOS:	Johann Rincón (Alcaldía de Roberto Payán) Diana Patiño (Asesora Jurídica de la Alcaldía) Alba de los Ángeles (Consultora en fortalecimiento institucional)

OBJETO

El principal objetivo de la reunión fue dar seguimiento a la estructuración del proyecto de infraestructura de acueducto y saneamiento básico del municipio de Roberto Payán. En particular, se discutieron los avances en la subsanación de observaciones técnicas y prediales, así como la revisión de carpetas institucionales.

DESARROLLO:

1.1. Revisión de la documentación predial

Se abordó la organización de las carpetas prediales para facilitar su evaluación por parte del equipo técnico del Ministerio. Maria Isabel Avellaneda Franco presentó una propuesta para estructurar cinco carpetas con la información necesaria, las cuales incluirán documentos del alcalde y del Consejo Comunitario, actas de elección y socialización del proyecto, y certificados del Ministerio del Interior.

1.2. Avances en el estudio de suelos y topográfico

Johann Rincón informó que los ajustes solicitados para el estudio de suelos se entregarán el 16 de septiembre de 2024. Respecto al componente topográfico, se mencionó la necesidad de revisar observaciones relacionadas con el error de medición

detectado en un metro. Se acordó una nueva reunión el 16 de septiembre para presentar las observaciones definitivas.

1.3. Estado de las carpetas institucionales

Alba de los Ángeles presentó avances en el componente institucional, destacando la necesidad de cruzar información con la consultoría externa que actualmente trabaja en el fortalecimiento del prestador de servicios. Se espera la entrega del formato F-04 para el cierre del plan de fortalecimiento institucional.

1.4. Permisos y canteras

Johann Rincón informó sobre el estado de los permisos ante la corporación ambiental y la identificación de las canteras cercanas. Se acordó cargar en la plataforma el radicado ante la corporación y continuar con la obtención de permisos de extracción una vez se formalice el contrato de obra.

CONCLUSIONES

Se estableció que la próxima reunión de seguimiento será el 16 de septiembre de 2024. Para dicha fecha, se espera que ambos equipos hayan avanzado en los compromisos adquiridos, permitiendo así una evaluación más precisa de los componentes prediales, topográficos, hidráulicos y estructurales.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Compartir los formatos de las carpetas prediales y el Excel de soporte.	MVCT	16 Sep 2024
2	Realizar la evaluación del componente topográfico y emitir observaciones antes del		
3	Revisar los componentes hidráulicos		



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
4	Completar y organizar las carpetas prediales según las indicaciones del Ministerio.	Alcaldía de Roberto Payán:	24 sep 2024
5	Cargar en la plataforma los permisos y el radicado ante la corporación ambiental.		
6	Finalizar el formato F-04 del plan de fortalecimiento institucional, coordinado con el PRDA de Nariño.		

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento proyecto Roberto... Chat Archivos Detalles Asistencia +4

9 sept 2024 10:59 - 11:52

6
Asistieron

10:59 - 11:52
Hora de inicio y finalización

52m 18s
Duración de la reunión

31m 48s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
MF María Isabel Avellaneda Franco MIAvellaneda@minvivienda.gov.co	11:04	11:52	47m 6s	Organizador
JL Juan Carlos Alvarez Londono JCAvarez@minvivienda.gov.co	10:59	11:52	52m 9s	Moderador
JR JOHAN RINC... (No comprobado)	11:10	11:52	41m 34s	Moderador
DP DIANA PATIÑO (No comprobado)	11:16	11:52	35m 32s	Moderador
CM Carol Andrea Moncayo Moncayo carola.moncayom@utadeo.edu.co	11:35	11:36	3s	Moderador
AA ALBA DE LOS AN... (No comprobado)	11:37	11:52	14m 25s	Moderador

Anexos: (Opcional)

Elaboró: María Isabel Avellaneda Franco