



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C, 20 de septiembre de 2023
HORA:	De 15:00 a 16:15 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Fernando Peña, Representante Empresa Consultora Jaime Muñoz, Representante Aguas del Huila Erika Fernández, Representante de la Interventoría José Leonardo Gutiérrez, MVCT, Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios Andrés Palacios, Contratista, MVCT, Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los presentes en la reunión
2. Socialización inicial de los alcances y avances del proyecto
3. Socialización de los componentes que deben tener especial atención, en función

DESARROLLO:

1. Se inicio con la presentación de los presentes en la reunión, con el respectivo rol dentro del proyecto
2. Presentación de objetivos del Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios y el apoyo que se puede brindar a la estructuración del proyecto del Acueducto para la Vereda la Barniza, del Municipio de Acevedo, Huila.
3. Objetivos del apoyo desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios para el acompañamiento técnico en el proceso de radicación y viabilización del proyecto planteado
4. Resumen de información suministrada por el consultor
5. Observaciones preliminares al componente de Diagnostico y Alternativas, donde se especifica por parte de la Unidad Estructuradora, la necesidad de plantear un diagnóstico integral, donde se considere infraestructura existente en caso de considerarse, así como evidenciar las necesidades de la comunidad sobre el proyecto de abastecimiento de agua potable, respecto a las alternativas, se establece que a partir de la Resolución 661 y Resolución 844, se pide establecer

al menos 3 alternativas con soportes técnicos y matriz de selección, evaluando diferentes componentes.

6. La consultoría evidencia que solo se puede tener una alternativa como seleccionada, sin embargo, se complementará el documento para respectiva viabilización.
7. Se decretan compromisos de corrección de algunos informes, citación de reunión para componente predial y componente hidráulico

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío observaciones componente de Diagnóstico y Alternativas	Andrés Palacios, MVCT	21/09/2024
2	Ajuste de las observaciones emitidas de componente de Diagnóstico y Alternativas	Consultoría	27/09/2024
3	Planteamiento de Asistencia Técnica para solución de dudas en terms prediales- Catastrales	MVCT, Consultoría, Interventoría, Aguas del Huila	25-09-2024
4	Reunión Revisión observaciones Diagnostico- Alternativas, revisión componente hidráulico	MVCT, Consultoría, Interventoría, Aguas del Huila	27-09-2024

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Andrés E. Palacios C. Contratista DPR.

Revisó:

Fecha: