



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA
Comité Directivo Virtual No.01 PDA La Guajira

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 24 de septiembre de 2024
HORA:	De 15:00 a 16:30 horas
LUGAR:	Plataforma Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Listado de asistencia reuniones externas
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

En el marco del Convenio Interadministrativo de uso de recursos suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de La Guajira No. 132 del 2008, por medio de EPSEGUA como gestor se realiza seguimiento a la ejecución del PEI capítulo 2024 e instrumentos de planeación.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión con la presentación del equipo de EPSEGUA encargado del desarrollo e implementación de los instrumentos de planeación y el equipo del MVCT.

Se inicia la socialización de la ejecución del PE e instrumentos de planeación de la siguiente manera:

- Aseguramiento de la prestación
Se encuentra en ejecución el plan de la vigencia 2023, específicamente adelantando el componente de SIASAR en el cargue de información.

Se reitera la solicitud de remisión de los informes bimestrales de avance de la ejecución del PEI al líder del componente del MVCT. Se informa por parte de los profesionales que esta remisión se realizara a mas tardara el 30 de octubre.

- Gestión social
Se realizo el cierre del plan vigencia 2023 avalado por parte del equipo de Gestión social de la subdirección de Aseguramiento de la Prestación por medio del oficio con radicado No. 2024EE0066282. De manera paralela se esta estructurando el plan de gestión social para la vigencia 2024 a 2025 con el acompañamiento del líder social del MVCT.
- Ambiental
Se realizo el cierre de la vigencia 2023. Se encuentran en estructuración el plan para la vigencia 2024 a 2027, en proceso de concertación las actividades con la Corpoguajira e inversiones por parte de la Gobernación que están relacionadas con este componente.

- Gestión del riesgo
 Se realizó el cierre de la vigencia 2023. Se encuentra en estructuración el plan para la vigencia 2024 a 2027. Se vienen realizando mesas de trabajo con el líder del grupo de Política Sectorial – DPR – MVCT.
- Seguimiento al PEI capítulo 2024. Se ha realizado los siguientes comités directivos:
 - Comité directivo No. 66 del 13 de marzo de 2024. Se aprobaron los siguientes puntos:
 - Comité directivo No. 67 del 6 de agosto de 2024. Se aprobaron los siguientes puntos: primera modificación del Plan Estratégico de Inversiones PEI vigencia 2024 - 2027 por valor de: \$158.059.032.899 – sin costos del Gestor. (Fuentes: varias), la segunda modificación del Plan Estratégico de Inversiones - PEI capítulo 2024, por valor de: \$103.318.807.583 – sin costos del gestor. (Fuentes: varias), asignación de recursos componente de infraestructura en el subcomponente Inversión de AAA, por un valor de \$2.951.293.310,73 (Fuentes varias), Asignación de recursos componente de infraestructura en el subcomponente Preinversión de AAA, por un valor de \$830.000.000 (Fuente: SGP Departamento) y la asignación de recursos adicionales al componente de Aseguramiento - costos del gestor para la vigencia 2024 por valor de: \$3.566.376.151. (Fuente: SGP Departamento).
- Informes bimestrales. Debido a que a la fecha no se han recibido los informes bimestrales de lo transcurrido de la vigencia 2024, se reitera la solicitud de la entrega a tiempo de esta información dando cumplimiento a las obligaciones del Gestor.
- Informe semestral. Se reitera la solicitud de remitir el informe semestral de seguimiento al CUR y que esto hace parte de las obligaciones del Gestor.

Se adjunta la presentación desarrollada por el equipo del Gestor.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión informe bimestral ejecución plan de aseguramiento de la prestación	Gestor PDA	11/10/2024
2	Remisión informe bimestral ejecución PEI – Capítulo 2024	Gestor PDDA	11/10/2024
3	Remisión informe semestral CUR	Gestor PDA	11/10/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMA

Elaboró: Carolina Borrero Ortiz – contratista Subdirección de Programas – Líder PDA Bolívar.
Fecha: 24 de septiembre de 2024

1. Resumen

Título de la reunión	Seguimiento PDA La Guajira - ESEPGUA
Participantes que asistieron	18
Hora de inicio	9/24/24, 2:32:07 PM
Hora de finalización	9/24/24, 4:39:25 PM
Duración de la reunión	2 h 7 min 17 s
Tiempo medio de asistencia	1 h 50 s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión
Carolina Borrero Ortiz	9/24/24, 3:00:44 PM	9/24/24, 4:37:04 PM	1 h 36 min 20 s
Felix Eduardo Guerrero Orejuela	9/24/24, 3:00:16 PM	9/24/24, 4:36:35 PM	1 h 36 min 19 s
Matzue Carolina Zubiria Niebles	9/24/24, 3:00:52 PM	9/24/24, 4:27:38 PM	1 h 26 min 45 s
Saider Diaz Garcia (No comprobado)	9/24/24, 3:00:52 PM	9/24/24, 4:28:52 PM	1 h 27 min 59 s
Sue Solano Codina (No comprobado)	9/24/24, 3:00:58 PM	9/24/24, 4:28:55 PM	1 h 27 min 57 s
Aura Vega Piña	9/24/24, 3:01:41 PM	9/24/24, 4:22:17 PM	1 h 18 min 51 s
Yaneiris Arredondo (No comprobado)	9/24/24, 3:04:48 PM	9/24/24, 3:11:23 PM	6 min 35 s
Javid Peñaranda Daza	9/24/24, 3:10:04 PM	9/24/24, 4:29:38 PM	1 h 19 min 34 s
Alberto Karlos Ariza	9/24/24, 3:10:31 PM	9/24/24, 4:36:35 PM	1 h 26 min 3 s
Jose Carrillo (ESEPGUA) (No comprobado)	9/24/24, 3:11:29 PM	9/24/24, 3:57:11 PM	43 min 7 s
ing. Donald Duarte (No comprobado)	9/24/24, 3:12:11 PM	9/24/24, 4:36:37 PM	1 h 24 min 26 s
Yaneiris Arredondo (No comprobado)	9/24/24, 3:13:58 PM	9/24/24, 3:52:03 PM	38 min 5 s
María Isabel Guerrero - ESEPGUA S.A. E.S.P.	9/24/24, 3:16:48 PM	9/24/24, 4:28:48 PM	1 h 12 min
Óscar Romero (No comprobado)	9/24/24, 3:19:02 PM	9/24/24, 3:27:54 PM	8 min 52 s
Óscar Romero (No comprobado)	9/24/24, 3:29:39 PM	9/24/24, 4:19:39 PM	50 min
Óscar Romero (No comprobado)	9/24/24, 4:21:09 PM	9/24/24, 4:28:50 PM	7 min 40 s
Sue Solano Codina (No comprobado)	9/24/24, 4:31:41 PM	9/24/24, 4:39:25 PM	7 min 44 s