



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE SEGUIMIENTO

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 05 de septiembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P., Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	Carlos Gonzales, secretario de Planeación Municipal Lascario Hinestroza, RP interventoría Edelin Palacios, RP consultoría

### ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual consultoría
2. Estado del otrosí de los contratos derivados

#### Desarrollo:

#### 1. Bienvenida y Presentación:

- Weslin James Mosquera inicia la reunión dando la bienvenida a todos los presentes. Se realiza la presentación de cada uno de los asistentes.

#### 2. Estado Actual del Proyecto:

- Carlos Iván González Neita se presenta como secretario de Planeación y menciona que es crucial actualizarse sobre el estado del proyecto actualmente en ejecución y la importancia de poder aunar esfuerzos que logren optimizar el tiempo restante de los contratos derivados.
- Se establece que ya fue finalizada la Fase I de la consultoría, los insumos ya se encuentran en validación por parte de Interventoría.

#### 3. Discusión sobre la Intervención y Supervisión:

- Lascario Hinestroza menciona la necesidad de corregir ciertos detalles en el proceso de interventoría, enfatizando la importancia de la supervisión adecuada para el cumplimiento de los plazos establecidos, esto debido a la entrega de los insumos para revisión de parte de consultor.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

#### 4. Evaluación de Progresos:

- Weslin James se refiere al progreso actual del proyecto y destaca que se han presentado logros significativos, pero que también hay áreas que necesitan mayor efectividad en su ejecución, respecto a la Fase II del proyecto.

#### 5. Asuntos Varios y Compromisos:

- Se acuerda que cada miembro del equipo de consultoría deberá seguir entregando informes regulares sobre su progreso individual con el fin de agrupar todo y unificar los entregables.
- Lascario sugiere que se realice una revisión colaborativa en los puntos críticos para evitar inconvenientes en la fase de ejecución.
- Carlos Iván apunta que se necesitarán algunas cifras y datos adicionales en el próximo encuentro para tener claridad sobre los avances realizados a la fecha.

#### **FIRMAS:**

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1293-2023-20240905\\_092523-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 05/09/2024