



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 5

1-2023-161 CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 03 de septiembre de 2024
HORA:	De 17:30 a 18:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES :	Por el grupo de evaluación DIDE - SDP NÉSTOR FABIÁN ROMERO – Evaluador Líder
INVITADOS:	Por la entidad formuladora: Alfredo Martínez – Consultor Moisés Martínez – Apoyo a la consultoría Wilson Erazo – Asesor municipal Julio César Name – Auxiliar de ingeniería del proyecto

ORDEN DEL DIA:

Mesa de asistencia técnica para revisar los avances del ajuste de los componentes del proyecto CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO del que se han generado observaciones y/o requerimientos sin respuesta por parte del municipio y atender las inquietudes de los formuladores al respecto, de acuerdo con correo electrónico con observaciones remitidos el 27 de mayo y el 16 de junio de 2024.

DESARROLLO:

Se hace una presentación inicial del estado del proyecto por parte del evaluador líder, en el que manifiesta que de acuerdo con la última mesa de trabajo desarrollada en el mes de mayo de 2024, en el que se remitieron las observaciones de topografía, suelos, estructuras, hidráulica, predial e institucional, se encuentra pendiente por parte de los formuladores y del municipio, dar respuesta a los mismos.

Se recuerda que el proyecto dado que desde la radicación a la fecha ha sufrido algunos ajustes por obras de mitigación o de emergencias acometidas en los 2 últimos años, que implican que algunos tramos de alcantarillado propuestos en el alcance del proyecto han debido ser construidos para no afectar la prestación del servicio, los diseñadores deberían actualizar el alcance del proyecto y rediseñar los componentes que hayan sido afectados por el ajuste.

De esta manera toma la palabra los consultores e indican que se ha terminado la actualización de la topografía y que se encuentran terminando los ajustes a las memorias de suelos, estructuras e hidráulica. De igual manera se informa que los ajustes solicitados por el especialista predial en la mesa de trabajo de mayo se encuentran listas y para cargar en el drive del proyecto.

Se deja sobre la mesa de la reunión la siguiente situación a la fecha:

Topografía: Cargada y en revisión final de la topografía del ministerio.

Presupuesto: Cargado presupuesto y APU, Falta especificaciones técnicas. Posteriormente deben ser allegadas las cotizaciones actualizadas. Se remite para revisión del presupuestal del ministerio.

Suelos: Sin cargar (memoria geotecnia, plano de sondeos)

Estructuras: Cargado diseño de box. Pendiente diseño de pozos u otras estructuras (cámaras de caída, cajas domiciliarias, etc.) Se debe tener cargada toda la info para revisar.

Diseño Hidráulico: No se ha cargado información. (memorias de diseño, modelaciones y planos)

Predial: NO se ha cargado documentación (Plano predial, formato 8 (certificación de predios y servidumbres))

Institucional: No se ha cargado documentación (diagnóstico entidades prestadoras (Formato 3), organigrama de la empresa prestadora, certificación de gestiones y compromisos, paz y salvo de pago de subsidios)

Se define por parte del formulador el compromiso de allegar los ajustes y actualizaciones solicitadas para el 26 de septiembre de 2024.

De igual manera se programa para el 02 de octubre de 2024 una mesa de trabajo para revisar el estado de los compromisos y para abordar el componente institucional.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Desde la entidad formuladora remitirán la documentación solicitada por el evaluador	Entidad Formuladora Especialista estructural Interventor	Máximo 26 de septiembre
2	Mesa de trabajo de seguimiento y para el componente institucional	MVCT Evaluador líder	Miércoles 04 de octubre

Elaboró: Néstor Fabián Romero – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 17/09/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ANEXOS

