

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. 12 - mayo 2024**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de mayo de 2024.
HORA:	11:00 a.m. a 1:00 p.m.
LUGAR:	Oficinas EPC -Bogotá.
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Proyecto Tanque Cajicá.
2. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo.
3. Proyecto planta de tratamiento guasca

### **DESARROLLO:**

1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 21 de mayo de 2024.
2. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 21 de mayo de 2024.
3. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 21 de mayo de 2024

### **COMPROMISOS (Si aplica)**

3. 1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – – EPC-Cundinamarca del 21 de mayo de 2024

### **FIRMAS:**

4. 1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – – EPC-Cundinamarca del 21 de mayo de 2024

Anexos: (Opcional)

---

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Elaboró: Jorge Enrique Rojas   
Revisó:  
Fecha: Mayo 21 de 2024



# ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:	21 de mayo de 2020	No. ACTA:	
NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Seguimiento proyectos MVCT		
LUGAR:	Empresas Públicas de Cundinamarca		
HORA INICIO:	11:00am	HORA FIN:	

## PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Manuel E. Granados C.	E.P.C. O A ESP. Prof. Master	
2	JESSICA LORENA GONZALES		
3	Liliana Amas Vargas	Profesional de apoyo EPC	
4	Leonardo Acosta	Supervisión ER	
5	Jorge Enrique Rojas	Coordinador de proyectos MVCT	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

**NOTA:** Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

FECHA:

No. ACTA:

ORDEN DEL DÍA:

1. Convenio EPC-CI-038-2021 - Tanque compensación Cajica
2. Convenio EPC-O-391-2018 - Acueducto Regional al Dorado
- 3.
- 4.
- 5.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Se suscriba acta aparte de comité técnico del tanque de compensación de 10.000m<sup>3</sup> en Cajica, se anexa acta.

2. Proyecto acueducto regional al Dorado

La supervisión informa que se debieron realizar ajustes a la solicitud de modificación solicitados por la dirección de gestión contractual.

Se ajusto la solicitud de modificación y se radica nuevamente a gestión contractual al día 14 de mayo de 2024.

Se prorroga nuevamente la suspensión N:3

Fecha prorroga: 9 de mayo de 2024

Fecha de radición: 9 de agosto de 2024

Tiempo prorroga suspensión: Tres (3) meses

Nueva fecha Paralización: 20 de agosto de 2024

La prorroga a la suspensión se motiva en la modificación al convenio para la inclusión del diseño de los 22 pozos elevados.

Se adjunta acta.



# ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:

No. ACTA:

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En cuanto a la puesta en marcha y funcionamiento de la fase I del acueducto regional al dorado, se informa que la JAC DE EL OPADO VEREDA LAUREL ALTO, con quien el municipio de San Bernardo suscribió el convenio para diagnóstico, mantenimiento y limpieza de la infraestructura, este adelantando su mantenimiento desde el 16 de abril de 2024.

Se anexa copia del convenio y del acta de inicio.



## ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:

No. ACTA:

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En el marco del convenio EPC-CI-003-2021, el contrato de obra y el inicio del mismo se encuentra sujeto a que el municipio de Guasca inicie el proceso de contratación para el suministro de contenedores y otros equipos para reubicación de cajeta de operaciones y laboratorio, para así poder iniciar con la demolición de estructura sin afectar el proceso de potabilización y suministro de agua.

Lo descrito con anterioridad se enmarca en el proyecto de ~~CONSTRUCCIÓN~~ OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA.