



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de octubre de 2024
HORA:	De 3:00 a 4:00 pm
LUGAR:	Sede Botica, MVCT.
ASISTENTES:	Bruce David Ochoa Ochoa – Coordinador Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios Edgar Johnatan Roncancio Hernández – Dirección de Política y Regulación. Maria Isabel Avellaneda Franco - GPDYC Juan Carlos Alvarez - GPDYC Braulio Cano Burgos - GPDYC Yordi Yunda – Líder NASA a nivel nacional Jorge Chacón – Ingeniero civil, consejero del Pueblo NASA. José Elías – consejero del Pueblo NASA, Departamento de Caqueta.

ORDEN DEL DIA:

- 1 Introducción al dialogo.
- 2 Revisión de proyectos Morales.
- 3 Evaluación de avances en San Vicente del Caguán, Puerto Guzmán y Cajibío.
- 4 Compromisos y tareas para los siguientes pasos.

DESARROLLO:

1. Introducción al dialogo

Yordí menciona que además del Proyecto Morales, su equipo había avanzado con otras propuestas de acueductos en diferentes comunidades del pueblo NASA en San Vicente del Caguán, Puerto Guzmán (Putumayo), y Cajibío (Cauca). Estas propuestas serán presentadas al Ministerio, y algunos de estos proyectos ya cuentan con estudios hidráulicos y topográficos avanzados. Yordi solicitó que estos proyectos sean revisados y evaluados en conjunto con el equipo técnico para dar continuidad a la estructuración, aquellos que presenten mayor viabilidad.

2. Revisión proyecto Morales

Se realizó una introducción sobre el Proyecto Morales, detallando los avances y los desafíos que enfrenta el proyecto, especialmente en relación con los acueductos de Samaria y Liberia. Para el acueducto de Samaria, se espera la obtención de resultados de ensayos de laboratorio de suelos para continuar con los diseños. En cuanto a Liberia, la bocatoma original fue descartada debido a riesgos, y la comunidad está explorando nuevas soluciones.

Se destacó que el principal objetivo de la reunión era determinar si deberían continuar buscando soluciones para el acueducto de Liberia o, por el contrario, delimitar el alcance del proyecto y enfocarse únicamente en Samaria. Planteó que el Ministerio debe decidir si seguir con ambos acueductos o concentrar esfuerzos únicamente en Samaria, dado el avanzado estado del proyecto y los desafíos que enfrenta Liberia.

3. Evaluación de otras propuestas

Yordi solicita apoyo para la estructuración de tres proyectos, uno en San Vicente del Caguán, otro Puerto Guzmán, y el otro en Cajibío. Indicó que, aunque estos proyectos ya cuentan con avances en estudios topográficos e hidráulicos, es fundamental que el equipo técnico del Ministerio revise y valide toda la información presentada para asegurar la viabilidad de las propuestas. Mencionó que estos proyectos habían sido propuestos con la intención de beneficiar a las comunidades del pueblo NASA, especialmente aquellas afectadas por el conflicto y que tienen dificultades para acceder a agua potable.

Los participantes del GPDYC enfatizaron que uno de los principales desafíos en estos proyectos es asegurar que se cuente con toda la información técnica necesaria para garantizar la viabilidad de los mismos. Mencionó que la topografía, los estudios de suelos y la calidad del agua son requisitos imprescindibles para avanzar, y que estos estudios deben cumplir con las normativas establecidas (Resolución 0661). Subrayó que, aunque ya existían estudios preliminares, es fundamental verificar que estos cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio y las normas nacionales para asegurar que sean aceptados.

4. Reflexiones finales

Se destaca la importancia de trabajar en coordinación con las comunidades locales y las autoridades territoriales, como las alcaldías y/o los planes departamentales de agua, para la estructuración del proyecto y presentación ante el mecanismo del Ministerio.

Se subrayó que el éxito de estos proyectos no solo depende de los estudios técnicos, sino también de la capacidad de las comunidades para gestionar y operar los sistemas de acueducto de manera sostenible.

Finalmente, se reafirmó su compromiso de seguir colaborando estrechamente con el equipo técnico y las comunidades para asegurar que los proyectos se estructuren correctamente y se lleven a cabo en los tiempos establecidos, respetando las normativas y procedimientos requeridos.

Se mencionó que una vez revisada la información se harán mesas de trabajo, para establecer ruta de trabajo y continuar la asistencia técnica.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar los resultados de estudios de suelos para Samaria	Yordi Yunda	08/11/2024
2	Entregar la información existente de San Vicente de Caguán, Puerto Guzmán, Cajibío.	Yordi Yunda	25/10/2024
3	Revisar la información entrega, y hacer una propuesta de plan de trabajo	MVCT	31/10/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Oficina GDDC FECHA: 23-10-2024 HORA: _____
TEMA: Asesoría diferenciada a líderes PRESIDE: _____
EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Juan Alberto	Contratista DD	VASB	3206300000	juan.alberto.garcia@minivivienda.gov.co		[Firma]
2	Jorge Andres	Ing Civil. Apoyo NA		3162229659	andres.chacon13@gmail.com		[Firma]
3	Yordy Quenda	Coordinador	NA SA	310 551750	yordyquenda@gmail.com		[Firma]
4	Jose Carlos Insa	Salud y Bienestar	Pueblo Nuevo	3154571403	jcarlosinsa@gmail.com		[Firma]
5	Edgar Johnatan Roncancio	Prof. Universidad DPR		3193232908	roncancio@univivienda.gov.co		[Firma]
6	Braulio Cano	Asesor	DPR - GDDC	3118297163	braulio@minivivienda.gov.co		[Firma]

REUNIÓN MORALES Chat Asistencia +4 [Unirse](#) 4 [Detalles de la reunión](#)

23 oct 2024 14:56 - 16:20 [Descargar](#)

3
Asistieron

14:56 - 16:20
Hora de inicio y finalización

1h 24m 1s
Duración de la reunión

1h 10m 8s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la re...	Rol
MF Maria Isabel Avellaneda Franco MAvellaneda@minivivienda.gov.co	14:56	16:20	1h 23m 44s	Organizador
EH Edgar Johnatan Roncancio Her... ERoncancio@minivivienda.gov.co	15:16	16:20	1h 3m 41s	Moderador
BB Braulio Cano Burgos BCano@minivivienda.gov.co	15:17	16:20	1h 2m 58s	Moderador

Elaboró: María Isabel Avellaneda Franco.