

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL CUR 1121 DE 2020

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 21 de octubre de 2024
HORA:	De 3:20 a 4:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Por MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P.: Jaime José García, jefe OAP ADC Holger Enrique Pabón Sumalave, Supervisor proyecto - El Copey Diego Palacios, abogado
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

- 1. El Copey CUR 1121 de 2020** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DE COPEY.
 - Liquidación contratos derivados.
 - Reformulación del proyecto.

DESARROLLO:

- 1. El Copey CUR 1121 de 2020** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DE COPEY.

Liquidación contratos derivados: Se informó por parte del supervisor de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. como ejecutor del proyecto, que con base a la Resolución 409 del 23 de agosto de 2024 para la liquidación unilateral del contrato de obra. El contratista ha presentado un recurso de reposición ante esta resolución, que actualmente está siendo revisado por la Secretaría General. Se espera que esta revisión concluya la próxima semana, alrededor del 1 de noviembre.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El abogado Diego Palacios destacó la importancia de agotar todas las posibilidades antes de tomar una decisión final, ya que el contratista podría iniciar acciones legales. Se subrayó que todos los procedimientos deben seguirse correctamente para evitar problemas futuros.

Por otro lado, se mencionó que el proceso de liquidación del contrato de interventoría está en marcha. Se ha avanzado en la revisión de la documentación y se enviarán observaciones al contratista para que subsane los requisitos faltantes. Se espera que la liquidación bilateral se complete para el 5 de noviembre, sujeto a la aprobación del área jurídica. Al correo se remite las observaciones a la documentación presentada y la lista de chequeo con las observaciones que deben ser subsanadas por la interventoría. El 18 de octubre la interventoría remitió nuevamente la documentación subsanando lo requerido y se espera tener respuesta a este requerimiento el 25 de octubre de 2024 por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

En resumen, se están tomando medidas para asegurar que todas las acciones se realicen adecuadamente y que la liquidación de los contratos se gestione de manera eficaz.

Proyección de actas de liquidación para contrato de obra e interventoría para el 5 de noviembre de 2024, las cuales se pasarán en esta fecha al área jurídica para su revisión y posterior legalización de estas, labor que se estima quede en firme a más tardar el 15 de noviembre de 2024.

Reformulación del proyecto: El ejecutor Aguas del Cesar S.A. E.S.P. informó que la solicitud ya fue radicada oficialmente y se le asignó el número de radicado 2024ER0163261 de fecha 17 de octubre de 2024.

Se abordaron las observaciones que se hicieron durante la revisión del proyecto por parte de los profesionales del Ministerio. El supervisor del proyecto destacó la necesidad de una reunión para discutir en detalle las observaciones y aclarar cualquier malentendido del componente técnico del proyecto para la reformulación de este, ya que algunos de los revisores no estaban al tanto del contexto del proyecto.

El apoyo a la supervisión del convenio por parte del MVCT explicó que, debido a las vacaciones del coordinador de evaluación, la información que se envió a los revisores no contenía toda la trazabilidad necesaria, lo que generó confusión. Se acordó que sería crucial programar una mesa de trabajo para abordar las observaciones y asegurar que el proceso de reformulación avance adecuadamente.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El supervisor por Aguas del Cesar S.A. E.S.P. confirmó que algunos ajustes se habían realizado en respuesta a las observaciones, pero enfatizó la importancia de aclarar el estado del proyecto y los recursos involucrados. Se comprometieron a trabajar juntos para resolver los temas pendientes y asegurar una comunicación fluida. Por lo anterior se establece reunión para el 29 de octubre de 2024 a las 4:00 p.m.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Confirmación de acción de liquidación unilateral del contrato de obra al proyecto.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	1 de noviembre de 2024.
2	Revisión documental para liquidación bilateral al contrato de interventoría.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	25 de octubre de 2024.
3	Proyección de actas de liquidación a los contratos derivados.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	5 de noviembre de 2024.
4	Mesa de trabajo con el grupo de evaluación de proyectos del MVCT para socialización de la reformulación del proyecto.	MVCT	29 de octubre de 2024.

Asistencia a la reunión Virtual:

 **Seguimiento proyecto CUR 1121 de 2020** Chat Compartida Detalles Asistente para progra... Resumen **Asistencia** Pizarra de reunión +2 

lunes, 21 de octubre de 2024 3:25 p. m. - 4:17 p. m. 

4

Asistieron

3:25 p. m. - 4:17 p. m.

Hora de inicio y finalización

51m 38s

Duración de la reunión

25m 49s

Tiempo medio de

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 PQ Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	3:25 p. m.	4:14 p. m.	48m 36s	Organizador
 IH ING HOLGER (No comprobado)	3:43 p. m.	3:48 p. m.	4m 47s	Moderador
 J JAIME (No comprobado)	3:49 p. m.	4:17 p. m.	28m 21s	Moderador
 HS HOLGER Pabon sumqlave	3:52 p. m.	4:14 p. m.	21m 33s	Moderador

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Enlace de grabación de la reunión:

[Seguimiento proyecto CUR 1121 de 2020-20241021 155319-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero