



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 13

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 28 de octubre de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	María Camila Erika, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Wilson Asprilla, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Juan Diego, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Héctor Hernández, Alcaldía de Fredonia, Antioquia Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LOS PALOMOS, MUNICIPIO DE FREDONIA - ANTIOQUIA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión solicitando al municipio, que indique los avances del proyecto.
 - El Ingeniero Wilson Asprilla indica que para el componente hidráulico se remitieron las subsanaciones el día 23 de octubre de 2024. Indica que se atendió la observación del

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

artículo 138 de la Resolución 0330 de 2017. Se puede trabajar con las redes por el centro del callejón. Aclara el tema y queda validado con el Ingeniero Jaime Fuentes.

- El Ingeniero Felipe Ceballos indica que están limitados para los temas prediales y ambientales.
 - El Ingeniero Héctor Hernández indica que se adelantan negociaciones con los dos propietarios de la finca de la PTAR y PTAP. Se va por muy buen camino. Se espera terminarlo en Noviembre.
 - El Ingeniero Felipe Ceballos indica que se está avanzando con carpetas ambientales, a la espera de certificados para iniciar los trámites. Van a remitir subsanaciones institucionales el 28 de octubre de 2024.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo para el 18 de noviembre de 2024.
4. Cierre de la reunión


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones institucionales del proyecto	Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	28/10/2024
2	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	18/11/2024
3	Remisión de subsanaciones prediales del proyecto	Héctor Hernández, Alcaldía de Fredonia, Antioquia	29/11/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	10/28/24, 9:01:10 AM	10/28/24, 9:31:15 AM	30 min 4 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Desarrollo territorial (No comprobado)	10/28/24, 9:01:18 AM	10/28/24, 9:31:14 AM	29 min 56 s		Moderador
Maria Camila Erika (Invitado) (No comprobado)	10/28/24, 9:01:30 AM	10/28/24, 9:31:14 AM	29 min 43 s		Moderador
Felipe Ceballos (No comprobado)	10/28/24, 9:01:35 AM	10/28/24, 9:31:15 AM	29 min 39 s		Moderador
Wilson Asprilla (No comprobado)	10/28/24, 9:01:40 AM	10/28/24, 9:31:15 AM	29 min 34 s		Moderador
JUAN DIEGO - DELINEANTE (No comprobado)	10/28/24, 9:02:27 AM	10/28/24, 9:31:15 AM	28 min 47 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 28-10-2024