



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 6

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 29 de octubre de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Antonio Silvera, Alcaldía de Pedraza, Magdalena Yonathan Jacome, Consultoría del proyecto Jasser Orozco, Consultoría del proyecto Julio Rincón, Alcaldía de Pedraza, Magdalena Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE HEREDIA DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión preguntando por los avances en las subsanaciones del proyecto.
 - El Ingeniero Antonio Silvera indica que están por subsanar componente presupuestal, predial, hidráulico, geotécnico, topográfico y eléctrico. En el componente hidráulico se estaba definiendo el tema del predio donde quedaría la EBAR. Ya se definió el lote donde iría la EBAR. El especialista no culminó el diseño hidráulico, pero ya está listo el cálculo de la población y se hizo un ajuste considerado desde el año 2025 proyectado a 2050. Se modificaron los caudales. El proyecto estaba contemplado con tubería de 8", por lo cual se tuvo que aumentar el diámetro a 10". Todo eso lleva el análisis hidráulico y se están haciendo las modelaciones. Eso ha condicionado los demás estudios. No se han definido las excavaciones de tubería.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- El Ingeniero Jasser Orozco indica que para la geotecnia, se necesita complemento de la información técnica. Una vez le sea suministrada la información, se toma y se anexa a los cálculos.
 - El Ingeniero Antonio Silvera indica que se están realizando los ajustes al componente topográfico.
 - El Ingeniero Yonathan Jacome indica que se realizaron los ajustes a los planos y al amarre geodésico. El componente quedaría completo con las observaciones iniciales. Indica que el componente topográfico lo remiten el 29 de octubre de 2024.
 - El Ingeniero Antonio Silvera indica que se realizaron los ajustes debidos al componente eléctrico. Se anexan los APU eléctricos. Ya se cuenta con la certificación de disponibilidad del servicio. Será remitido el 29 de octubre de 2024.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes indica que remitirá las observaciones estructurales para el 8 de noviembre de 2024.
 - El Ingeniero Antonio Silvera, indica que recibió observaciones del componente predial y se está finiquitando las subsanaciones de ese componente para ser entregadas el 12 de noviembre de 2024. Con ese componente ya organizado, se cumpliría el tema predial, organizando lo de la EBAR. Ya se han ido realizando las subsanaciones documentales del proyecto. Las envían el 29 de octubre de 2024. Indica que se han recibido cotizaciones del componente presupuestal, las cuales se allegaran al final.
4. Cierre de la reunión


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones eléctricas, documentales y topográficas del proyecto	Antonio Silvera, Alcaldía de Pedraza, Magdalena	29/10/2024
2	Entrega de observaciones estructurales del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	08/11/2024
3	Entrega de subsanaciones prediales del proyecto	Antonio Silvera, Alcaldía de Pedraza, Magdalena	12/11/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	10/29/24, 2:01:19 PM	10/29/24, 2:32:09 PM	30 min 49 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Asesor Planeación (No comprobado)	10/29/24, 2:01:25 PM	10/29/24, 2:32:09 PM	30 min 43 s		Moderador
JASSER OROZCO (No comprobado)	10/29/24, 2:01:26 PM	10/29/24, 2:01:35 PM	8 s		Moderador
JASSER OROZCO (No comprobado)	10/29/24, 2:02:04 PM	10/29/24, 2:32:04 PM	29 min 59 s		Moderador
YONATHAN JACOME. (PEDRAZA). (No comprobado)	10/29/24, 2:06:51 PM	10/29/24, 2:32:06 PM	25 min 14 s		Moderador
Julio Rincon Montes (No comprobado)	10/29/24, 2:16:45 PM	10/29/24, 2:32:09 PM	15 min 23 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 29-10-2024