



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**ACTA MESA DE SEGUIMIENTO – PROYECTO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEMÁS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBANA BOYACÁ**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de octubre de 2024
HORA:	De 2:00 pm a 3:00 pm, 1 hora
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.  Armando Cristancho, Secretario de Planeación e Infraestructura de Tibaná, Boyacá.  John Fredy Rojas Sarmiento, Asesor Contratacion, Municipio de Tibaná, Boyacá.  Johanna Sánchez, Apoyo, Secretaría de Planeación e Infraestructura de Tibaná, Boyacá.  Diana Marcela Nino Cuesta, PDA de Boyaca.  Carlos Fernando Suarez, Interventoría del Proyecto.  Gerardo Pazos Zúñiga, Especialista de Procesos, Consultoría.  Yolima Alexandra Hernández, Representante legal de la Consultoria responsable del proyecto.
INVITADOS:	N/A

**ORDEN DEL DIA:**

1. Mesa de seguimiento al proyecto "REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEMÁS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL CASCO



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBANA BOYACÁ" para observar el estado de avance en el proceso de subsanación a las observaciones realizadas por el MVCT al proyecto.

## **DESARROLLO:**

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 24 de octubre de 2024, iniciando a las 2:00 p.m., con la finalidad de que el MVCT junto con el municipio de Tibaná revisen el estado de avance en el proceso de subsanación a las observaciones realizadas por el MVCT al proyecto "REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEMÁS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBANA BOYACÁ" verificando las gestiones necesarias para su avance.


La mesa inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el ingeniero Naranjo del MVCT informa los antecedentes del proyecto indicando que actualmente este se encuentra en estado de EN REQUERIMIENTO mediante el oficio 2024EE0053385 del 19/07/2024, donde al momento se han realizado 7 mesas de trabajo de los diferentes componentes para que el MVCT de claridad a cualquier inquietud que se tenga sobre las observaciones realizadas al proyecto.

Posteriormente se da la palabra a la Ingeniera Hernández, representante legal de la Consultoría, para que exponga los avances que se han realizado, ella informa que las subsanaciones se han realizado pero indica dificultad para que la información llegue al MVCT, ante lo cual, el Arquitecto Cristancho informa que el Municipio no tiene copia de la información del proyecto, el Ingeniero Naranjo recomienda que la Consultoría remita la información completa subsanada a la Interventoría para que esta proceda con su verificación y aprobación, luego de lo cual, se remita al Municipio para que este guarde una copia y sea remitido al MVCT para que continúe el proceso de evaluación del proyecto, ante lo cual, la Ingeniera Hernández se compromete a remitir la información a la interventoría a más tardar el 24/10/2024, de igual manera el Interventor se compromete a revisar y aprobar remitiendo la información al municipio antes del 28/10/2024, con lo cual el Municipio se compromete a remitir la información al MVCT para su evaluación antes del 01/11/2024. Con lo que se da por terminada la mesa.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir a la Interventoría la información ajustada y subsanada del proyecto	Consultoría	25/10/2024
2	Remitir al Municipio la información revisada y aprobada por la Interventoría.	Interventoría	28/10/2024
3	Remitir las subsanaciones al MVCT	Municipio de Tibana	01/11/2024

**FIRMAS:** Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Anexos: N/A.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.  
 Fecha: 30/10/2024