



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 34

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de octubre de 2024
HORA:	De 2:30 a.m. a 3:30 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual de seguimiento.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Dalgi Liliana Lopez Bedoya, Secretaria de Planeación Támesis
	Leidy Carmona, Supervisora Proyecto, GSP Antioquia Jairo Gómez Riaño Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

ORDEN DEL DIA:

CONVENIO 1137 DE 2020: Optimización Redes de Acueducto y Alcantarillado Residual y Pluvial del Municipio de Támesis – Antioquia.

OBJETO: Socialización de observaciones y evaluación de la documentación presentada en la solicitud de reformulación nro. 3 del proyecto. Prórroga del Proyecto

La reunión de seguimiento y control al convenio contó con la participación de la administración municipal de Támesis, la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia.

El objetivo fue el socializar por parte del Ministerio a las entidades mencionadas las observaciones encontradas en la revisión que esta Cartera Ministerial realizó a la documentación radicada como soportes de la solicitud de reformulación nro. 3 del proyecto.

Recibida la información solicitada mediante oficio 2024EE0063684 del 26 de agosto de 2024, mediante correos electrónicos de la siguiente manera:

- 24 de septiembre de 2024: Planos generales de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario.
- 3 de octubre de 2024: Listado de materiales.
- 11 de octubre 2024: Ajuste de presupuesto, remisión de especificaciones, memorias de cálculo.
- 18 de octubre de 2024: Verificación de esquema acueducto y alcantarillado para presentación la Comité.
- 24 de octubre de 2024: Modelos de diseños acueducto.

El Ministerio informó que el 21 de octubre de 2024 fue designado el especialista para la revisión hidráulica de la actualización de los diseños de acueducto y alcantarillado y se encuentra en revisión. Así mismo está en revisión el presupuesto presentado por parte del especialista del Ministerio.

Se programa para presentar la reformulación para el 8 de noviembre de 2024, fecha que depende de las observaciones que realicen los especialistas hidráulico y presupuestal de los soportes que esta verificado a la fecha.

Aclara el Ministerio que si las observaciones son de forma se solicitará a las entidades solicitantes el debido ajuste y se podrá presenta en la fecha mencionada, pero si son de fondo se comunicara y la fecha dependerá de la fecha de respuesta que las entidades solicitantes las remitan y radiquen en el Ministerio.

Por otra parte el Ministerio señaló que los requisitos para solicitar la prórroga del convenio se establecen en el listado de verificación de documentos que se requieren para solicitar la prórroga del proyecto cuya vigencia vence el próximo 4 de diciembre de 2024.

Se programa la reunión virtual de seguimiento para realizar mesa de trabajo para el viernes 5 de noviembre de 2024, 4 p.m., la cual se programará por parte del MVCT.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remisión de Listado de Documentos requeridos para solicitud de prórroga del convenio.	MVCT	28/10/2024
2	Reunión virtual de seguimiento al convenio	MVCT-	5 /11/2024
3	Presentar toda la documentación con vigencia de noviembre 2024, para solicitar prórroga del convenio 1137 de 2020	Municipio Gerencia de servicios Públicos	5/11/2024

Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
Fecha: 28 de octubre de 2024.

ASISTENCIA

