



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 6 de noviembre de 2024
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Walter Hernández, Consultoría del proyecto Álvaro Salcedo, Consultoría del proyecto Mayra Alejandra Martínez Lopera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación presupuestal del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
Reunión en el marco de la evaluación presupuestal del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COROZAL
2. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indicando que es necesario que se realice la actualización del presupuesto al ser aprobado en año 2023, al igual que pregunta por qué no se presentó actualizado el mismo.
 - El Ingeniero Walter Hernández indica que se está realizando la actualización del presupuesto.
 - La Ingeniera Mayra Martínez indica que conoce la estructura del presupuesto. La idea es que se pueda actualizar el presupuesto. Pregunta cómo van en el proceso de actualización.
 - El Ingeniero Walter Hernández indica que para el 13 de noviembre de 2024, se tendrá subsanado el componente presupuestal del proyecto. Se están actualizando los valores de los materiales y salarios. El que va a presentar el proyecto es Aguas de Sucre.
4. Cierre de la reunión



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones presupuestales del proyecto	Walter Hernández, Consultoría del proyecto	06/11/2024

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	11/06/24, 2:59:03 PM	11/06/24, 3:17:17 PM	18 min 13 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Mayra Alejandra Martínez Lopera	11/06/24, 3:01:19 PM	11/06/24, 3:17:17 PM	15 min 58 s	MMartinezL@minvivienda.gov.co	Moderador
Walter Hdz (No comprobado)	11/06/24, 3:01:49 PM	11/06/24, 3:17:16 PM	15 min 26 s		Moderador
Alvaro Salcedo (No comprobado)	11/06/24, 3:02:38 PM	11/06/24, 3:17:17 PM	14 min 38 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 06-11-2024