



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	05 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:40 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Ángel Victorio Zuñiga Ibargüen Alcalde municipal de Medio Baudó e-mail: alcaldia@mediobaudo-choco.gov.co contactenos@mediobaudo-choco.gov.co- Armando Vanegas Garzón Asesor Externo Alcaldía de Medio Baudó e-mail: proyectos-asesorias@hotmail.com secretariapya@gmail.com- Wilber Cecilio Potes Murillo Consultor de los estudios y diseños proyecto 1-2023-15 e-mail: wilcepomu@hotmail.com- Jhon Fredy Rivas Rivas Interventoría de los estudios y diseños proyecto 1-2023-15 e-mail: jhon_rivasrivas@hotmail.com- Héctor Emilio Mosquera Murillo Coordinador área técnica Aguas del Chocó SA ESP (PDA) e-mail: areatecnica@aguasdelchoco.gov.co hectmo17@hotmail.com- Alex Enil Mosquera Rengifo Ingeniero PDA, Chocó - supervisión componente alcantarillado e-mail: areatecnica@aguasdelchoco.gov.co- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Mesa de trabajo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ - CHOCÓ”, código: 1-2023-15, Radicado: 2022ER0147505; orientada a brindar asistencia técnica para lograr el cumplimiento de los requisitos del mecanismo de viabilización de proyectos del

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB), del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica para lograr el cumplimiento de los requisitos de la resolución MVCT 661/2019. Información del estado del proyecto en atención a la solicitud realizada por el Señor Armando Vanegas Garzón mediante el radicado 2024ER0170604 del 29/oct/2024.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a desarrollar el orden del día según los temas listados, a saber:

1. El MVCT señaló que esta mesa de trabajo se lleva a cabo en atención al radicado 2024ER0170604 del 29/oct/2024 mediante el cual el Señor Armando Vanegas Garzón, Asesor autorizado del municipio de Medio Baudó, solicitó al MVCT información sobre el estado del proyecto 1-2023-15. Bajo este entendido, el MVCT describió que el proyecto fue presentado ante esta Cartera el 29/nov/2022, y superó la instancia inicial de revisión documental preliminar que le permitió ingresar al mecanismo de viabilización del VASB el 07/feb/2023 bajo la modalidad de evaluación “por requerimientos”.

Se informó que este proyecto ha sido objeto de 21 mesas de trabajo (sin incluir la presente) celebradas periódicamente desde su ingreso al mecanismo de viabilización. En dichas mesas el MVCT ha brindado asistencia técnica al Consultor e Interventor de los estudios y diseños con el ánimo de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Res. MVCT 661/2019.

Se indicó que el 14/ago/2023 (radicado 2023EE0077277) este Ministerio envió al municipio de Medio Baudó el requerimiento número 1 con el listado de las observaciones realizadas a todos los componentes del proyecto (i.e.: documental, formulación, alternativas, hidráulica, topografía, geotécnica, estructuras, institucional, ambiental, riesgos, presupuesto, predial), para efectos ser atendidas y subsanadas por parte de la entidad formuladora en el menor tiempo posible.

El MVCT precisó que el proyecto 1-2023-15 desde un principio evidenció falencias e inconsistencias importantes en todos sus componentes, no obstante, estas han sido trabajadas con el Consultor e Interventor durante las mesas de asistencia referenciadas, tal es así que a la fecha existen avances tangibles en cuanto a la prefactibilidad del proyecto, la cual valga señalar, determina la solución más viable que solucionará el problema identificado y sobre la que se deben efectuar los estudios y diseños de factibilidad (i.e.: Ingeniería detallada).

El MVCT explicó que en la última sesión de trabajo realizada el 23/sep/2024 con el Consultor e Interventor, se acordaron 2 compromisos principales: el primero consistente en presentar al MVCT los estudios de prefactibilidad completos, ajustados y actualizados conforme a lo tratado en las mesas previas; y segundo, enviar al MVCT los estudios de factibilidad de la alternativa de solución más viable. En razón a que la fecha de cumplimiento de estos compromisos no fue posible lograrla, el MVCT preguntó al Consultor e Interventor en qué fecha se tiene previsto

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

entregar los estudios y diseños señalados. El Consultor e Interventor señalaron que el 22/nov/2024 entregarán la documentación completa al MVCT para atender la totalidad de las observaciones contenidas en el requerimiento número 1.

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Enviar al MVCT los estudios de prefactibilidad (e.g., formulación del proyecto, prediseños, análisis de alternativas), debidamente ajustados y actualizados conforme a lo tratado en los sesiones de trabajo previas.	Municipio de Medio Baudó	27 de septiembre de 2024
1	Enviar al MVCT los estudios y diseños de factibilidad de la alternativa de solución más viable.	Municipio de Medio Baudó	04 de octubre de 2024

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

Nombre	Apellido	Correo	Estado
Armando	Vanegas	armando.vanegas@mvct.gov.co	Asistente
Daniel	Estrella	daniel.estrella@mvct.gov.co	Asistente
Diego	Montenegro	diego.montenegro@mvct.gov.co	Asistente

El Señor Armando Vanegas indicó que una vez finalizada esta reunión virtual se reunirá con el equipo técnico del municipio de Medio Baudó y el Alcalde, y de esa forma coordinar esfuerzos que garanticen que el 22/nov/2024 se entregue al MVCT la documentación del proyecto 1-2023-15 completa, ajustada y actualizada. Así mismo aclaró que su rol es aportar y apoyar al municipio de Medio Baudó para lograr el aval de este proyecto de inversión por parte del MVCT.

Para claridad de todos los presentes, el MVCT consideró pertinente recordar que desde la primera mesa de asistencia técnica celebrada el 28/feb/2023 hasta la última realizada el 23/feb/2024, esta Cartera Ministerial siempre ha remitido las respectivas actas de reunión al correo electrónico de los asistentes e interesados, entre los cuales claramente se encuentra el municipio de Medio Baudó. Dicho lo anterior, el municipio siempre ha estado informado mediante dichas actas del proceso de evaluación y subsanación del proyecto 1-2023-15 desde su ingreso al mecanismo de viabilización del VASB.

Para claridad de todos los presentes, el MVCT consideró pertinente recordar que desde la primera mesa de asistencia técnica celebrada el 28/feb/2023 hasta la última realizada el 23/feb/2024, esta Cartera Ministerial siempre ha remitido las respectivas actas de reunión al correo electrónico de los asistentes e interesados, entre los cuales claramente se encuentra el municipio de Medio Baudó. Dicho lo anterior, el municipio siempre ha estado informado mediante dichas actas del proceso de evaluación y subsanación del proyecto 1-2023-15 desde su ingreso al mecanismo de viabilización del VASB.

El Alcalde municipal de Medio Baudó manifestó que, con la participación del Consultor e Interventor del proyecto, e igualmente con el apoyo del Doctor Armando Mendoza, “jalonarán” este proyecto para el beneficio de los habitantes del corregimiento de Bellavista y del municipio. Se agradeció al MVCT el apoyo brindado a la fecha respecto a este proyecto de inversión.

El PDA señaló que apoyará al municipio de Medio Baudó para sacar este proyecto adelante.

El MVCT finalizó esta sesión manifestando tal como lo hizo desde las primeras mesas de trabajo, que tiene toda la disposición de asistir técnicamente al municipio de Medio Baudó para formular y estructurar un proyecto de inversión que en el marco de la normatividad aplicable a la

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

naturaleza de esta iniciativa, satisfaga las necesidades de alcantarillado de la comunidad de Bellavista.

- Mediante esta mesa de trabajo se atiende plenamente la solicitud elevada a este Ministerio mediante el radicado 2024ER0170604 del 29/oct/2024. Por parte de los asistentes no se generaron más comentarios. Se procedió a finalizar esta reunión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Enviar al MVCT los estudios de prefactibilidad (e.g.: formulación del proyecto, prediseños, análisis de alternativas), debidamente ajustados y actualizados conforme a lo tratado en las sesiones de trabajo previas.	Municipio de Medio Baudó	22 de noviembre de 2024
2	Enviar al MVCT los estudios y diseños de factibilidad de la alternativa de solución más viable.	Municipio de Medio Baudó	22 de noviembre de 2024

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de Trabajo 22 ALCsan Bellavista, Medio Baudó - Chocó					
Attended participants	7					
Start time	11/05/24, 9:56:25 AM					
End time	11/05/24, 10:39:29 AM					
Meeting duration	43m 4s					
Average attendance time	30m 23s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	11/05/24, 10:00:07 AM	11/05/24, 10:39:29 AM	39m 22s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
WILBER POTES (Invitado) (Unverified)	11/05/24, 10:00:15 AM	11/05/24, 10:39:19 AM	39m 3s			Presenter
Wilbert Potes (Unverified)	11/05/24, 10:00:17 AM	11/05/24, 10:39:19 AM	39m 1s			Presenter
HECTOR MOSQUERA PDA (Unverified)	11/05/24, 10:06:30 AM	11/05/24, 10:25:24 AM	18m 53s			Presenter
ARMANDO (Unverified)	11/05/24, 10:06:31 AM	11/05/24, 10:39:28 AM	32m 56s			Presenter
Alex Mosquera -PDA (Unverified)	11/05/24, 10:07:48 AM	11/05/24, 10:39:21 AM	31m 32s			Presenter
ARNOLD CHALA ARIAS (Unverified)	11/05/24, 10:27:35 AM	11/05/24, 10:39:29 AM	11m 54s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	11/05/24, 10:00:07 AM	11/05/24, 10:39:29 AM	39m 22s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
WILBER POTES (Invitado) (Unverified)	11/05/24, 10:00:15 AM	11/05/24, 10:39:19 AM	39m 3s		Presenter	
Wilbert Potes (Unverified)	11/05/24, 10:00:17 AM	11/05/24, 10:39:19 AM	39m 1s		Presenter	
HECTOR MOSQUERA PDA (Unverified)	11/05/24, 10:06:30 AM	11/05/24, 10:25:24 AM	18m 53s		Presenter	
ARMANDO (Unverified)	11/05/24, 10:06:31 AM	11/05/24, 10:39:28 AM	32m 56s		Presenter	
Alex Mosquera -PDA (Unverified)	11/05/24, 10:07:48 AM	11/05/24, 10:39:21 AM	31m 32s		Presenter	
ARNOLD CHALA ARIAS (Unverified)	11/05/24, 10:27:35 AM	11/05/24, 10:39:29 AM	11m 54s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).
 Vo.Bo.: Wilber Potes, John Rivas (Entidad Formuladora del proyecto).
 Héctor Mosquera (PDA Chocó).