



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 7de noviembre de 2024
HORA:	De 11:30 a 12:30 horas
LUGAR:	PLATAFORMA VIRTUAL
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Juan Carlos Álvarez contratista GPDC• Fredy Humberto Sastre Calderón• Santiago Arjona - Gestor PDA Vichada• Giovanni Gabriel Orjuela Vargas• Ingeniero Braulio• Otros participantes del equipo técnico y de gestión del departamento
INVITADOS:	<ul style="list-style-type: none">• Juan Carlos Álvarez contratista GPDC• Fredy Humberto Sastre Calderón• Santiago Arjona - Gestor PDA Vichada• Giovanni Gabriel Orjuela Vargas• Ingeniero Braulio• Otros participantes del equipo técnico y de gestión del departamento

OBJETIVO

Definir la priorización de comunidades y coordinar esfuerzos para la estructuración de proyectos de intervención en comunidades del departamento del Vichada, enfocados en mejorar el acceso a servicios básicos y garantizar la trazabilidad de los avances.

ORDEN DEL DIA:

1. Priorizar comunidades de intervención.
2. Revisión de criterios de selección de comunidades.
3. Definir tareas y responsabilidades para estudios y diseños técnicos.
4. Evaluar viabilidad de consultorías y contrataciones necesarias.
5. Compromisos y plan de seguimiento.

DESARROLLO:

Introducción y objetivos iniciales: Fredy Humberto Sastre Calderón y Santiago Arjona establecieron el objetivo de priorizar las comunidades para el desarrollo de un proyecto de infraestructura que atienda necesidades críticas, principalmente en acceso a agua potable. Se enfatizó en que el departamento de Vichada tiene un índice muy bajo de acceso a agua,

alrededor del 12%, y que se busca aumentar este porcentaje a través de la intervención en comunidades específicas.

Selección de Comunidades Priorizadas: Durante la reunión, Fredy Sastre y el equipo técnico discutieron criterios para la priorización de comunidades. Los criterios considerados incluyeron:

- Porcentaje de población estudiantil: Se señaló que comunidades como La Raya y Makoa tienen una alta población de estudiantes (135 y 90 estudiantes respectivamente), lo que justifica su inclusión en el proyecto.
- Acceso y conectividad: Santiago Arjona indicó que La Raya requeriría transporte por planchón debido a su ubicación y acceso complicado, mientras que comunidades como Villa Manfort y Milán tienen accesos más directos.
- Impacto social: Juan Álvarez destacó la importancia de incorporar criterios sociales en la selección de comunidades, subrayando la necesidad de considerar la cosmovisión de cada comunidad. Este enfoque busca que los proyectos no solo cumplan un propósito técnico, sino que también se adapten a la realidad social y cultural de las comunidades.

Análisis y validación de Mapa de Intervención: A través de un mapa interactivo, el equipo mostró la ubicación geográfica de las comunidades seleccionadas. Santiago Arjona y Juan Álvarez revisaron los puntos clave de cada área para asegurarse de que la priorización fuera adecuada. Se debatió si la comunidad La Raya estaba dentro de un parque natural, a lo que Santiago aclaró que no, ya que la zona del parque está en el otro lado del río Vichada.

Consultoría y Contratación de Servicios Técnicos Santiago Arjona propuso una consultoría para estudios y diseños que incluiría cinco comunidades, con un tiempo de ejecución de tres meses. Se acordó que:

- El equipo del Ministerio trabajaría en dos comunidades con estudios de topografía y calidad de agua, mientras que el PDA Vichada se haría cargo de tres comunidades.
- Juan Álvarez recomendó dividir el proyecto en dos fases, con el objetivo de mostrar avances y garantizar que se conozcan las condiciones reales de cada territorio antes de expandir el proyecto a todas las comunidades.

Ajustes en la Priorización y Nuevas Propuestas Santiago Arjona solicitó incluir a Piñalito en el municipio de La Primavera debido a una medida cautelar que obliga a dar soluciones en esa comunidad. El equipo decidió revisar esta inclusión en la próxima reunión del 15 de noviembre. Además, Santiago mencionó a la comunidad Rosalía, que también requiere atención, y se acordó evaluar su posible incorporación en la misma reunión.

Compromisos y Responsabilidades Fredy Sastre y Juan Álvarez definieron tareas específicas para el equipo:

- El equipo de PDA Vichada se comprometió a avanzar con las contrataciones necesarias, utilizando un concurso de méritos con un cronograma que permita iniciar en diciembre.
- El Ministerio trabajará en paralelo con dos comunidades para recopilar información de campo y ajustar criterios en tiempo real.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Fredy Sastre y su equipo enviarán los términos de referencia y las especificaciones técnicas necesarias antes del 15 de noviembre para asegurar la calidad de los estudios contratados.

Organización Logística y de Transporte Juan Álvarez y Santiago Arjona discutieron las complejidades de la logística en territorios de difícil acceso. Se acordó un plan en el que PDA Vichada apoyará con transporte y desplazamiento en las zonas rurales seleccionadas. Las comunidades se dividirán en dos rutas para optimizar los recursos de transporte.

CONCLUSIONES

- Se priorizaron cinco comunidades: La Raya, Villa Manfort, Milán, Makoa y Holanda, para el desarrollo de estudios y diseños iniciales.
- Se acordó gestionar dos consultorías separadas para abordar las comunidades en distintos tiempos, optimizando así los recursos y el conocimiento de campo.
- Se evaluará la inclusión de nuevas comunidades, como Piñalito, en función de las obligaciones legales y necesidades urgentes.

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar y enviar las especificaciones técnicas de los estudios y diseños necesarios para las comunidades priorizadas, con detalles sobre topografía, calidad del agua y otros criterios técnicos.	Fredy Humberto Sastre Calderón y equipo del Ministerio	10 de noviembre de 2024
2	Elaborar los términos de referencia para la contratación de la consultoría que realizará estudios y diseños en tres comunidades priorizadas. Este documento debe asegurar la calidad y pertinencia de los estudios.	Ministerio en coordinación con PDA Vichada	15 de noviembre de 2024
3	Presentar y aprobar el proyecto en el comité	Santiago Arjona - PDA Vichada	17 de noviembre de 2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	directivo del PDA Vichada, luego iniciar el proceso de contratación de la consultoría para realizar estudios y diseños en tres comunidades. Se estima que la contratación pueda estar finalizada en diciembre de 2024.		
4	Gestionar la contratación de estudios preliminares (mínima cuantía) para dos comunidades priorizadas (Villa Manfort y La Raya) con el fin de tener información inicial de topografía, calidad de agua y suelos para la formulación del proyecto.	Santiago Arjona - PDA Vichada	Segunda semana de diciembre de 2024
5	Realizar visitas de campo en las comunidades priorizadas para recopilar datos in situ y ajustar criterios técnicos. PDA Vichada apoyará en la logística y el transporte necesario para acceder a las zonas rurales.	Equipo técnico del Ministerio en colaboración con PDA Vichada	Primera semana de diciembre
6	Evaluar la viabilidad de incluir las comunidades de Piñalito y Rosalía en el proyecto debido a obligaciones legales y urgencia de necesidades, y presentar esta evaluación en la próxima reunión.	Santiago Arjona - PDA Vichada	15 de noviembre de 2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
7	Revisar los avances en los compromisos acordados, actualizar la información y discutir los siguientes pasos en la ejecución de la consultoría y el proyecto en general.	Fredy Sastre y Santiago Arjona	Reunión de seguimiento el 15 de noviembre de 2024

FIRMAS:

Reunion Vichada Chat Compartida Detalles Asistencia +4 [Unirse](#) [Cerrar](#)

7 nov 2024 10:57 - 13:42 [Descargar](#)

5
Asistieron

10:57 - 13:42
Hora de inicio y finalización

2h 44m 35s
Duración de la reunión

1h 6m 30s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
JL Juan Carlos Alvarez Londono JCAlvarez@minvivienda.gov.co	12:06	13:42	1m 34s	Organizador
GV Giovanni Gabriel Orjuela Vargas GOrjuela@minvivienda.gov.co	10:57	12:12	1h 15m 3s	Moderador
CA Camila Andrea Morera Afanador CMorera@minvivienda.gov.co	11:02	11:46	43m 34s	Moderador
FC Fredy Humberto Sastre Calderon FSastre@minvivienda.gov.co	11:03	12:12	1h 9m 55s	Moderador
SA Santiago Arjona - ... (No comprobado)	11:19	13:42	2h 22m 23s	Moderador



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Nombre1	Cargo	Entidad/ Municipio	Teléfono o celular	Correo electronico	Solicitudes/ temática
GIOVANNY GABRIEL ORJUELA VARGAS	CONTRATISTA	MVCT DPYR GPDC	3115279 707	gorjuela@minvivienda.gov.co	PRIORIZACIÓN SOCIAL
Juan Alvarez	Contratista	Dpr grupo de proyectos diferenciales	3207034 441	Jcalvare@minvivienda.gov.co	Asistencia tecnica
santiago andres arjona serrano	gestor pda	governacion	3505279 455	coordinacionpda@vichada.gov.co	Socialización Proyecto SCALL
Ricardo Alberto Velandia Gomez	Apoyo tecnico al banco de proyectos PDA Vichada	PDA Vichada Puerto Carreño	3105793 158	ricardoalbertovelandiagomez@gmail.com	Proyecto Scal
Fredy Humberto Sastre	Contratista	Ministerio de Vivienda, Ciudad Y territorio	3007118 806	fsastre@minvivienda.gov.co	Priorización de Posibles proyectos de Cumaribo, Vichada.

Anexos: (Opcional)

Elaboró:

Revisó:

Fecha: 29 de septiembre