



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 20241106

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 06 de noviembre de 2024
HORA:	De 9:00 a 9:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	WILLIAM RICARDO GOMEZ ARISTIZABAL, Contratista, MVCT JOSE JAVIER HERRERA GÓMEZ, Profesional Gerencia de Medio Ambiente, FINDETER

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento avance proyecto convenio interadministrativo Nro. 1395-2023 - En virtud del presente Convenio, las partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Sampués, departamento de Sucre, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el contrato interadministrativo No. 1139 de 2020 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER S.A., a fin de realizar el Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE", prórroga del convenio para contratación derivada a cargo de FINDETER.

DESARROLLO:

1. Se realiza reunión con el fin de informar los avances de la solicitud de prórroga Nro. 2 del convenio.

El Ministerio indica que el documento ya esta siendo revisado por los abogados de las diferentes áreas y se solicitó por los 3 meses acordados. FINDETER remitió dentro de los documentos el acta de comité 99 donde se indica la condición de desierto del proyecto.

FINDETER informa que se adelantará una contratación privada, donde se deben invitar por lo menos 3 empresas, se realizaron dos ruedas de negocios entre el 1 y 4 de noviembre y se identificó que una de las empresas que se pensaba invitar no cumple con los 5 años mínimo de constituida. En este caso se está haciendo la identificación de la tercera empresa para poder aperturar el proceso de contratación. Esta semana se podría identificar la empresa y actualizar el estudio previo del proceso indicando los invitados y la modalidad de contratación y luego



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

se remite a comité de contratación y comité técnico y la próxima semana se tendría abierta la nueva convocatoria

El ministerio pregunta si en esa modalidad de contratación se reducen los tiempos y solicita el cronograma del proceso de interventoría el cual se convertirá en insumo para la prórroga Nro. 3 del convenio.

FINDETER indica que se reduce muy poco pasando de 30 a 27 días de convocatoria, entonces se tendría aproximadamente: el 15 noviembre debe estar abierto el nuevo proceso, 30 días hasta el 15 de diciembre para adjudicación, 30 días hasta el 15 de enero de 2025 para legalización y 30 días hasta el 15 de febrero de 2025 para tramites de prórroga del convenio.

El ministerio pregunta cuando se reiniciaría el proceso para adjudicar la obra, si esto se dará cuando se tenga escogido el contratista para la interventoría, lo cual es confirmado por FINDETER; de igual forma se indaga cuando se haría el proceso de socialización a lo que FINDETER indica que esta se realiza luego del acta de inicio, entonces el 15 de enero de 2025 se puede establecer el inicio del contrato de obra y allí se puede plantear la socialización de los contratistas al alcalde, ya firmada el acta de inicio la socialización del proyecto a la comunidad se hace la socialización del proyecto.

El ministerio indica que desde el área que maneja lo social se ha solicitado información, por lo cual se solicita que cuando se tenga adjudicado se remitan las fechas de acta de inicio, socialización al alcalde y socialización a comunidad para informar con el debido tiempo para que se pueda realizar el acompañamiento.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cronograma de fechas de contrato de obra inicio, socialización alcalde y socialización comunidad	FINDETER	15 enero 2025

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 William Ricardo Gomez Aristiza... WRGomez@minvivienda.gov.co	9:12 a. m.	9:21 a. m.	9m 22s	Organizador
 JOSE JAVIER HERRERA GOMEZ JJHERRERA@findeter.gov.co	9:12 a. m.	9:22 a. m.	9m 20s	Moderador

Anexos: ([Mesa tecnica de seguimiento D1395-2023 ADJUDICACIONES-20241106_091326-Grabación de la reunión.mp4](#))

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal.
Revisó: n.a.
Fecha: 06 de noviembre de 2024