

ACTA # 8 - MESA DE SEGUIMIENTO GENERAL - PROYECTO ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 1 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Shirley Andrea Bautista Castellanos, Apoyo en la evaluación del componente institucional, Subdirección de Desarrollo Empresarial VASB. Jorge Andres Caro Cortes, Apoyo en la evaluación del componente estructural, Evaluación de proyectos VASB. Gilma Escobar, Subgerente Técnica, Aguas del Magdalena. Martha Liliana Castillo, Área Técnica, Aguas del Magdalena Everth Aníbal Vizcaino Godoy, Interventoría del proyecto. Camilo Galindo, Consultoría del Proyecto Sergio Romero, especialista estructural, Consultoría del Proyecto.
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento general al proceso de evaluación por requerimientos al proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

MAGDALENA, para observar el estado actual del proceso de subsanación del proyecto con el PDA del Magdalena.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el viernes 1 de noviembre de 2024, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar el estado del proceso de evaluación por requerimientos del proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, indicando el estado del mismo y presentado de manera general las observaciones que se tienen al momento por parte del MVCT.

La mesa inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo expone los antecedentes del proyecto indicando que este se encuentra al momento en estado de EN REQUERIMIENTO, mediante el oficio 2024EE0035013 del 15/05/2024, indicando que ya se han realizado varias mesas de trabajo y al momento se presentan observaciones en la mayoría de los componentes del proyecto, indicando que la anterior mesa de seguimiento se realizó hace ya más de un mes el 24/09/2024, dando la palabra a la Doctora Castillo del PDA quien indica que solicitó por oficio la realización de mesas estructurales e institucionales, así mismo solicita mirar el tema predial, ante lo cual el ingeniero Naranjo responde que en esta mesa se encuentran como asistentes los especialistas de apoyo en la evaluación de los componentes institucional y estructural para poder si es posible en esta misma mesa avanzar es resolver las inquietudes presentes en cuanto a las observaciones realizadas, de igual manera indica que sobre el tema predial se proceda a solicitar la mesa de trabajo del componente predial al MVCT para coordinarla con el especialista correspondiente.

El ingeniero Naranjo pregunta que si se puede proceder en esta mesa con las inquietudes institucionales ante lo que la Doctora Castillo informa que sería conveniente coordinarla para la próxima semana dado que requiere el personal a cargo del componente para que manifieste sus inquietudes, con lo cual se procede a definir una mesa de trabajo del componente institucional para el próximo jueves 14/11/2024 a las 10:00 am.

Posteriormente se procede a revisar el estado del componente estructural, donde el Ingeniero Romero procede a realizar la consulta sobre las observaciones presentando en pantalla el avance realizado al momento, a medida que se presentan las inquietudes el Ingeniero Caro procede a aclarar y dar las recomendaciones del caso



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

para que se proceda con la subsanación, de igual manera el Ingeniero Vizcaino interviene dando sus indicaciones como interventoría para que se avance en la subsanación, el consultor se compromete a que antes del 05/11/2024 informara al PDA cuando estaría remitiendo estas subsanaciones a la interventoría, con lo cual el PDA pasaría a informar al MVCT de estas fechas de entrega.


Por último, el Ingeniero Naranjo solicita que le informen sobre la entrega del ajuste del componente de topografía, donde la consultoría indica que entregan a interventoría el 15, y la interventoría informa que con esto el 22 estaría terminando la revisión del componente con lo cual se podría remitir al MVCT. Así mismo se solicita se informe sobre el componente de energía en que la consultoría indica que las observaciones están basadas en el tema presupuestal que será tratado una vez se terminan los demás temas técnicos.

No quedan más inquietudes, con lo cual se da por terminada la mesa de seguimiento.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	El PDA del Magdalena deberá informar al MVCT cuando se estima que se entregaran a la interventoría los ajustes del componente estructural para su aprobación.	PDA del Magdalena	05/11/2024
2	Remitir a Interventoría los ajustes del Componente de Topografía.	Consultoría	15/11/2024
3	Remitir al PDA los ajustes del Componente de Topografía aprobados.	Interventoría	22/11/2024

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Anexos: N/A.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 15/11/2024