

 <b>Vivienda</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	31 de Octubre de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	<b>Bogotá D.C</b>
ASISTENTES:	Mateo Felipe Apraez Portilla, MVCT Leidy Mosquera – Auxiliar General – Consultoría del Proyecto Unión Panamericana. Olga Yasiri Murillo Arriaga – Secretaria de Planeación y Obras Públicas – Municipio de Unión Panamericana.
INVITADOS:	N/A

### ASUNTO:

Reunión de seguimiento para la subsanación de requerimientos del proyecto **ALCANTARILLADO PARA LOS CORREGUIMIENTOS SAN PABLO, QUIADO Y SALERO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ**

### TEMAS ABORDADOS:

1. Se enfatizó en incluir representantes del municipio en futuras reuniones para asegurar el seguimiento de las observaciones realizadas al proyecto.
2. Se identificaron 12 documentos críticos que requieren subsanación
3. Solicitó la presentación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) actualizado junto con la resolución correspondiente.
4. Se discutieron problemas en la presentación de planos, como la falta de cotas en perfiles y errores en la localización de áreas específicas como Guidó y San Pablo.
5. Se otorgó un plazo de 5 días hábiles para corregir las observaciones y remitir la documentación pendiente al MVCT.

### DESARROLLO:

El 31 de octubre de 2024 se llevó a cabo una reunión para la socialización y revisión de los avances en la subsanación de requerimientos pendientes del proyecto Unión Panamericana, Chocó, organizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). La sesión comenzó con una introducción liderada por Mateo Felipe Apraez Portilla, representante del grupo de evaluación de proyectos del MVCT, quien enfatizó la importancia de garantizar la asistencia del municipio en futuras reuniones. La participación municipal es clave para prevenir omisiones en los procesos de observación y retroalimentación, evitando posibles retrasos derivados de una comunicación incompleta.

Durante el desarrollo de la reunión, se mencionó que aún persistían doce documentos pendientes de subsanación. Entre ellos, destacó la necesidad de entregar planos de localización que incluyan información específica, como las coordenadas exactas, referencias de orientación (mapa de Colombia, departamento y municipio), y detalles de la ubicación precisa del proyecto. Estos documentos resultan esenciales para garantizar

una adecuada planificación y seguimiento del proyecto. Se hizo hincapié en que cualquier plano presentado debe cumplir con los estándares técnicos y normativos establecidos.

Por su parte, Leidy Mosquera, auxiliar de la consultoría, solicitó aclaraciones sobre las observaciones realizadas a los documentos ya entregados. Se precisó que, además de los planos de localización, era crucial incluir perfiles detallados que indiquen la cota del terreno y de la tubería, particularmente en los planos hidráulicos. Se identificaron inconsistencias en algunos documentos previos, como los planos de las zonas de Guiadó y San Pablo, los cuales requerían ajustes significativos para alinearse con los requisitos del MVCT.

La reunión tomó un giro constructivo con la incorporación de Olga Yasiri Murillo Arriaga, Secretaria de Planeación y Obras Públicas del municipio de Unión Panamericana. Su participación permitió abordar el tema del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMB), el cual, según las observaciones del MVCT, debía ser actualizado y presentado junto con la documentación pertinente. Se discutió la importancia de coordinar este tipo de gestiones directamente con la alcaldía, para evitar discrepancias en las radicaciones y actualizaciones necesarias para cumplir con los requisitos del proyecto.

Finalmente, se estableció un plazo de cinco días hábiles para subsanar las observaciones restantes. Mateo ofreció su apoyo para revisar cualquier documento previo a su envío, resaltando la posibilidad de comunicarse por WhatsApp para garantizar un proceso más eficiente. Se subrayó la importancia de atender todas las observaciones antes del 8 de noviembre de 2024, con el objetivo de avanzar en la aprobación del proyecto. La reunión concluyó con un agradecimiento mutuo y un compromiso colectivo para lograr los ajustes necesarios en tiempo y forma.

El encuentro evidenció la necesidad de fortalecer la comunicación entre las partes involucradas y garantizar el cumplimiento riguroso de los estándares técnicos. La disposición de los participantes, sumada a la claridad en los requerimientos planteados, marca un paso significativo hacia la consolidación del proyecto Unión Panamericana.

## **REQUERIMIENTOS**

Los 12 requerimientos identificados están distribuidos en los componentes documental, técnico e institucional.

## **CONCLUSIONES**

Se concluyó que el proyecto requiere ajustes significativos en su documentación técnica y legal para avanzar en el proceso de evaluación. Se otorgó un plazo de 5 días hábiles (hasta el 8 de noviembre de 2024) para subsanar las observaciones.

## **COMPROMISOS**

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir planos de localización ajustados.	Leidy Mosquera	8 de noviembre de 2024
2	Presentar PSMV actualizado con resolución.	Olga Yasiri Murillo	8 de noviembre de 2024
3	Subsanar errores en planos hidráulicos.	Leidy Mosquera	8 de noviembre de 2024

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez  
Fecha: 31 de Octubre del 2024

## ANEXOS

4

Asistieron

10:00 a. m. - 10:23 a. m.

Hora de inicio y finalización

23m 13s

Duración de la reunión

12m 26s

Tiempo medio de asistencia

### Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
<b>MP</b> Mateo Felipe Apraez Portilla MApraez@minvivienda.gov.co	10:00 a. m.	10:23 a. m.	22m 58s	Organizador
<b>HM</b> hector emilio mos... (No comprobado)	10:00 a. m.	10:04 a. m.	3m 45s	Moderador
<b>LM</b> leidy mosquera	10:02 a. m.	10:23 a. m.	21m 11s	Moderador
<b>SU</b> Secretaria de plan... (No comprobado)	10:19 a. m.	10:20 a. m.	1m 48s	Moderador

