



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No.2 NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de noviembre 2024.
HORA:	2:00 P.m. a 3:30 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes
2. Revisión reformulación No. 1

DESARROLLO:

1. Se inicia reunión con la ESANT – Ing. Marcela Suarez informa que se radico reformulación No. 1 al Ministerio el viernes 08-11-2024 con radicado 2024ER0175886 con ajustes a presupuesto por cambio de espesores de base granular y placa en concreto MR 41 de acuerdo con oficio entregado por el Municipio de espesores de pavimento en vías urbanas.
2. Se entrega por parte de la ESANT, 13 anexos, 2 anexos adicionales, cuadro comparativo, oficio de la Esant, oficio del Municipio y reformulación No. 1
3. Se tiene anexo 2-memorias de cantidades, anexo 3 - memorias de cantidades – anexo 3 – Apus no previstos, anexo 4 – especificaciones técnicas ítems no previstos, anexo 5 – cotizaciones, anexo 13 – balance par ser remitidos al Ingeniero Jonh López para revisión presupuestal por parte del Ministerio.
4. Se revisa anexo 6 con oficio del Municipio, donde indica que los espesores de pavimento para vía son: espesor de base granular = 15 cms y espesor pavimento en concreto MR 41= 22 cms
5. La Esant informa que el 27 de septiembre de 2024, la Esant radico al Ministerio reformulación No. 1 con radicado 2024ER0154171 con los siguientes valores:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Obra: \$423.935.581
Interventoría: \$38.526.853
Total: \$ 462.462.434

Esta Reformulación radicada el 27 de septiembre de 2024 por la Esant, el Ministerio solicito por correo electrónico el 29 de octubre de acuerdo con lo informado por la ESANT de cambio de espesores del base granular y pavimento de acuerdo con oficio de espesores del Municipio radicarla nuevamente. La Esant radica nuevamente la reformulación No. 1 al Ministerio el viernes 08-11-2024 con radicado 2024ER0175886 con ajustes a presupuesto, cambio de oficios, ajuste de la información con los siguientes valores:

Obra: \$436.736.919
Interventoría: \$39.684.106
Total: \$476.421.025


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envio presupuesto a Ing. Jonh López (MVCT)	Jorge Rojas	13-11-2024
2	Revisión presupuesta	Jonh López (MVCT)	22-11-2024

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 12-11-24