



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | 01 de noviembre de 2024 |
| HORA: | De 10:30 a 11:30 horas |
| LUGAR: | Reunión Virtual |
| ASISTENTES: | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Juan Carlos Erazo Garzón Pablo Esteban Quiñones Osorio Municipio Mahates Melissa Franco Eric David Herrera |

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento al proyecto de residuos sólidos enmarcados en el Convenio de Uso de Recursos No. 845 de 2024. “Optimización del servicio público de aseo para la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio de Mahates Bolívar bajo el esquema de operación de comunidades organizadas”. Etapa precontractual.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención de los asistentes
3. Compromisos

DESARROLLO:

1 . Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes tanto del MVCT como los participantes del Municipio.

2 . Intervención



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El municipio informa de los avances que se tiene en la parte precontractual del proyecto:

Con respecto al proceso de consultoría de fortalecimiento e interventoría, se informó que, tal como se mencionó en el Comité anterior, la adjudicación de los procesos ya se realizó la semana pasada. Sin embargo, aún no se han suscrito los contratos correspondientes. Este retraso, es debió a la espera del cierre del encargo fiduciario.

En cuanto al encargo fiduciario, ya se ha procedido con el cierre y se ha publicado el informe de evaluación. Se recibió una sola propuesta, presentada por la empresa Fiduagraria. Hasta el momento, la empresa está cumpliendo con todos los requisitos sin presentar dificultades. Se espera que la adjudicación del encargo se realice la próxima semana.

Respecto a la licitación de obra y la interventoría, la apertura de ambos procesos está programada para el 5 de noviembre. Hasta el momento, no se ha recibido ninguna observación sobre ninguno de los dos procesos. En caso de que lleguen observaciones, se atenderán de manera oportuna. Si no hay observaciones, se continuará con el cronograma establecido para la apertura de ambos procesos el martes 5 de noviembre.

El MVCT pregunta. En cuanto al diseño de la obra, hasta el 29 de este mes no se han registrado observaciones, lo cual me genera cierta preocupación. Si bien puede ser una señal positiva de que todo está en orden, también podría indicar una falta de interés por parte de los oferentes. Esto último sería preocupante, ya que podría derivar en la ausencia de propuestas. Me gustaría saber si han recibido alguna información adicional sobre si hay interesados en el proyecto.

El municipio informo nosotros compartimos la misma preocupación que ustedes expresan, ya que es el mismo temor que teníamos con el encargo anterior. A pesar de que recibimos observaciones de tres Fiducias, solo una presentó una propuesta. El alcalde ha estado gestionando activamente el proceso, haciendo un trabajo comercial al contactar empresas que podrían ejecutar este tipo de actividades. Les ha invitado a revisar el proceso, solicitando que consulten los detalles, especialmente las condiciones del presupuesto, el alcance y los tiempos. A pesar de estos esfuerzos, hasta la fecha no hemos recibido ninguna propuesta oficial ni confirmación de interés de alguna empresa en participar. Sabemos que los proponentes a veces presentan observaciones hasta el último momento, pero seguimos esperando a ver si hay alguna actualización antes de la apertura. Continuaremos con esta labor comercial, tal como



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

lo hicimos con el encargo anterior, con el objetivo de evitar que el proceso se declare desierto.

3. COMPROMISOS

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|--|-------------|------------------------------|
| 1 | Publicación del pliego de condiciones definitivo | Municipio | 05/11/2024 |

Elaboró: Juan Carlos Erazo Garzón
Fecha: 5/11/2024