



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	29 de noviembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 09:25 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- Armando Vanegas Garzón Asesor Externo Alcaldía de Medio Baudó – Proyectos y Asesorías e-mail: proyectos-asesorias@hotmail.com secretariapya@gmail.com - Luis Eduardo Fonseca Asesor Externo Alcaldía de Medio Baudó – Proyectos y Asesorías e-mail: proyectos-asesorias@hotmail.com secretariapya@gmail.com - Alejandra Lizarazo Apoyo administrativo – Proyectos y Asesorías e-mail: proyectos-asesorias@hotmail.com secretariapya@gmail.com - Wilber Cecilio Potes Murillo Consultor de los estudios y diseños proyecto 1-2023-15 e-mail: wilcepomu@hotmail.com - Jhon Fredy Rivas Rivas Interventoría de los estudios y diseños proyecto 1-2023-15 e-mail: jhon_rivasrivas@hotmail.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Mesa de trabajo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ - CHOCÓ”, código: 1-2023-15, Radicado: 2022ER0147505; orientada a brindar asistencia técnica para lograr el cumplimiento de los requisitos del mecanismo de viabilización de proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB), del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica para lograr el cumplimiento de los requisitos de la resolución MVCT 661/2019.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a desarrollar el orden del día según los temas listados, a saber:

1. El MVCT señaló que conforme a lo acordado en la mesa de trabajo inmediatamente anterior realizada el 05/nov/2024, a la fecha el municipio de Medio Baudó no ha remitido a esta Cartera los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto 1-2023-15, debidamente subsanados en atención al requerimiento realizado el 14/ago/2023 (radicado 2023EE0077277). En ese sentido el MVCT preguntó al formulador, qué dificultades han existido para cumplir con ese compromiso y en qué fecha se prevé realizar su entrega.

El Consultor del proyecto manifestó que se encuentran finalizando el proceso de subsanación de los estudios y diseños del proyecto, comprometiéndose a entregarlos al MVCT a más tardar el 06/dic/2024. Proyectos y Asesorías agregó que apoyarán al Consultor e Interventor del proyecto para cumplir con esa nueva fecha.

El MVCT informó que una vez se reciban los estudios y diseños en mención procederá a evaluarlos a la luz de la Res. MVCT 661/2019, e igualmente teniendo en cuenta el requerimiento N° 1 realizado al proyecto (radicado 2023EE0077277 del 14/ago/2023).

2. Por parte de los asistentes no se generaron más comentarios. Se procedió a finalizar esta reunión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Enviar al MVCT los estudios de prefactibilidad (e.g.: formulación del proyecto, prediseños, análisis de alternativas), debidamente ajustados y actualizados conforme a lo tratado en las sesiones de trabajo previas.	Municipio de Medio Baudó	06 de diciembre de 2024
2	Enviar al MVCT los estudios y diseños de factibilidad de la alternativa de solución más viable.	Municipio de Medio Baudó	06 de diciembre de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de Trabajo 23 ALCs en Bellavista, Medio Baudó - Chocó					
Attended participants	7					
Start time	11/29/24, 8:47:10 AM					
End time	11/29/24, 9:24:48 AM					
Meeting duration	37m 37s					
Average attendance time	17m 50s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	11/29/24, 9:00:17 AM	11/29/24, 9:24:48 AM	24m 30s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
Proyectos Y Asesorias // Luis Fonseca (Unverified)	11/29/24, 9:00:28 AM	11/29/24, 9:03:38 AM	3m 10s			Presenter
WILBER POTES (Invitado) (Unverified)	11/29/24, 9:00:30 AM	11/29/24, 9:24:48 AM	24m 17s			Presenter
Wilbert Potes (Unverified)	11/29/24, 9:00:47 AM	11/29/24, 9:24:48 AM	24m			Presenter
Secretaria Armando Vanegas (Unverified)	11/29/24, 9:03:16 AM	11/29/24, 9:24:48 AM	21m 31s			Presenter
Proyectos Y Asesorias // Luis Fonseca (Unverified)	11/29/24, 9:04:45 AM	11/29/24, 9:24:48 AM	20m 2s			Presenter
231 882 606 15 (Unverified)	11/29/24, 9:17:28 AM	11/29/24, 9:24:48 AM	7m 19s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	11/29/24, 9:00:17 AM	11/29/24, 9:24:48 AM	24m 30s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Proyectos Y Asesorias // Luis Fonseca (Unverified)	11/29/24, 9:00:28 AM	11/29/24, 9:03:38 AM	3m 10s		Presenter	
WILBER POTES (Invitado) (Unverified)	11/29/24, 9:00:30 AM	11/29/24, 9:24:48 AM	24m 17s		Presenter	
Wilbert Potes (Unverified)	11/29/24, 9:00:47 AM	11/29/24, 9:24:48 AM	24m		Presenter	
Secretaria Armando Vanegas (Unverified)	11/29/24, 9:03:16 AM	11/29/24, 9:24:48 AM	21m 31s		Presenter	
Proyectos Y Asesorias // Luis Fonseca (Unverified)	11/29/24, 9:04:45 AM	11/29/24, 9:24:48 AM	20m 2s		Presenter	
231 882 606 15 (Unverified)	11/29/24, 9:17:28 AM	11/29/24, 9:24:48 AM	7m 19s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).

Vo.Bo.: Wilber Potes, John Rivas (Entidad Formuladora del proyecto).

Armando Vanegas, Luis Fonseca, Alejandra Lizarazo (Proyectos y Asesorías).