



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE MESA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL CUR 1293-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:20 am a 11:20 am
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	Weslin James M. – Apoyo a la supervisión MVCT Carlos Gonzales – Supervisor Municipio Edelin Palacios – Representante legal Consultoría Lascario Hinestroza – Representante legal Interventoría
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El día 21 de noviembre de 2024 se convocó mesa de virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto denominado "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ"

1. Desarrollo
2. Estado financiero del proyecto
3. Avance de ejecución consultoría
4. Solicitud de prorroga al convenio

1. DESARROLLO:

El objetivo de esta reunión es poder revisar los compromisos pactados en mesas de seguimientos pasadas, especialmente en aquellas donde se solicita al municipio en calidad de ejecutor poder realizar el primer pago a los contratistas derivados, de igual manera conocer el avance de la consultoría siempre y cuando la fecha de vencimiento se aproxima.

2. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

El arquitecto Weslin James consulta al municipio si ya pudieron realizar el primer pago a los contratistas derivados, entendiéndose que ha sido la imposibilidad para que el avance del proyecto sea mayor al avalado a la fecha.

Carlos González, secretario de planeación municipal y supervisor del convenio por dicha entidad, manifiesta que el pago no ha podido realizarse. Informa que se encuentran enviados una documentación que hace falta anexar a la fiduciaria, como estampillas, certificaciones y descuentos.

3. AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍA.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El proyecto continúa en el mismo estado reportado, con un avance del 56%

4. PRORROGA AL CONVENIO.

Se consulta al municipio respecto a la prórroga de los derivados, que tienen fecha de vencimiento en el mes de noviembre y del convenio el 29 de diciembre del 2024 y el porcentaje de avance de la consultoría no garantizará finalizarlo en el tiempo restante.

El secretario de planeación informará remitirá la solicitud de segunda prórroga al Convenio a este Ministerio para poder adelantar los tramites necesarios.

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir solicitud de prórroga al convenio	MUNICIPIO	Semana del 25 al 29 de noviembre
2	Pago a contratistas	MUNICIPIO	Por definir

FIRMAS:

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Anexos:

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/wjames_minvivienda_gov_co/Ef8pnTlrFBRHiIJ6lwK7TwB2AKFDqYbH8JLXLGlm25hHw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAI OiJTdHJlYW1XZWJBcHAI LCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=0G4aKz

Fecha: 21 de noviembre el 2024