



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA - MESA DE TRABAJO - PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 19 de noviembre de 2024
HORA:	De 2:00 pm a 3:00 pm, 1 hora
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	Laura Daniela Macias Rodriguez, Asesora, Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Mayra Alejandra Martinez Lopera, Especialista de presupuestos, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Melissa Paola Olivos Collantes, Ingeniera Equipo Técnico de Formulación de Proyectos, Gerencia de infraestructura Distrito de Santa Marta. Daniel Ospino, Ingeniera Equipo Técnico de Formulación de Proyectos, Gerencia de infraestructura Distrito de Santa Marta.
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo por solicitud del despacho del Viceministro para el PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con motivo de revisar el estado de avance al proceso de subsanación de las observaciones del MVCT.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 18 de noviembre de 2024, iniciando a las 2:00 p.m., con la finalidad de revisar el estado de avance al proceso de subsanación de las observaciones del MVCT respecto al PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, así como dar claridad en cualquier inquietud de los asistentes del Distrito.


La mesa inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el ingeniero naranjo recuerda el compromiso acordado en la mesa de seguimiento pasada en que el Distrito de Santa Marta se comprometió a radicar las subsanaciones completas ante las observaciones presentadas en la lista de chequeo oficial del proyecto antes del 01/11/2024, lo cual al momento no se ha cumplido, el Ingeniero Naranjo da la palabra a los asistentes del Distrito para que informen como van en este proceso, el Ingeniero Ospino procede a informar que se han realizado por parte del distrito consultas con los apoyos de la Universidad del magdalena para determinar las estimaciones de los costos directos de los estudios a realizar, pero que aun estan en proceso de ajuste, el Ingeniero Ospino procede a presentar en pantalla el presupuesto para exponer el avance realizado por el Distrito al momento, con lo cual expone sus inquietudes ante las cuales la Ingeniera Martinez procede a dar las claridades necesarias así como algunas recomendaciones.

Para terminar, el Distrito de Santa Marta se compromete a remitir las subsanaciones completas para el 22/11/2024, la Ingeniera Macias solicita que se coordine una mesa de trabajo para el viernes 22 de noviembre para que el Distrito presente a los especialistas del MVCT los ajustes realizados para facilitar el proceso de evaluación.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las subsanaciones del proyecto al MVCT	Distrito de Santa Marta	22/11/2024
2	Convocar mesa de trabajo para que el Distrito socialice sus subsanaciones al equipo del MVCT	MVCT	22/11/2024

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a project schedule. The columns represent months from January to December. The rows list various tasks related to the production system, such as 'Informe de Catastro del sistema de producción' and 'Recopilación y levantamiento de la información existente'. The tasks are categorized by phase (FASE) and resource (RECURSO). The spreadsheet also includes a summary table at the bottom with columns for 'EJEMPLO SOPORTE DEDICACIONES', 'LISTA DE PRECIOS', 'EJEMPLO RESUMEN PPTO', 'PPTO POR PRODUCTOS', 'PPTO POR FASES', and 'PPTO POR ME...'. On the right side, there is a vertical list of participants with their initials in circles: A (ALCALDIA), ML (Mayra Alejandra Martin...), GF (German Andres Naranjo...), and Laura Daniela Macias R... (with a photo).

Anexos: N/A.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
 Fecha: 29/11/2024