

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de noviembre de 2024
HORA:	De 2:00 a 3:15 pm
LUGAR:	Plataforma virtual
ASISTENTES:	• María Isabel Avellaneda Franco – Contratista GPDYC • Lizeth López – PDA NARIÑO • Patricia Perugache – CONSULTOR DEL PDA NARIÑO • Jairo Salazar – CONSULTOR DEL PDA NARIÑO • José David Portillo – CONSULTOR DEL PDA NARIÑO • Andrés Felipe Leusson Barahona– CONSULTOR DEL PDA NARIÑO • David Esteban Villota Patiño– CONSULTOR DEL PDA NARIÑO • Andrés Esteban Palacios Cifuentes – Contratista GPDYC • Juan Carlos Álvarez Londoño– Contratista GPDYC

OBJETO

Revisar avances y pendientes relacionados con el proyecto de concesión de aguas, definir estrategias para la presentación de documentación técnica y acordar nuevos compromisos para avanzar en la ejecución.

ORDEN DEL DIA:

- Presentación de los participantes.
- Introducción a la metodología para la formulación de proyectos tipo escala en Nariño.
- Revisión de los lineamientos técnicos y normativos para la estructuración de proyectos.
- Coordinación de actividades en terreno y evaluación de alternativas para proyectos de agua y saneamiento.
- Resolución de dudas técnicas y metodológicas.

DESARROLLO DE A REUNIÓN

1. Bienvenida

Maria Isabel Avellaneda inicia la reunión destacando los objetivos clave y estableciendo los puntos a tratar.

2. Actualización Ministerial y Selección de Fuentes

- Se informó que la fuente "Liberia" fue descartada por problemas de abastecimiento.
- Se decidió continuar con el proyecto únicamente con la fuente "Samaria".

3. Radicación de Concesión de Aguas

- Felipe menciona que falta la autorización sanitaria favorable, la cual no ha llegado debido a un paro en la Secretaría de Salud.
- Se coordinan estrategias para radicar la concesión sin esta autorización, con apoyo logístico en Popayán.

4. Revisión de Formatos

- Se requieren ajustes en los documentos técnicos para excluir menciones a la fuente "Liberia".
- Pao Sandoval asume la tarea de realizar las modificaciones antes del sábado para proceder con la radicación.

5. Plan de Fortalecimiento Comunitario

- Juan Carlos Álvarez presenta el plan, que incluye actividades de capacitación y equipamiento comunitario, por un presupuesto aproximado de \$226,000,000.
- Se aborda la viabilidad de implementar una cuota de manejo mensual entre \$20,000 y \$30,000 para garantizar la sostenibilidad del sistema.

6. Compromisos

Los participantes establecen tareas específicas con plazos y responsables claros.

CONCLUSIONES

- La radicación del proyecto ante el Ministerio se realizará el domingo 24 de noviembre.
- Es urgente completar y firmar los documentos técnicos y legales pendientes para garantizar la viabilidad del proyecto.
- La comunidad está abierta a implementar un esquema de cuotas para el mantenimiento del acueducto.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustar documentos técnicos y legales excluyendo menciones a "Liberia".	ARQ Paola Sandoval	Sábado 23 de noviembre

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Firmar documentos técnicos por parte del interventor designado.	Felipe y equipo técnico	Sábado 23 de noviembre
3	Radicar concesión de aguas en Popayán.	Felipe	Viernes 22 de noviembre
4	Preparar diagnóstico inicial comunitario.	ARQ Paola Sandoval	Sábado 23 de noviembre
5	Subir el plan de fortalecimiento a la carpeta del proyecto.	Juan Carlos Álvarez	Domingo 24 de noviembre

FIRMAS:

Asistencia técnica Morales Chat Compartida Detalles Asistente para progra... Resumen Asistencia +2 Unirse Cerrar				
21 nov 2024 13:59 - 15:06 Descargar				
5 Asistieron	13:59 - 15:06 Hora de inicio y finalización	1h 6m 23s Duración de la reunión	43m 21s Tiempo medio de asistencia	
Participantes				
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
MF Maria Isabel Avellaneda Franco MIAvellaneda@minvivienda.gov.co	14:00	15:06	1h 5m 27s	Organizador
JL Juan Carlos Alvarez Londono JCAvarez@minvivienda.gov.co	13:59	15:05	1h 6m 13s	Moderador
F felipe (No comprobado)	14:35	15:06	30m 57s	Moderador
AS ARQ PAO SAND... (No comprobado)	14:36	15:06	29m 59s	Moderador
Y YUNDA (No comprobado)	14:41	15:06	24m 10s	Moderador

Elaboró: María Isabel Avellaneda Franco