

ACTA REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 1 de noviembre de 2024
HORA:	De 11:00 a.m. a 12:00 m.
LUGAR:	Microsoft Teams ¹
ASISTENTES:	<u>Municipio de Inírida-Guainía</u> - Ing. Brayan Zambrano – Secretario de Planeación - Paola Ortiz – Coordinadora del sector de agua potable y saneamiento básico de la Secretaría de Planeación - Fabian Pérez – Secretario Jurídico del municipio <u>MVCT-VASB-DPR</u> - Pablo Quiñones - Abogado - Patricia León Botón – Ing. Civil
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

-El objetivo de la reunión es realizar seguimiento a las obligaciones establecidas en el convenio 983 de 2024 del proyecto Basura Cero denominado "*Construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), una planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos y fortalecimiento de las actividades de aprovechamiento y tratamiento en el marco del servicio público de aseo, en el municipio de Inírida – Guainía*", en específico sobre los procesos precontractuales.

Agenda:

- Socialización por parte del Municipio de Inírida de las acciones que han venido adelantando para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el CUR 983 de 2024 respecto a los procesos precontractuales.
- Establecimiento de un cronograma con fechas y responsables para las diferentes actividades que se requieren con el fin de lograr la contratación tanto de la fiducia como de los componentes de inversión del proyecto.

DESARROLLO:

- Presentación de asistentes

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ZjZTc1YjgtMTcyMy00NjkyLWE3MTctZDM1ZDAzYjE5YzMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d

- **Patricia León** informa el objetivo de la reunión y pasa la palabra al municipio de Inírida.
- **Paola Ortiz** informa que se elaboraron los estudios previos para la contratación de la obra y pregunta si el MVCT le da aval a dichos estudios previos.
- **Patricia León y Pablo Quiñones** informa que el MVCT no se pronuncia respecto a la viabilidad de los estudios previos. El alcance de la revisión, es la verificación del alcance técnico y demás aspectos técnicos que quedaron viabilizados por parte del MVCT para el proyecto.
- **Paola Ortiz** proyecta pantalla e ilustra el documento de avance de los estudios previos para la contratación de la obra, mencionando los siguientes aspectos:
 - Necesidades, estudios del sector, aspectos generales, análisis de la demanda, análisis de la oferta, garantía, disponibilidad de proveedores locales, entre otros.
- **Patricia León** recomienda revisar valores unitarios y forma de pago acorde con los desembolsos establecidos en el CUR 983 de 2024. Así como culminar la elaboración de los estudios previos pues se evidenciaron párrafos en proceso de elaboración.
 - Se acuerda próxima reunión para el 12 de noviembre a las 2:30 pm con el fin de presentar avance en la elaboración de los estudios previos y prepliegos de condiciones para la contratación de la obra civil.
- **Patricia León** pregunta por el proceso de encargo fiduciario.
- El **Ing. Brayan Zambrano** informa que se solicitó a la coordinadora Paola Ortiz indagar con la Secretaría Financiera del municipio el avance. Así mismo informa que es consiente que se tiene la supervisión administrativa, financiera, técnica y jurídica pero hay procesos internos que no dependen de la Secretaría de Planeación; sin embargo, se coordinará internamente con las otras dependencias para que se comprometan con este proceso para agilizar la contratación del encargo fiduciario, donde se deberá realizar el estudio de mercado con los aspectos sugeridos por el MVCT en la reunión del 22 de octubre de 2024.
- **Patricia León y Pablo Quiñones** solicitan que en la próxima reunión esté presente el Alcalde y los secretarios para establecer compromisos y cumplir los plazos establecidos para los procesos precontractuales que se definieron en la reunión del 22 de octubre de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Estudios previos definitivos de la obra	Municipio de Inírida	14-11-2024
2	Prepliegos de condiciones de la obra	Municipio de Inírida	14-11-2024
3	Avance Estudios previos interventoría	Municipio de Inírida	11-2024
4	Reunión de seguimiento para verificar avance en los procesos precontractuales	MVCT-Municipio de Inírida	14-11-2024

Elaboró: Patricia León – DPR-VASB
Fecha: Noviembre 1 de 2024

Soporte:

Seguimiento al Convenio 983 de 2024 Proyecto Basura Cero

10:50

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (4)

Silenciar a todos

AB Aura Patricia Leon Boton Organizador

BC Brayan Zambrano Cast... (Externo)

PO Pablo Esteban Quinones Osorio

PA PAOLA APSB (No comprobado)

PAOLA APSB (No comprobado)

ALCALDÍA DE INÍRIDA

ESTUDIO PREVIO LICITACIÓN PÚBLICA

Oficina Jurídica y de Contratación Municipal

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

Certificado de inclusión y publicación del Plan anual de adquisiciones

Tipo de presupuesto asignado

Nombre del Proyecto

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Fecha de elaboración del estudio previo: 28-10-2024

Nombre del funcionario a cargo del área que presenta la necesidad: BRAYAN ZAMBRANO CASTAÑO

Área gestora quien presenta la necesidad: Secretaría de Planeación y Desarrollo económico Municipal

Modalidad de selección: Licitación pública

Tipo de Contrato: Otro

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCIÓN 2. SUBSECCIÓN 1. PLANEACIÓN Artículo 2.3.1.1.1.1)

3.1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación

El presente estudio "El Colibri" donde hoy llegan los residuos sólidos que se generan en el municipio de Inírida, tiene vida útil hasta julio de 2024 y pese a que en la actualidad el municipio de Inírida construye la segunda celda de disposición final.

11:12 a. m. 1/11/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento al Convenio 983 de 2024 Proyecto Basura Cero

37:40

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Microfono Comparte Salir

AB

PO

PA

Aura Patricia Leon Boton

Pablo Esteban Quinones Osorio

PAOLA APSB (No comprobado)

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

AB Aura Patricia Leon Boton Organizador

PO Pablo Esteban Quinones Osorio

PA PAOLA APSB (No comprobado)

Windows Taskbar: 11:39 a.m. 1/11/2024



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Microsoft Teams FECHA: 1 de noviembre de 2024 HORA: 11:00 am -12:00 m

TEMA: Seguimiento Convenio 983 de 2024 – Proyecto Basura Cero Inírida-Guainía PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcaldía de Inírida

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	PAOLA ORTIZ VILLALBA	CORDINADORA SECTOR APSB	ALCALDIA DE INIRIDA	3162519274	Pao1424j@gmail.com	Seguimiento Convenio 983 de 2024	PAOLA ORTIZ
2	BRAYAN ZAMBRANO CASTAÑO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	ALCALDIA DE INIRIDA	3213869187	secreplaneacion@inirida-guainia.gov.co	Seguimiento Convenio 983 de 2024	BRAYAN ZAMBRANO
3	FABIAN OCTAVIO PEREZ VALENCIA	JEFE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	ALCALDIA DE INIRIDA	3207204975	fapeva17@gmail.com	Convenio 983 de 2024	FABIAN OCTAVIO PEREZ VALENCIA
4	PATRICIA LEÓN BOTÓN	CONTRATISTA	MVCT-VASB-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	PLEON
5	PABLO QUIÑONES	CONTRTISTA	MVCT-VASB-DPR	3046761768	pquinones@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	