



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1 - ARAUQUITA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 08 de noviembre de 2024
HORA:	08:30 am
LUGAR:	Virtual – Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Aristides Heredia Useche – Supervisor ENTerritorio S.A. Edgar Andres Montano Hoyos – Gerente ENTerritorio S.A. Juanita Elizabeth López Chaparro – Coordinadora Social ENTerritorio S.A. Sandra Paola Cerra Barreto – Coordinadora Técnica ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Revisión del avance del proyecto de conexiones intradomiciliarias en Arauquita.
3. Conclusiones

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

La reunión dio inicio con la presentación de los participantes, con el objetivo de proporcionar un contexto adecuado para los temas a tratar en la sesión.

2. Revisión del avance del proyecto de conexiones intradomiciliarias en Arauquita

En el contexto del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022 y en seguimiento a las actividades derivadas de la contratación derivada de ENTerritorio S.A. para el municipio de Arauquita, se reporta lo siguiente:

1. **Actividad No. 1 (Validación de Diseños):** Cumplida.
2. **Actividad No. 2 (Diagnósticos):** ENTerritorio S.A. manifestó que se llevan los siguientes diagnósticos:
 - **Barrio Simón Bolívar:**

- 48 Diagnósticos efectivos
 - 81 Diagnósticos aprobados
 - 14 Renuncias
 - **Barrio El Bosque:**
 - 51 Diagnósticos pendientes por legalizar
3. **Actividad No. 3 (Ejecución de obras):** Esta actividad no ha sido iniciada hasta la fecha en el barrio El Bosque, sin embargo, ENTerritorio informa que a la fecha en el barrio Simón Bolívar se tienen:
- 78 viviendas terminadas
 - 78 viviendas recibidas a satisfacción por los beneficiarios
4. **Actividad No. 4 (Plan de Gestión Social - PGS):** Se han realizado perifoneos, socializaciones masivas, sectorizadas y capacitaciones casa a casa.
- 32 Inclusiones certificadas
 - 78 Inclusiones pendientes de certificar por parte de la alcaldía

Conclusión

- Es crucial que se tomen medidas para manejar la misma línea de entregas de los informes semanales, ENTerritorio S.A evaluará internamente la información e informará que medidas va a tomar para su entrega efectiva y real.
- Se deben tomar medidas por parte de ENTerritorio S.A para abordar las demoras y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. Se recomienda una revisión continua del avance de cada actividad y una mayor supervisión para optimizar la ejecución del proyecto en su totalidad.
- Revisar los avances frente al cronograma del Otrosí No.1 contemplado para el proyecto de Arauquita.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisar la fecha de cierre del barrio Simón Bolívar	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	Por definir



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Avanzar en la ejecución de diagnósticos en el Barrio El Bosque.	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	Por definir
3	Revisar y ajustar los informes semanales	ENTerritorio S.A.	Por definir

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos: El mencionado.

Elaboró: Tatiana Paola Sánchez Cuevas
Fecha: 08/11/2024