



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 1 - ARAUQUITA

### DATOS GENERALES

FECHA:	Arauquita, Arauca, 14 de noviembre de 2024
HORA:	10:00 am
LUGAR:	Barrio Simón Bolívar y El Bosque, Arauquita, Arauca.
ASISTENTES:	Delegados del municipio de Arauquita. Delegado de ENTerritorio S.A. Delegados Contratista de obra e interventoría. Delegado Minvivienda. Potenciales beneficiarios.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Trazabilidad y enlaces de comunicación.
3. Revisión del avance de las actividades de conformidad con la ejecución del proyecto por parte de ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.
4. Coordinación de la ruta de avanzada para realizar el recorrido en campo.
5. Recomendaciones generales.

### DESARROLLO:

#### 1. Presentación de los asistentes

La reunión dio inicio con la presentación de los participantes, con el objetivo de proporcionar un contexto adecuado para los temas a tratar en la sesión.

#### 2. Trazabilidad y enlaces de comunicación.

Se aclara que teniendo en cuenta que quienes hacen parte del convenio son el Municipio, el PDA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el enlace por parte del Ministerio es la Arquitecta Tatiana Paola Sánchez Cuevas, quien es el profesional que tiene asignado el proyecto, por lo tanto, es la persona encargada a quien se deben remitir inquietudes, solicitudes, etc. También se precisa que, en caso de requerirse información de la obra, también se debe pedir al Ministerio, quien a su vez informará a ENTerritorio y este a su vez hará lo propio con sus contratistas de obra e interventoría.

### **3. Revisión del avance de las actividades de conformidad con la ejecución del proyecto por parte de ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.**

En el contexto del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022 y en seguimiento a las actividades derivadas de la contratación derivada de ENTerritorio S.A. para el municipio de Arauquita, se reporta lo siguiente a la fecha:

1. **Actividad 2 (Diagnósticos):** En ejecución. Se han realizado 102 visitas en el barrio Simón Bolívar, de las cuales han sido aprobados y efectivos 74 diagnósticos y se han presentado 21 renunciadas. En el barrio El Bosque se han realizado 87 visitas, de las cuales han sido aprobados 71 diagnósticos y efectivos 73 diagnósticos y se han presentado 8 rechazos.
2. **Actividad 3 (Ejecución de Obras):** En ejecución. En el barrio Simón Bolívar, se están ejecutando 42 viviendas y se han terminado 25, adicionalmente se han radicado 27 solicitudes para el proceso de inclusión de las cuales la Alcaldía Municipal tiene pendiente por entregar 10.
3. **Actividad 4 (Plan de Gestión Social):** Se han realizado perifoneos, socializaciones masivas, sectorizadas y se han comenzado a realizar capacitaciones casa a casa e instalación del acrílico.

### **4. Coordinación de la ruta de avanzada para realizar el recorrido en campo.**

Se coordinó con los participantes el mapeo y la ruta para realizar el recorrido por las viviendas potencialmente beneficiarias del barrio Simón Bolívar y del barrio El Bosque.

### **5. Recomendaciones generales.**

Se recomienda que, durante el recorrido, se debe clarificar a los potenciales beneficiarios que se realizarán visitas de diagnóstico y que serán considerados como beneficiarios del programa, de acuerdo con la evaluación técnica realizada por el contratista.

## **COMPROMISOS**



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisar el balance financiero para la apertura del tercer barrio viabilizado	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	Por definir
2	Avanzar en la ejecución de Obra en el barrio Simón Bolívar.	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	Por definir
3	Revisar los temas pendientes para el cierre del barrio Simón Bolívar.	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	Por definir

**FIRMAS:** Ver listado de asistencia anexo.

Anexos: El mencionado.

Elaboró: Tatiana Paola Sánchez Cuevas  
Fecha: 14/22/2024