



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 07112024

DATOS GENERALES

FECHA:	07 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:51 – 11:39 am
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	VIRTUAL Por el Municipio de Arauquita: <ul style="list-style-type: none">• Diego Álvarez. Consultor residuos sólidos.• Michael Cristiano. Consultor proyecto.• Jorge Aponte. Ingeniero civil. Por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio (MVCT): <ul style="list-style-type: none">• Diana Guiot. Evaluador institucional. Contratista subdirección de desarrollo empresarial.• Jorge Caro. Contratista Subdirección de Proyectos. Evaluador componente estructural.• José Eduard Guazá. Contratista Subdirección de Proyectos. Evaluador componente eléctrico.• Juan Pablo Gómez Mendoza. Evaluador del Componente Presupuestal. Contratista Subdirección de Proyectos.• Lester Alberto Torres. Especialista en Residuos Sólidos. Contratista Dirección de Política y Regulación.• Naty Vanesa Rivero Galvis. Evaluadora del Componente de Geotecnia. Contratista Subdirección de Proyectos.• Karina Valenzuela. Evaluadora del Componente Predial. Contratista Subdirección de Proyectos.• Ghisel González. Contratista Subdirección de Proyectos. Evaluadora líder.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Realizar un seguimiento a los avances en el proceso de subsanación de observaciones relacionadas con el proyecto DISEÑO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUQUITA BASURA CERO.

Orden del día:

1. Presentación de los asistentes.
2. Aspectos relevantes de la reunión.
3. Conclusiones.
4. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realizó la presentación de los asistentes verificando la participación del equipo consultor del Municipio y del equipo evaluador del MVCT.

2. Aspectos relevantes de la reunión:

- El Ministerio introdujo el propósito de la reunión y solicitó información sobre los avances en las subsanaciones, destacando la necesidad de atención urgente del proyecto por parte del Municipio.
- El Ministerio indicó sobre los avances parciales en el componente de aseguramiento y ofreció apoyo técnico en caso de que sea necesario.
- El equipo consultor explicó el estado general del proyecto. Confirmó que el formato 8 del componente predial está pendiente de firma por parte del Alcalde. Detalló que los componentes de geotecnia, presupuestal y topografía presentan avances, los cuales están próximos a entregar (sin especificar fechas). Solicitó la programación de una mesa técnica para aclaraciones específicas. Iniciando por los componentes de Geotecnia y Estructuras.
- Según lo indicado por el Ing. Michael Cristiano, ya se han subsanado las observaciones relacionadas con el diagnóstico situacional. Sin embargo, se dejó claro que cualquier rediseño o ajuste adicional podría generar modificaciones en los planos, lo cual requerirá análisis posterior para garantizar su integridad.
- El Ing. Michael Cristiano informó que se encuentran trabajando en el análisis de alternativas relacionadas con los componentes de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos. Este análisis se considera fundamental para garantizar que las decisiones de diseño sean técnicamente viables y alineadas con los objetivos del proyecto Basura Cero. Información Pendiente: El equipo está esperando



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

información clave, como la certificación oficial por parte del municipio y entidades relacionadas, para poder finalizar el análisis de alternativas

- El equipo consultor, señaló que el Municipio dispuso un profesional que apoyará los soportes a cargo del Municipio, entre ellos la certificación oficial de población y generación de proyecciones demográficas para dimensionar el proyecto.
- La ingeniera especialista en geotecnia del MVCT, señaló que algunas observaciones geotécnicas permanecen sin atender. Manifiesta la disposición de realizar una mesa técnica.
- La especialista predial de MVCT, indicó la recepción parcial de documentos necesarios para la revisión del componente predial. Estando pendiente el formato 8 y el plano predial.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa Geotécnica y Estructural.	Consultor/Con aprobación de Interventoría	15/Nov
2	Subsanar el proyecto y radicar.	Municipio.	No se estableció.

FIRMAS: Pantallazo asistentes TEAMS. Anexos: (Opcional): N.A.

Elaboró: Ghisel González.



LISTA DE ASISTENTES
FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

PANTALLAZO TEAMS

