

ACTA No. 25

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Ricardo Rueda, Gobernación del Atlántico Julián Mesino, Empresa de Servicios Públicos Oscar López, Interventoría del proyecto Cristian Palma, Alcaldía de Baranoa, Atlántico Kevin Martínez, Empresa de Servicios Públicos Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indicando que se requiere entregar las subsanaciones geotécnicas, estructurales, hidráulicas y presupuestales.
 - El Ingeniero Julián Mesino expone el certificado de QMD expedido por la Triple A, donde se garantiza el caudal del proyecto y también expone la resolución de concesión de aguas. Hay concesionado 1000 l/s hasta el año 2026.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes expone acerca de la Resolución de Concesión de Aguas, toda vez que vence el 26 de marzo de 2026 y sugiere que se actualice la Resolución de

Concesión de Aguas y se pueda presentar dicho radicado. Solicita una certificación de la Empresa de Servicios en la que se garantice que el proyecto contará con permiso de concesión de aguas para la ejecución del proyecto, toda vez que dicho permiso vence en el año 2026.

- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que el componente hidrológico e hidráulico del proyecto quedan subsanados. Indica que faltan 11 documentos por subsanados.
- El Ingeniero Ricardo Rueda indica que la mitad de esos documentos están supeditados al presupuesto. Se va a reunir con el Ingeniero Julián Mesino y se espera indicar la atención a las observaciones hidráulicas para el 9 de diciembre de 2024.
- El Ingeniero Julián Mesino indica que ya la interventoría se encuentra revisando el componente estructural del proyecto. Se está a la espera de las firmas. Se espera radicar el 11 de diciembre, así falte una firma para ganar tiempo en la revisión técnica. Para el componente de geotecnia, se indica que a partir del 13 de diciembre de 2024 se puede empezar la subsanación del componente de geotecnia. Se espera radicar subsanaciones geotécnicas para el 27 de diciembre de 2024. Después de la reunión interna, se establecerá cuando se entregue el presupuesto.

4. Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Indicación de fecha de subsanaciones hidráulicas y presupuestales	Ricardo Rueda, Gobernación del Atlántico	09/12/2024
2	Entrega de subsanaciones estructurales del proyecto	Julián Mesino, Empresa de Servicios Públicos	11/12/2024
3	Entrega de subsanaciones geotécnicas del proyecto	Julián Mesino, Empresa de Servicios Públicos	27/12/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	12/09/24, 11:02:06 AM	12/09/24, 11:39:30 AM	37 min 23 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Julian Enrique Mesino Estrada	12/09/24, 11:02:16 AM	12/09/24, 11:39:30 AM	37 min 13 s	julian.mesino@aaa.com.co	Moderador
Secretaría de Agua Potable	12/09/24, 11:02:17 AM	12/09/24, 11:39:30 AM	37 min 13 s	secretariadeaguas@atlantico.gov.co	Moderador
Oscar Julian Lopez Pedroza	12/09/24, 11:02:49 AM	12/09/24, 11:39:30 AM	36 min 41 s	o.lopezp@uniandes.edu.co	Moderador
CRISTIAN PALMA (No comprobado)	12/09/24, 11:03:38 AM	12/09/24, 11:39:30 AM	35 min 52 s		Moderador
Kevin Rafael Martinez Bustamante	12/09/24, 11:11:44 AM	12/09/24, 11:39:30 AM	27 min 45 s	kevin.martinez@aaa.com.co	Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 09-12-2024