



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 10 de diciembre de 2024
HORA:	De 11:00 a 11:30 horas
LUGAR:	Virtual – Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	Luis José Giraldo Monterrosa – Supervisor ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
 2. Revisión de observaciones al proceso de liquidación al proyecto de Sampués, Sucre.
- Conclusiones.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

La reunión dio inicio con la presentación formal de los participantes, con el fin de establecer el contexto adecuado para abordar los temas programados en la agenda de la sesión.

2. Revisión de observaciones al proceso de liquidación al proyecto de Sampués, Sucre.

En el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio (ahora ENTerritorio S.A.), se procedió con la revisión de las observaciones realizadas por el Ministerio a ENTerritorio S.A. mediante el oficio con radicado No. 2024EE0090539 de fecha 26 de noviembre de 2024. Este oficio se radicó en respuesta a las observaciones emitidas por ENTerritorio S.A. a través del comunicado No. 202433010031961, "Respuesta radicado No. 202461010260972 de 16 de octubre de 2024 con asunto: Observaciones a la documentación allegada mediante oficio ENTerritorio No. 202433010023841", dirigida al MVCT, en la que se especificaron las subsanaciones y ajustes que habían sido realizados.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Durante la mesa de trabajo, se abordaron en detalle cada una de las observaciones planteadas por el equipo de supervisión del Ministerio. Estas observaciones fueron fruto de una revisión comparativa con la lista de chequeo para el cierre de proyectos (Programa Conexiones Intradomiciliarias, formato GPA-F-09), y se identificaron diversas falencias en la información presentada por ENTerritorio S.A.

El objetivo de este encuentro fue evaluar conjuntamente dichas observaciones, validando la comparación entre la información entregada por ENTerritorio S.A. y los requerimientos establecidos en la lista de chequeo. Se acordó que ENTerritorio S.A. llevará a cabo la subsanación de las falencias identificadas en la documentación y remitirán, posteriormente, el resultado del ejercicio de subsanación, con el fin de asegurar que la documentación esté completa y en concordancia con los estándares requeridos.

Conclusiones

ENTerritorio S.A. procederá con la subsanación de las observaciones planteadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de completar adecuadamente la documentación necesaria para la liquidación del proyecto de Sampués, Sucre.

Se acordó que, una vez realizadas las subsanaciones, ENTerritorio S.A. remitirá la documentación corregida para su validación por parte del Ministerio, asegurando que todos los requisitos sean cumplidos a cabalidad.

La revisión de las observaciones y la subsanación de las falencias identificadas son pasos clave para avanzar en el cierre formal del proyecto, lo que permitirá proceder con la liquidación correspondiente.

COMPROMISOS

N/A

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el resultado del ejercicio de subsanación a las observaciones, con el fin de asegurar que la documentación esté completa y avanzar en el proceso de	ENTerritorio S.A.	



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	liquidación del proyecto de Sampués, Sucre.		

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos: El mencionado.

Elaboró: Álvaro Cañizarez Ortiz
Fecha: 10/12/2024