



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de noviembre de 2024
HORA:	De 9:00 a 9:30 horas
LUGAR:	Microsoft teams
ASISTENTES:	Maria Isabel Morales Peña, abogada - PDA Vaupés María Quilizay Arenas Cordoba, arquitecta - PDA Vaupés Andrea Cajiao Delgado, contratista - Minvivienda Shirlena Doria, profesional especializado - Minvivienda Juan Camilo Rincón, contratista - Minvivienda
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al avance en el cargue de soportes en SIGEVAS de proyectos ejecutados con recursos nación en el departamento del Vaupés.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio se indicó que se hizo la revisión del reporte de documentos de soporte cargados en SIGEVAS, remitido por la gobernación del Vaupés, y se logró cerrar algunos, sin embargo continúan pendientes los siguientes:

Departamento	Municipio(s)	Nombre del Proyecto	Estado Actual	Soportes pendientes
VAUPES	Carurú	CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE CARURU (REFORMULACION).	Liquidado Contrato Obra	Acta o constancia de entrega de la infraestructura al municipio.
VAUPES	Pacoa	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN EL CORREGIMIENTO DE PACOA.	Terminado	Actas de liquidación de obra e interventoría y acta o constancia de entrega de la infraestructura al gobernador.
VAUPES	Pacoa	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE MUTANACUA CORREGIMIENTO DE PACOA.	Terminado	Acta de entrega de la infraestructura firmada por el gobernador.
VAUPES	Yavaraté	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE PIRACUARA EN EL CORREGIMIENTO DE YAVARATE (REFORMULACION).	Liquidado Contrato Obra	Acta de liquidación de interventoría.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

En la respuesta remitida por la gobernación se indicó que estos documentos no fueron encontrados en el expediente de los proyectos, por lo cual el Ministerio solicitó informar las gestiones que se realizarán para conseguir los documentos pendientes, puesto que es necesario dar cierre al expediente de los proyectos en SIGEVAS. Los soportes mínimos requeridos para hacer dicho cierre son las actas de liquidación de los contratos de obra e interventoría y el acta o constancia de que la infraestructura construida fue entregada a los municipios.

Por parte del Ministerio se informó que para los casos en que no se encuentre el acta de entrega de la infraestructura, puede generarse una constancia del gestor basada en las actas de liquidación existentes y la confirmación con los municipios o prestadores que se encuentren operando los sistemas construidos. Asimismo, para los casos en que no se encuentren las actas de liquidación de obra o interventoría ni las actas de cierre y archivo del expediente, se puede generar una constancia mencionando la trazabilidad del proyecto a partir de la documentación con que cuente la gobernación. Se aclara que estas constancias no suplen las actas de liquidación ni las constancias de cierre y archivo, solo se generarán para dejar trazabilidad de la situación y dar cierre del expediente en el SIGEVAS.

Se acordó que la gobernación gestionará los documentos pendientes con los municipios y revisará si se requiere la generación de constancias de entrega y trazabilidad de los proyectos. El 11 de diciembre se realizará seguimiento para verificar avances al respecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Gestionar los soportes pendientes según lo establecido en esta acta.	Gobernación del Vaupés	Próximo seguimiento 11 diciembre de 2024
2	Reunión de seguimiento para verificar avances en la consecución de los soportes.	Gobernación del Vaupés / Minvivienda	11 diciembre de 2024

FIRMAS: Listado de asistencia.

Elaboró: Shirlena Doria *AD*
Fecha: 27/11/2024