

ACTA No. 014

DATOS GENERALES

FECHA:	3 de DICIEMBRE de 2024
HORA:	De 9:00 a 10:00 hora
LUGAR:	PRESENCIAL
ASISTENTES:	Asistentes Luis Fernando Martínez Alcalde de Acandí Veronica Rhenals Secretaria de Planeación de Acandí Eduardo Mosquera Asesor Alcaldía de Acandí Lester Torres MVCT
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y ejecución de presupuesto del Proyecto Fase II.
2. Realización de ficha MGA.
3. Revisión de certificaciones con el nuevo alcance y titulo del proyecto.
4. Radicación del proyecto.

DESARROLLO:

1. Objetivo de la reunión y presentación de asistentes

Asistencia para elaboración de insumos para radicación del proyecto fase II del municipio de Acandí, " Implementación de estaciones de calcificación y aprovechamiento y sistemas de tratamiento del municipio de Acandí y sus corregimientos – Basura Cero

2. Tema a Tratar

2.1. Revisión y ejecución de presupuesto del Proyecto Fase II.

Para la realización de presupuesto del proyecto se reúne en instalaciones del MVCT, el alcalde del municipio, la secretaría de planeación, el Asesor del Municipio de Acandí, con el objetivo de determinar el valor del proyecto, trabajo que se realizó desde el 3 hasta el 9 de diciembre.

En esta actividad se cuantifico: transportes, costos administrativos, análisis de precios unitarios, compra de materiales y equipos con estos insumos se logro determinar el cierre financiero y lograr desarrollar el cronograma de obra, y el plan financiero del proyecto.

Quedando de la siguiente manera el resumen del proyecto del presupuesto:

ITEM	COMPONENTE	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
OBRA CIVIL				
1	Acandí, orregimiento de Peñalosa, San Miguel, Caleta y las veredas de Batatilla y Acandí Seco.	1	\$1.092.897.152	\$1.092.897.152
2	San Franciso veredas de Trigana y Aguas Blancas	1	\$236.198.756	\$236.198.756
3	Corrgmmiento de Sapzurro	1	\$236.198.756	\$236.198.756
4	Corremineto de Capurgana	1	\$345.582.432	\$345.582.432
SUBTOTAL OBRA CIVIL				\$1.910.877.096
LEGALIZACION CONTRATO OBRA CIVIL - ESTAMPILLAS (19,8%)				\$378.353.665
GASTOS LEGALES (0,6%)				\$11.465.263
IVA (19%)				\$363.066.648

TOTAL OBRA CIVIL				\$2.663.762.672
SUMINISTRO				
1	Acandí, orregimiento de Peñalosa, San Miguel, Caleta y las veredas de Batatilla y Acandí Seco.	1	\$1.091.491.781	\$1.091.491.781
2	San Franciso veredas de Trigana y Aguas Blancas	1	\$125.561.400	\$125.561.400
3	Corrgmmiento de Sapzurro	1	\$123.674.900	\$123.674.900
4	Corremineto de Capurgana	1	\$968.114.450	\$968.114.450
5	Transporte marítimo	1	\$32.692.254	\$32.692.254
SUBTOTAL SUMINISTRO				\$2.341.534.785
LEGALIZACION SUMINISTROS - ESTAMPILLAS (15,3%)				\$358.254.822
GASTOS LEGALES (0,6%)				\$14.049.209
IVA (19%)				\$444.891.609
TOTAL SUMNISTRO				\$3.158.730.425
INTERVENTORIA				
INTERVENTORIA OBRA CIVIL				\$501.016.880
INTERVENTORIA SUMINISTRO				\$9.840.000
LEGALIZACION CONTRATO OBRA CIVIL - ESTAMPILLAS (19,8%)				\$99.201.342
LEGALIZACION SUMINISTROS - ESTAMPILLAS (15,3%)				\$1.505.520
GASTOS LEGALES (0,6%)				\$3.065.141
IVA (19%)				\$97.062.807
TOTAL INTERVENTORIA				\$711.691.691
CONSULTORIA ASEGURAMIENTO				
COSTO ASEGURAMIENTO				\$791.475.096
LEGALIZACION CONTRATO CONSULTORIA- ESTAMPILLAS (24%)				\$189.954.023
GASTOS LEGALES (0,6%)				\$4.748.851
IVA (19%)				\$150.380.268
TOTAL ASEGURAMIENTO				\$1.136.558.238
INTERVENTORIA ASEGURAMIENTO				
COSTO INTERVENTORIA ASEGURAMIENTO				\$177.628.248
LEGALIZACION CONTRATO CONSULTORIA- ESTAMPILLAS (24%)				\$42.630.780
GASTOS LEGALES (0,6%)				\$1.065.769

IVA (19%)	\$33.749.367
TOTAL ASEGURAMIENTO	\$255.074.164
ADMINISTRACION (18%)	\$870.322.960
GASTOS LEGALES ADMINISTRACION (0,06%)	\$5.221.938
IVA GASTOS ADMINISTRATIVOS (19%)	\$165.361.362
IMPREVISTOS OBRA CIVIL (1%)	\$27.812.001
UTILIDAD OBRA CIVIL (5%)	\$139.060.003
SUBTOTAL	\$9.133.595.454
SEGUIMIENTO MVCT (2%)	\$182.671.909
TOTAL	\$9.316.267.363

\$9.316.196.615

2.2. Realización de ficha MGA.

Gracias al trabajo realizado de presupuestos se realiza acompañamiento para inscribir el proyecto con la metodología con la cual se deben formular los proyectos de inversión pública en Colombia (MGA).



Departamento Nacional de Planeación

Datos básicos

IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE ACANDÍ Y SUS CORREGIMIENTOS - BASURA CERO ACANDÍ

Impreso el 10/12/2024 1:13:32 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Implementación de estaciones de clasificación y aprovechamiento y sistemas de tratamiento de orgánicos en el municipio de Acandí y sus corregimientos - Basura Cero Acandí

Tipología
General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector
Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/12/2024 21:35:52

Identificador: 1222362

Formulador Ciudadano: EDUARDO MOSQUERA MOSQUERA

Formulador Oficial : EDUARDO MOSQUERA MOSQUERA

2.3 Revisión de certificaciones con el nuevo alcance y título del proyecto.


Por recomendación de la dirección del equipo de residuos se cambia el título del proyecto, este cambio es importante ya que podía generar confusiones, se podía entender que lo que se quería realizar era un plan de gestión integral de residuos (PGIRS) y no la implementación de un proyecto enmarcado en el Programa Basura Cero.

Por este motivo se reviso los títulos y alcances a los siguientes documentos documentos:

- Carta de prestación
- Certificado de interés Cultural y Arqueológico
- Certificación de uso de suelo
- Certificado de población
- Plan de fortalecimiento
- Certificado de pago de subsidios
- Análisis de alternativas
- Diagnostico
- Resumen del proyecto
- Certificado de canteras
- Certificado de disponibilidad de servicios públicos
- Certificado de aprobación
- Plan financiero
- Certificado a comunidades
- Certificado de no servidumbres
- Certificación de riesgo

2.4 Radicación del proyecto

Luego de haber realizado los insumos mencionados con anterioridad se radica el proyecto en el mecanismo dando como resultado:



3- COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Enviar numero de radicación e identificación de solicitud al municipio	Lester Torres	10/11/2024

4- RECOMENDACIONES

- Se recomienda que en el momento de hacer una respuesta a las observaciones realizadas por el mecanismo de viabilización, hacerlas de la manera mas expedita.

Elaboró: Lester Alberto Torres Contreras.
Fecha: 17/12/24

5- EVIDENCIAS


Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá FECHA: 4/12/24 HORA: 10:00

TEMA: Acandí - FASE II PRESIDE: Lester Torres

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Verónica Rhénals C.	Planeación	Acandí	3145365337	Planeacion@acandi-choco.gov.co	Proyecto Busurra Cero	U.F.C.
2	Eduardo Mosquera M.	Asesor	Acandí	3108248180	eduardo.mosquera@acandi-choco.gov.co	Proyecto Busurra Cero	G.M.
3	Luis Fab Martínez	Alcalde	Acandí	3002637801	contactenos@acandi-choco.gov.co	Proyecto Busurra Cero	
4	Wilson Duiz	MUCT	MUCT	3185697464	wd102@minvivienda.gov.co	Proyecto Busurra Cero	
5	Lester Torres	MUCT	MUCT	3153491210	ltorres@minvivienda.gov.co	Proyecto Busurra Cero	
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Página 1 de 2

