

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10, **Fecha:** 10/07/2024, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2024
HORA:	De 8:00 a 9:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual por Teams
ASISTENTES:	<p>-Saira Sofía López Baquero: Ministerio de Vivienda, Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.</p> <p>-Natasha Valentina Garzón Yepes: Subdirectora de Agua, Departamento Nacional de Planeación (DNP).</p> <p>-Patricia Arenas Vera: Ministerio de Vivienda, Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.</p> <p>-Fernando Ponce: Plan Departamental de Agua (PDA) Nariño, Componente Infraestructura.</p> <p>-Ana Carolina Ramírez Ruiz: Gerencia Nacional para los Pactos Territoriales.</p> <p>-María Fernanda Rueda García: Equipo de la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, DNP.</p> <p>-Lizeth López: Componente de Planeación, PDA Nariño.</p> <p>-Ivannia Nathaly Guevara: PDA Nariño, Componente Infraestructura.</p> <p>-Juan Pablo Gómez Mendoza: Ministerio de Vivienda, Grupo de Evaluación.</p> <p>-Andrés Leonardo Solano Cardoso: Dirección de Ordenamiento Territorial, DNP.</p> <p>-Adriana Isabel Linares Vanegas: Grupo de Pactos Territoriales, DNP.</p> <p>-Luz Stella Bautista Tibaquirá, Profesional Especializada, Evaluadora Líder del Proyecto. Subdirección de Proyectos. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. MVCT. Correo: Lsbautista@minvivienda.gov.co. Celular: 3102205984</p>
INVITADOS:	

OBJETO PRINCIPAL:

Brindar asistencia técnica al PDA Nariño para atender inquietudes relacionadas con el ajuste del presupuesto del proyecto en razón a la actualización del

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10, **Fecha:** 10/07/2024, **Código:** GDC-F-01

concepto favorable sin financiación obtenido en la vigencia 2023 del proyecto 1-2023-9 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Socializar los avances en la revisión y actualización del presupuesto del proyecto de "Optimización del acueducto del municipio de Samaniego, Nariño".
2. Aunar esfuerzos para adelantar las gestiones necesarias para la actualización del concepto técnico favorable del proyecto en el Mecanismo de Viabilización.
3. Aunar esfuerzos para gestionar la viabilidad y la financiación del proyecto en el marco del Fondo Pactos por la Vida y la Paz.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención del PDA Nariño y los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación.
3. Aclaración de inquietudes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en relación con la actualización del presupuesto del proyecto.
4. Cierre

DESARROLLO:

Se dio inicio a la reunión con los objetivos específicos de atender inquietudes relacionadas con la metodología de ajuste al presupuesto del proyecto, para lo cual, se trataron los siguientes aspectos:

Aspectos técnicos tratados:

- **Contexto del proyecto:**

La Ingeniera Lizeth López del PDA Nariño, explicó que, el proyecto fue aprobado en el Comité Directivo en agosto de 2023, pero el concepto técnico venció el 4 de octubre de 2024. Detalló que se está trabajando en la actualización presupuestal necesaria para renovar el concepto y garantizar la viabilidad del proyecto, que es prioritario dado que podría financiarse con el Fondo del Pacto por la Vida y la Paz.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10, **Fecha:** 10/07/2024, **Código:** GDC-F-01

- **Análisis presupuestal:**

La Ingeniera Ivannia Nathaly Guevara del PDA Nariño, presentó las metodologías aplicadas para la indexación de precios y cotizaciones, destacando la necesidad de ajustar especificaciones técnicas de ciertos materiales para ampliar el rango de proveedores. Explicó los retos para cotizar materiales específicos y propuso posibles cambios que podrían agilizar el proceso.

- **Propuesta de manejo híbrido del presupuesto:**

El Ingeniero Fernando Ponce del PDA Nariño, propuso combinar elementos actualizados con metodologías de indexación aplicadas previamente para optimizar tiempos y garantizar la presentación del presupuesto actualizado en la presente vigencia 2024.

- **Recomendaciones del evaluador:**

El Ingeniero Juan Pablo Gómez, evaluador del componente presupuestal del proyecto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, recomendó trabajar con precios vigentes y evitar proyecciones financieras sin respaldo documental. Insistió en la importancia de descripciones técnicas completas para facilitar la comparación de precios en el mercado.

- **Viabilidad de financiamiento:**

La Dra. Natasha Valentina Garzón, del Departamento Nacional de Planeación, expresó preocupación por los tiempos ajustados y la necesidad de incluir el proyecto en el Fondo Pactos 2024, para no perder la oportunidad de financiamiento. Solicitó un cronograma claro que permita asegurar avances significativos antes de finalizar el año.

- **Revisión técnica:**

La Ingeniera Luz Stella Bautista, evaluadora líder del MVCT, aclaró que las especificaciones técnicas originales deben respetarse para mantener la integridad del diseño. Anunció que proporcionaría acceso a las cotizaciones originales a través de SharePoint, para la respectiva descarga por parte del PDA Nariño.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10, **Fecha:** 10/07/2024, **Código:** GDC-F-01

Conclusiones y recomendaciones:

1. El presupuesto debe ajustarse de forma ágil para garantizar que el proyecto sea incluido en la financiación del Fondo Pactos 2024.
2. Las especificaciones técnicas deben mantenerse para asegurar la integralidad del diseño y minimizar riesgos futuros.
3. El Ministerio de Vivienda facilitará acceso a las cotizaciones originales y a los documentos del proyecto en su versión final, para agilizar la gestión con proveedores.


Próxima reunión: Se programará según avances y solicitud del PDA.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajuste del presupuesto del proyecto	PDA Nariño	Tercera semana de diciembre de 2024
2	Compartir la carpeta oficial del proyecto donde se encuentra el presupuesto definitivo del proyecto	MVCT	16/12/2024
3	Consultar a los diseñadores sobre los materiales del proyecto	PDA Nariño	Inmediato
4	Consultar al interior del MVCT sobre la posibilidad afectar el presupuesto con indicadores proyectados a la vigencia 2025	MVCT	16/12/2024
5	Garantizar que el Municipio de Samaniego suscriba los documentos que correspondan para dar trámite a la solicitud de ajuste del presupuesto del proyecto.	DNP	Inmediato

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10, Fecha: 10/07/2024, Código: GDC-F-01

FIRMAS:



ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PRECIO SELECCIONAL	Valor \$ Col
13	AMPLIACIÓN EN ACERO AIIWA C208, DN=4" (100mm) A DN=6" (150mm) L=0.23m, CON AMBOS EXTREMOS BRIDADOS ANSI B16.1 - B16.42 CLASE 150, PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI	UN	\$ 547.296,00	\$ 476.740,18
14	AMPLIACIÓN EN ACERO AIIWA C208, DN=4" (100mm) A DN=6" (150mm), L=0.12m, CON AMBOS EXTREMOS BRIDADOS ANSI B16.1 - B16.42 CLASE 150, PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI	UN	\$ 547.296,00	\$ 476.740,18
15	AMPLIACIÓN EN ACERO AIIWA C208N DN=3" (75mm) A DN=6" (150mm), L=0.27m, CON AMBOS EXTREMOS BRIDADOS ANSI B16.1 - B16.42 CLASE 150, PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI	UN	\$ 557.945,00	\$ 486.015,04
16	CODO 90° DN=2" (50mm), EN ACERO A36 AIIWA C208 ISO 2531, AMBOS EXTREMOS BRIDADOS ANSI B16.5 CLASE 150, FABRICADO BAJO LA NORMA AIIWA C-208, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA INSTALAR EL ACCESORIO	UN	\$ 177.832,00	\$ 154.905,87
17	CODO 90° DN=3" (75mm), EN ACERO A36 AIIWA C208 ISO 2531, AMBOS EXTREMOS BRIDADOS ANSI B16.5 CLASE 150, FABRICADO BAJO LA NORMA AIIWA C-208, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA INSTALAR EL ACCESORIO	UN	\$ 421.480,00	\$ 244.392,88
18	CODO 90° DN=1/2" (12.5mm), EN ACERO A36 AIIWA C208 ISO 2531, AMBOS EXTREMOS BRIDADOS ANSI B16.5 CLASE 150, FABRICADO BAJO LA NORMA AIIWA C-208, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA INSTALAR EL ACCESORIO	UN	\$ 280.563,00	\$ 244.392,88
19	CODO EN PVC DE 3 x 6	UN	\$ 58.433,00	\$ 50.900,00
20	CODO EN PVC DE 3 x 11,25	UN	\$ 66.400,76	\$ 60.370,00
21	CODO EN PVC DE 3 x 22,5	UN	\$ 72.857,75	\$ 66.234,00
22	CODO EN PVC DE 3 x 45	UN	\$ 115.103,94	\$ 104.398,00
23	CODO EN PVC DE 3 x 90	UN	\$ 121.283,61	\$ 108.996,00
24	CODO EN PVC DE 4 x 6	UN	\$ 86.511,00	\$ 76.358,00
25	CODO EN PVC DE 4 x 11,25	UN	\$ 113.712,83	\$ 103.375,00
26	CODO EN PVC DE 4 x 22,5	UN	\$ 119.686,63	\$ 108.806,00
27	CODO EN PVC DE 4 x 45	UN	\$ 151.907,07	\$ 136.518,00
28	CODO EN PVC DE 4 x 90	UN	\$ 162.877,00	\$ 144.385,00
29	CODO EN PVC DE 8 x 6	UN	\$ 162.877,00	\$ 141.705,00

Anexos: Sin

Elaboró: Luz Stella Bautista.
 Fecha: 16-12-2024