



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**ACTA - MESA DE TRABAJO COMPONENTES TÉCNICOS Y PRESUPUESTALES -
PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 4 de diciembre de 2024
HORA:	De 4:00 pm a 6:00 pm, 2 horas
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	José Manuel Vásquez Leal, Coordinador Grupo de Evaluación de proyectos VASB. German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Mayra Alejandra Martinez Lopera, Especialista de presupuestos, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Diego Alejandro Sorza Ríos, Especialista de suelos, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Jesus Antonio Castro Guerra, Especialista de Topografía, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Melissa Paola Olivos Collantes, Ingeniera Equipo Técnico de Formulación de Proyectos, Gerencia de infraestructura Distrito de Santa Marta. Daniel Ospino, Ingeniera Equipo Técnico de Formulación de Proyectos, Gerencia de infraestructura Distrito de Santa Marta. Everth Vizcaino, Asesor Gerencia de infraestructura Distrito de Santa Marta.
INVITADOS:	N/A.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo sobre los componentes técnicos y presupuestales del PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, para observar el estado de avance en el ajuste de observaciones presentadas en el proceso por el MVCT y que el MVCT aclare cualquier inquietud sobre estas al Distrito para su pronta entrega.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 4 de diciembre de 2024, iniciando a las 4:00 p.m., con la finalidad de observar el estado de avance del proceso de subsanación a las observaciones presentadas al PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA en los componentes técnicos, sobre el dimensionamiento e cantidades de estudios y su estimación definidos en los alcances del proyecto, así como el soporte de estos costos dentro del presupuesto, donde el Distrito de Santa Marta pueda aclarar cualquier duda sobre las observaciones presentadas y recibir la asistencia de los especialistas del MVCT, con lo cual facilitar el proceso de entrega del proyecto ajustado para que cumpla los requisitos normativos de presentación.

La mesa inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el ingeniero Naranjo recuerda la premura que tiene el Distrito en este importante proyecto, así como las pasadas mesas de seguimiento por solicitud del Despacho de Señor Viceministro, que como resultado de la mesa del 28/11/2024 se procedió a citar esta mesa que su objetivo principal es informar al Distrito sobre las observaciones que se reiteran luego de que los especialistas del MVCT evaluarán la información de ajuste presentada por el Distrito el pasado 28/11/2024 así como nuevamente dar claridad sobre las observaciones realizadas y dar las recomendaciones del caso para que se subsane adecuadamente el proyecto.

Se da la palabra a la Ingeniera Martínez especialista de presupuestos y apoyo en la evaluación del proyecto por el MVCT, quien expone sus observaciones en cuanto al presupuesto, observando inicialmente algunos errores de estructuración y dando paso a los especialistas de los otros componentes técnicos donde tanto el Ingeniero Jesús Casto como el Ingeniero Diego Sorza presentan sus observaciones sobre las definiciones de los estudios de topografía, catastros, gestión del riesgo y suelos,

especialmente haciendo detalle en que aun se considera que falta definición sobre la estimación de cantidades, aun no es claro cómo se definen y el cambio sobre el valor presentado pasando de 40.000 millones a menos de 3.000 deja en duda si se subvaloraron las cantidades. El Ingeniero Naranjo indica que las observaciones presentadas desde mayo en la lista de chequeo del proyecto siguen manteniéndose. Se procede con un dialogo en que se exponen nuevamente la naturaleza de las observaciones realizadas por el MVCT, dando las recomendaciones para su subsanación, donde el Ingeniero Vizcaino interviene dando algunas claridades sobre la naturaleza de la tecnología definida para algunos estudios, lo cual al momento esta en ajuste por parte del distrito.

La Ingeniera Martines solicita se realice con urgencia por parte del Distrito una mesa donde el Distrito exponga a los especialistas del MVCT la magnitud del sistema de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, con lo cual ellos puedan asistir de mejor manera al distrito en la evaluación de las cantidades expresadas en el proyecto, la Ingeniera Olivos del Distrito indica que considera positivo la realización de esta mesa ascenderá la solicitud a su gerente y confirmaría a más tardar a medio día del 05/12/2024 la realización de esta mesa a los asistentes del MVCT la cual inicialmente se programa para el viernes 6 de diciembre iniciando a las 2:00 pm.

El Ingeniero Naranjo solicita al Distrito que indique en qué fecha estarían presentando estas subsanaciones al MVCT, recordando que algunas dependen de la entrega de cotizaciones por los proveedores las cuales pueden tomar bastante tiempo, de igual manera informa que el ministerio requiere de tiempo para realizar su evaluación y advierte al distrito la posibilidad de no logra el objetivo lograr el concepto sobre este proyecto antes de finalizar el año, adicionalmente recordando que no solo se deben presentar las subsanaciones técnicas y presupuestales sino también sobre la parte documental institucional y predial, ante lo cual la Ingeniera Olivos indica que el Distrito esta trabajando arduamente con la meta del 10/12/2024. Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar mesa de exposición de los sistemas existentes del Distrito de Santa Marta al MVCT	Distrito de Santa Marta	05/12/2024

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Radical subsanaciones sobre todos los componentes del proyecto siguiendo las diferentes recomendaciones del MVCT.	Distrito de Santa Marta	10/12/2024

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Anexos: N/A.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
 Fecha: 09/12/2024