



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 15

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Mario Montilla, Alcaldía de Campoalegre Jhonatan Alba, Alcaldía de Campoalegre Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, Contratista Despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II, SEGÚN EL PLAN MAESTRO DE ALCANCE REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión indicando que la reunión es para verificar cómo va cada componente. Al momento se tiene aval en topografía y geotecnia. Indica que se les están debiendo las subsanaciones prediales y las del evaluador líder.
 - El Ingeniero Mario Montilla, indica que para el componente predial, el día 19 de diciembre de 2024 se envió un correo al evaluador líder con las subsanaciones prediales del proyecto.

- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que se tienen dudas en la Ficha MGA y pide soportes para su subsanación. De igual manera, aclara que su evaluación parte de la evaluación anterior.
- El Ingeniero Mario Montilla indica el 9 de diciembre de 2024 remitió la subsanación presupuestal. Indica que es claro que lo de la ficha MGA está pendiente. En ese componente se está trabajando con el equipo. Asume el compromiso de remitir esta subsanación para el 27 de diciembre de 2024.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que las observaciones a subsanaciones estructurales serán remitidas para el 31 de diciembre de 2024. Las observaciones a subsanaciones institucionales se encuentran en evaluación institucional desde el 9 de diciembre de 2024. Las observaciones a las subsanaciones presupuestales quedan para el 31 de diciembre de 2024.
- El Ingeniero Jaime Fuentes propone que se realice una nueva mesa de trabajo cuando municipio haya trabajado en observaciones a las subsanaciones.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación de subsanaciones documentales del proyecto	Mario Montilla, Consultoría del proyecto	27 de diciembre de 2024
2	Entrega de observaciones subsanaciones estructurales y presupuestales del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	31 de diciembre de 2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	12/23/24, 8:59:47 AM	12/23/24, 9:45:17 AM	45 min 29 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Mario Montilla Cabrera	12/23/24, 9:00:40 AM	12/23/24, 9:45:19 AM	44 min 38 s		Moderador
Claudia Luz Alba Porras Rodriguez	12/23/24, 9:00:41 AM	12/23/24, 9:45:17 AM	44 min 35 s	CPorras@minvivienda.gov.co	Moderador
jhonatan alba (No comprobado)	12/23/24, 9:04:16 AM	12/23/24, 9:45:20 AM	41 min 4 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 23-12-2024