

**ACTA No. 1.**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	La Estrella, Antioquia, 13 de diciembre de 2024
HORA:	De 8:00 Am a 9:30 Am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón Charum, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda
	Luís Alfonso Barrera, Abogado; secretaria de OOPP Catalina Restrepo, contratista, secretaria de OOPP Henry Restrepo, contratista Secretaria de OOPP

**ORDEN DEL DIA:**

1. Compromisos

**DESARROLLO:**

En atención al comité realizado el día 13 de diciembre de 2024 el apoyo a la supervisión realizó seguimiento al estado actual del proceso de contratación de los contratos derivados y se pactaron los siguientes compromisos que se acuerdan de la siguiente manera:


1. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1.	Entrega de documentos precontractuales de obra	Municipio de la Estrella	16 de diciembre de 2024	Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma del proceso de contratación.
2.	Entrega de documentos precontractuales interventoría	Municipio de la Estrella	23 de diciembre de 2024	Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma del proceso de contratación.
3.	Entrega de documentos precontractuales de la Fiducia	Municipio de la Estrella	16 de enero de 2025	Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma del proceso de contratación.

Se anexa acta del comité realizado el día 13 de diciembre de 2024 debidamente firmada por cada uno de los que intervinieron en el comité, en el cual se da a conocer las actividades realizadas para el cumplimiento de cada uno de los compromisos como seguimiento por parte del apoyo a la supervisión.

## SOPORTE MESA DE TRABAJO.

Seguimiento contratación contratos derivados convenio 1038 de 2020-20241213\_140035-Grabación de la reunión.mp4 - Reproductor multimedia VLC  
Medio Reproducción Audio Vídeo Subtítulo Herramientas Ver Ayuda



## FIRMA:

LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM  
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.  
Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum.  
Fecha: 13-12-2024.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. XX**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	La Estrella, Antioquia 13 de diciembre de 2024
HORA:	De 02:00 pm a 2:40 pm horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón, Apoyo supervisión MVCT;
INVITADOS:	Luís Alfonso Barrera, Abogado; secretaria de OOPP Catalina Restrepo, contratista, secretaria de OOPP Henry Restrepo, contratista Secretaria de OOPP

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Mesa de trabajo virtual para verificar como se está avanzando con los procesos precontractuales de Obra, Interventoría y Fiducia según el cronograman aprobado en la reformulación N°1 del PMAA La Estrella

### **DESARROLLO:**

1. Se inicia la reunión el día 13 de diciembre, con los asistentes y poniendo en contexto para la cual se había programado y citado la reunión virtual.
2. El Ingeniero Garzón solicita información del proceso precontractual de obra, interventoría y fiducia, según el cronograman aprobado en la reformulación N°1 del PMAA La Estrella.
3. Se informa por parte del Abogado Luis Alfonso Barrera, funcionario de la secretaria de Obras Públicas de La Estrella, que ya se tienen los prepliegos y demás documentos requeridos por El Secop según Colombia compra diligenciados y que serán enviados por correo para su conocimiento el día lunes 16 de diciembre del año en curso.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. Se informa que el proceso de Interventoría se estará montando por la secretaria de Obras Publicas la semana del 16 al 22 de diciembre y será enviada al ministerio.
5. De igual forma se informa que se esta trabajando en el contrato con la fiducia y que en este momento se están solicitando cotizaciones a varias entidades y apenas estas sean enviadas, se entregaran al Ministerio para su conocimiento.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de documentos precontractuales de obra	Municipio de la Estrella	16 de diciembre de 2024
2	Entrega de documentos precontractuales de interventoría	Municipio de la Estrella	23 de diciembre de 2024
3	Entrega de documentos precontractuales de la Fiducia	Municipio de la Estrella	16 de enero de 2025

**FIRMAS:**

Anexos: (Opcional)

Elaboró: HENRY RESTREPO  
Revisó: CATALINA RESTREPO  
Fecha: 16 DE DICIEMBRE 2024

