



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA – comité de seguimiento del 04 de diciembre de 2024 Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 939-2024 MVCT – Municipio de Supía y Riosucio (Caldas)

Proyecto: «ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO)»

DATOS GENERALES

FECHA:	04 de diciembre de 2024
HORA:	11:00 a 11:40 am
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Clara Lucía Gutiérrez Ureña – Oficina agua potable y saneamiento Gobernación de Caldas (PDA Caldas)• Kevin Castro – Secretario de Planeación Municipio de Supía (Caldas).• German Alzáte – Secretario Planeación Municipio de Riosucio (Caldas)• Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT).
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Avance en la estructuración del proceso de contratación de la consultoría de estudios y diseño y su interventoría
2. Capacitación sistema de información SIGEVAS
3. Socialización de la estrategia Social establecida por el Ministerio para el apoyo en la ejecución del proyecto.
4. Informe de supervisión No. 2 del CUR939-2024 - mes noviembre de 2024
5. Compromisos

DESARROLLO:

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 939-2024, cuyo objeto es *Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación a los municipios Supía y Riosucio del departamento Caldas, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "Estudios y Diseños construcción de acueducto multiveredal agua dulce (Supía y Riosucio)"*, el cual finaliza el 06 de marzo de 2026, se desarrolla el presente comité de seguimiento con el

Ejecutor del proyecto – PDA de Caldas, el Municipio de Supía y el Municipio de Riosucio, en el cual se tratan los siguientes temas:

1. Avance en la estructuración del proceso de contratación de la consultoría de estudios y diseño y su interventoría

Informa el PDA de Caldas que ya cuenta con los documentos precontractuales para adelantar el proceso de contratación de la consultoría de estudios y diseños para el cual se tiene previsto que se desarrolle de acuerdo con el siguiente cronograma:

Actividad	Fecha
Publicación del aviso de convocatoria pública.	04/12/2024
Publicación del proyecto de pliego de condiciones.	04/12/2024
Publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	16/12/2024
Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo.	16/12/2024
Publicación del acto de adjudicación.	16/01/2025
Legalización del contrato	24/01/2025

En todo caso, el PDA del Caldas precisa que el cronograma puede variar de acuerdo con las revisiones que adelanta el área Jurídica del PDA de Caldas. Informa que cualquier modificación será comunicada a esta supervisión.

En relación con el proceso para la contratación de la interventoría a los estudios y diseños, el Ministerio solicita se envíe la información para adelantar la revisión respecto al alcance, presupuesto y plazo. Lo anterior, para verificar que la contratación de la interventoría corresponda con el proyecto viabilizado en los aspectos antes mencionados.

Por otra parte, el Ministerio informa que se viene adelantando la proyección para los desembolsos de recursos financiero aprobados para el proyecto para la vigencia 2025. Informa el PDA del Huila que de acuerdo con el cronograma del proceso de selección el inicio de la consultoría de estudios y diseños se tiene previsto para el mes de febrero de 2025, con un plazo de ejecución de 7 meses. Por lo anterior, los 4 desembolsos que se tiene para el proyecto se dejan proyectado para la vigencia del 2025. Informa el MINISTERIO que, en todo caso, para el trámite de los desembolsos se debe cumplir con los hechos generados establecido en la Cláusula novena del CUR 939-2024.

2. Capacitación sistema de información SIGEVAS

Se informa que el 18 de noviembre de 2024 se realizó capacitación del Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico - SiGeVAS al PDA de Caldas, quién designó al profesional Camila Alzáte para atender esta obligación en el marco del Convenio. Se informa que el PDA ya

cuenta con las credenciales para acceder y realizar los reportes y cargue información correspondiente.

3. Socialización de la estrategia Social establecida por el Ministerio para el apoyo en la ejecución del proyecto.

Se informa al PDA de Caldas que el MINISTERIO implementa una **estrategia para el seguimiento social** en la ejecución del proyecto, la cual consta de cuatro (4) momentos a desarrollar así:

1. Alistamiento y reconocimiento en territorio. Concebido antes de contar con las actas de inicio suscritas de contrato de consultoría de estudios y diseños y su Interventoría que resulten de los respectivos procesos de selección, la cual se realiza durante la etapa precontractual del ejecutor.
2. Presentación proyecto y acompañamiento para la conformación veeduría ciudadana. Concebido cuando se cuente con las con las actas de inicio suscritas de contrato consultoría de estudios y diseños y su Interventoría adjudicatarias de los respectivos procesos de selección.
3. Fortalecimiento comunidades beneficiarias, la cual se realiza durante la ejecución y cierre del proyecto.
4. Articulación con actores vinculado, la cual se realiza durante la ejecución del proyecto, es decir es una actividad transversal.

Conforme a lo anterior, se establece una fecha preliminar para el mes de enero de 2025, con el objetivo de realizar la visita al proyecto, y desarrollar el primer momento de la estrategia social con la comunidad.

4. Informe de supervisión No. 2 del CUR939-2024 - mes noviembre de 2024

Se informa al PDA de Caldas que el 18 de noviembre de 2024 se recibió el primer informe de supervisión del proyecto correspondiente al mes de octubre de 2024.

Se acuerda entregar el segundo informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre de 2024 por parte del PDA de Caldas al MINISTERIO el 13 de diciembre de 2024. Este informe deberá contener, el cronograma del proceso de selección en el cual se documente, entre otros, la fecha de apertura del proceso de contratación, adjudicación e inicio de los contratos de consultoría de estudio y diseños y su interventoría.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Finalmente, se acuerda realizar comité de seguimiento el 20 de diciembre de 2024, para verificar los avances de la contratación de la consultoría de estudios y diseños como de la interventoría.

NOTA: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité de seguimiento soportada con las firmas de la lista de asistencia anexo a la presente acta

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Envío del informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre de 2024.	PDA de Caldas	13 de diciembre de 2024
Envío de los documentos precontractuales para la publicación del proceso de contratación de consultoría de estudios y diseños como de su interventoría	PDA de Caldas	04 de diciembre de 2024

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 939-2024.

Fecha: 04/12/2024

Anexos:

- Lista de asistencia reunión virtual
- Grabación del comité



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

APP - Estado de Salud **Comité de seguimiento virtual CUR 939-2024 . Proyecto S...** Chat Compartido Datos Resumen +5 [Unirse](#) [Cerrar](#)

miércoles, 4 de diciembre de 2024 11:00 a. m. - 12:00 p. m. [Abrir en Stream](#)

Microsoft Teams

Comité de seguimiento virtual CUR 939-2024 . Proyecto Supia y Riosucio (Cal...)

2024-12-04 16:09 UTC

Recorded by Cesar Mauricio Parra Celis

Organized by Cesar Mauricio Parra Celis

Microsoft Stream

Contenido

Asistencia

Notas Notas de IA Menciones **Transcripción**

Descargar Eliminar

Buscar

- El contenido generado por IA puede ser incorrecto
- Cesar Mauricio Parra Celis inició la transcripción

Comité de seguimiento virtual CUR 939-2024 . Proyecto S... Chat Compartido Datos **Asistencia** +5 [Unirse](#) [Cerrar](#)

miércoles, 4 de diciembre de 2024 10:59 a. m. - 11:31 a. m. [Descargar](#)

6 Asistieron

10:59 a. m. - 11:31 a. m.
Hora de inicio y finalización

32m 37s
Duración de la reunión

19m 19s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Cesar Mauricio Parra Celis CMParra@minvivienda.gov.co	10:59 a. m.	11:31 a. m.	32m 20s	Organizador
Clara Lucía Gutiérrez Urueña clara.gutierrez@adr.gov.co	10:59 a. m.	11:31 a. m.	32m 2s	Moderador
José Germán Al... (No comprobado)	11:03 a. m.	11:31 a. m.	28m 1s	Moderador
SECRETARIA DE P... (No comprobado)	11:08 a. m.	11:16 a. m.	8m 48s	Moderador
SECRETARIA DE P... (No comprobado)	11:17 a. m.	11:31 a. m.	14m 34s	Moderador
Valentina Tapa... (No comprobado)	11:28 a. m.	11:28 a. m.	10s	Moderador