



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 02 de diciembre de 2024
HORA:	De 11:30 a 12:00
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	MVCT Juliana Castiblanco Moncada – Contratista Diego Julián Martínez – Contratista ALCALDIA DE MALAGA Rubén Moreno – Alcalde Málaga Angie Hernández – Apoyo Alcaldía EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MÁLAGA E.S.P. Vanessa Suárez- Profesional Área Ambiental
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes.
2. El MVCT inicia la reunión mencionando que el objetivo de la reunión es hacer seguimiento de los compromisos de la reunión adelantada el 29 de noviembre de 2024 respecto de la estructuración del proyecto para la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Málaga.
3. Al respecto, el Alcalde del municipio de Málaga, sobre la consultoría para ampliación del sitio de disposición final, menciona que, ya se cuenta con los recursos aprobados por la ESANT quien es el PDA de Santander, para contratar los estudios.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Respecto del componente de aprovechamiento, el alcalde menciona que, desde el municipio se va a optar por construir una ECA municipal y no de tipo regional como se alcanzó a contemplar, esto debido a dificultades que se pueden presentar en la articulación del proyecto con los demás municipios y el compromiso que requiere por parte de los mismos en formar parte del proyecto.
- En ese sentido, la ECA a construir de acuerdo con las toneladas que se generan en el municipio y las que se proyectan tendrá un área aproximada de 355 m².
- Desde el MVCT se manifiesta al municipio la necesidad de contar con profesionales especializados para la elaboración del componente de estudios y diseños así como la interventoría del de los diseños del proyecto.

En ese sentido el alcalde manifiesta que revisará internamente con qué profesionales cuenta en el municipio, y en caso de requerirse se solicitará apoyo del PDA.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Identificar profesionales para elaboración de estudios y diseños del proyecto para el componente de aprovechamiento.	Municipio de Málaga	Diciembre 2024

Elaboró: Juliana Castiblanco Moncada – Contratista DPR
Fecha: 02.12.2024