



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA ASISTENCIA TÉCNICA

Revisión Documentos Soporte Comité Directivo virtual No.57 PDA Caquetá

DATOS GENERALES

FECHA:	26 diciembre 2024.
HORA:	4:00pm
LUGAR:	Plataforma Teams- Virtual.
ASISTENTES:	Yenny Carolina Camelo- Equipo Gestor PDA Caquetá. Gledy Zuleima Guevara Romero – Contratista-Líder PDA Caquetá MVCT.

DESARROLLO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA:

La reunión inicia con el saludo por parte de la líder PDA Caquetá, indica que el propósito de la reunión es brindar asistencia técnica en la estructuración y diligenciamiento del nuevo formato del Plan Estratégico de Inversiones -PEI y seguimiento 2024-2027 PDA Caquetá, al igual que en la revisión de documentos soporte del Comité Directivo virtual No. 57 PDA Caquetá.

Se explica la información que se debe registrar en el nuevo formato del PEI en cada una de sus pestañas:

1. Información Básica
2. Línea Base Indicadores
3. Fuentes
4. Cierre Financiero 2024
5. Cierre Financiero 2025
6. Metas Capítulo 2024
7. Metas Capítulo 2025
8. Impacto Indicadores
9. Metas Sectoriales PDA
10. Cronograma 2024
11. Cronograma 2025
12. Inversiones Externas al PDA
10. Observaciones y Resumen



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se revisa el formato PEI presentado por el equipo Gestor y se realizan entre otras las siguientes observaciones:

Cierre PEI y Seguimiento PDA Caquetá 2024-2027.

Fuentes.

Seguimiento PEI Capítulo 2024. Ejecución 2024 (\$) 31 Diciembre 2024 Acumulado. No coincide con los cifras registradas en el cierre financiero 2024.

Observaciones: Se debe indicar a través de que soporte se respaldan los recursos financieros que no están en el FIA.

Ej: Acta de concertación plan ambiental suscrita el XXX entre XXX.

Cierre Financiero 2024. El valor registrado como cierre financiero no coincide con los cifras registradas en la pestaña fuentes.

Metas Capítulo 2024.

Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027.

Revisar metas en algunos proyectos no son coherentes.

Las metas en algunos proyectos no coinciden en metas capítulo 2024 y cronograma 2024.

Metas Capítulo 2025.

Revisar nombre de proyectos resaltados en amarillo en cronograma tienen nombre diferente.

Revisar metas de los proyectos resaltados en amarillo, registran metas que no son coherentes, por ejemplo, en unos indican que la meta inicial es avanzar en la ejecución de proyectos y luego la viabilización de proyectos.

Cronograma 2025.

Se haya sugerido incluir todas las inversiones priorizadas en el periodo 2024-2027 así la meta en vigencia 2025 fue no aplica por definir.

Están incluyendo fechas de seguimiento capítulo 2025, no se deben registrar puesto que ni siquiera se aprobado el PEI 2025 a medida que avanza el seguimiento se diligencia.

La información de la mayoría de las inversiones en el Componente Ambiental está incompleta, la mayoría de proyecto no tienen meta definida ni fecha de inicio y terminación.

En las inversiones de Gestión del Riesgo hay uno que no tiene meta ni fecha de inicio y terminación.

Impacto Indicadores.

Indicadores Inversiones Viabilizadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027

En el componente Ambiental falta completar información de las fechas de terminación de las inversiones viabilizadas.

Revisar los indicadores registrados no son coherentes de acuerdo a los lineamientos registrados (se sugiere revisar pestaña con indicaciones)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

En el componente Gestión del Riesgo Sectorial falta completar información de la población beneficiada, el valor del proyecto viabilizado.
Revisar los indicadores registrados no son coherentes de acuerdo a los lineamientos registrados (se sugiere revisar pestaña con indicaciones)

Observaciones y Resumen.

Se ajustan observaciones generales, toda vez que no estaban actualizadas
Número de Inversiones Priorizadas PEI 2024-2027. Revisar cifra no corresponde a las inversiones priorizadas en el PEI 2024-2027 en todos los componentes, toda vez que en infraestructura hay 54, en ambiental 14, en gestión del riesgo 4 y en plan social 55.
Valor (\$) de Inversiones Priorizadas PEI 2024-2027. Revisar es el valor de las inversiones en todos los componentes.

Convocatoria Comité No. 57.

Revisar valores de cierre financiero 2024 no coinciden con los presentados en el PEI.

Anexo No. 09 -Certificación Costos del Gestor Vigencia 2025.

Revisar funciones del gestor en algunas actividades colocan unos que no existen.

Inmerso en cada documento están registradas las observaciones de manera más específica para que puedan revisar.

Las observaciones generadas se presentan con mayor detalle en el transcurso de la reunión, surgen algunas dudas por parte de los participantes que la líder PDA resuelve.

Las delegadas del equipo Gestor dicen que les queda claro lo que deben subsanar en formato e indican que realizarán los ajustes correspondientes para avanzar con la estructuración del Plan Estratégico de Inversiones- PEI 2024-2027 PDA Caquetá y los demás documentos soporte para la realización del Comité Directivo, solicitan que les envíen el documento con las observaciones generadas.

La líder PDA Caquetá indica que enviará los formato con los comentarios de ajuste y observaciones, agradece la participación de los asistentes e indica que esta presta para brindar el apoyo y asistencia técnica que el PDA necesite.

Las delegadas del PDA agradecen la explicación y el apoyo, de esta manera se da por terminada la reunión.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir documentos con observaciones.	MVCT	26-12-2024

FIRMA:

Gledy Zuleima Guevara Romero

Elaboró: Gledy Guevara-Contratista Subdirección de Programas - Líder PDA Caquetá

Fecha: 26/12/2024

ANEXOS:

Captura de pantalla participantes en la reunión y desarrollo de la misma.

Revisión documentos CD No.57 PDA Caquetá - Reu...

Archivo Reunión Asistente para programación Seguimiento Insertar Formato de texto Revisar Ayuda

Cancelar reunión → Unirse a la reunión de Teams Opciones de la reunión Enviar a OneNote Contacto con los asistentes Opciones Etiquetas Dictar Confidencialidad Todas las aplicaciones Inmersive Reader Nueva consulta de horarios Ver plantillas Ideas Viva

Acciones Reunión de Teams OneNote Asistentes Voz Confidencialidad Aplicaciones Inmersivo Buscar horas Mis plantillas Complemento

No se recibieron respuestas a esta reunión.

Enviar actualización

Título: Revisión documentos CD No.57 PDA Caquetá [Conclusiones de la reunión](#)

Obligatorio: apoyogestor@pdacaqueta.gov.co; yenny.camelo@pdacaqueta.gov.co

Opcional

Hora de inicio: jueves 26/12/2024 4:00 p. m. Bogotá, Lima, Quito, Rio Todo el día Zonas horarias

Hora de finalización: jueves 26/12/2024 5:00 p. m. Bogotá, Lima, Quito, Rio [Convertir en periódica](#)

Ubicación: Reunión de Microsoft Teams [Buscador de salas](#)

Microsoft Teams [Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 271 401 389 122

Código de acceso: sp3py9x9

Marcar por teléfono

En carpeta compartida [Calendario - GGuevara@minvivienda.gov.co](#)

Modificado por última vez por Gledy Zuleima Guevara Romero el 3:38 p. m.

4:04 p. m.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

The image displays two screenshots of a Microsoft Teams meeting interface. The top screenshot shows a meeting titled "Revisión documentos CD No.57 PDA Caquetá" with participants GR (Gledy Zuleima Guevara Romero), CC (CAROLINA CAMELO), and YG (Yudy Garcia). The bottom screenshot shows the same meeting with participants GR, YG, and FT (FREDDY HERNANDEZ TARACHE). The interface includes a top navigation bar with icons for Chat, Gente, Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Salas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micro, and Compartir. A right-hand sidebar shows the "Participantes" list with search and invitation options. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 4:05 p.m. on 26/12/2024.




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

The image displays two screenshots of a Microsoft Teams meeting interface. The top screenshot, taken at 43:34, shows three participants: GR (Gledy Zuleima Guevara Romero), YG (Yudy Garcia), and FT (FREDDY HERNANDEZ TARACHE). The bottom screenshot, taken at 01:14:47, shows two participants: FT and GR. Both screenshots show the meeting interface with a 'No molestar' status and a 'Participantes' list on the right. The meeting title is 'Revisión documentos CD No.57 PDA Caquetá' and the meeting ID is 'MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO GR'. The system tray shows the time as 4:42 p. m. on 26/12/2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



2. Presentación y Aprobación Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024 - 2027) Capítulo 2025.

- Información Básica.
- Línea Base Indicadores.
- Fuentes .
- Metas Sectoriales PDA.
- Impacto de Indicadores.
- Cierre Financiero 2024.
- Cierre Financiero 2025.
- Cronograma 2024.
- Cronograma 2025.
- Inversiones Complementarias PDA.
- Observaciones y Resumen.

2.1. Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027 del Departamento del Caquetá, por valor de \$99.600.245.679,84, (Fuentes Varias), con las siguientes fuentes de financiación:


SGP APSAB Departamento	\$48.638.719.164,68
SGP APSAB Municipios	\$35.842.514.461,18
Otros Recursos del Municipios	\$630.251.843,12
PGN (Audiencias Públicas)	\$3.138.718.484,31
Recursos Propios Departamentos	\$2.184.834.026,55
Recursos Propios Municipios	\$9.165.306.700,00

Comentarios: Gledy Zuleima Guevara Romero. Esta tabla no coincide con el cierre financiero del PEI Capítulo 2024. Indicar el valor ejecutado y el porcentaje de ejecución alcanzado en cada componente.

CC
CAROLINA CAMELO

YG
Yudy García

GR
Gledy Zuleima Guevara



2.1. Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2025 del Departamento del Caquetá, por valor de \$46.925.933.764,87 (Fuentes Varias), con el cierre financiero, y la distribución de recursos en los componentes y subcomponentes que se relacionan:

SGP APSAB Departamento	\$19.604.318.217,93
SGP APSAB Municipios	\$ 14.095.196.244,28
Otros Recursos del Municipios	\$162.986.464,78.
PGN (Audiencias Públicas)	\$1.774.600.335,52
Recursos Propios Departamentos	\$2.123.525.802,35
Otros Recursos Autoridad Ambiental	\$9.165.306.700,00

2.1.1 Solicitud de Asignación de Recursos financieros al Componente de Inversión en Infraestructura por valor de Veintinueve Mil Trescientos Cuarenta y Dos Millones Quinientos Veintidós Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos con Noventa y un Centavos \$29.342.521.951,91 M/cte.(Fuentes varias)

- Solicitud de Asignación de recursos financieros al Subcomponente Inversión en Infraestructura AAA \$29.342.521.951,91 (Fuentes Varias), sujeta a Viabilización o reformulación ante el Mecanismo de evaluación y Viabilización de proyectos.
- Solicitud de Asignación de Recursos financieros al Subcomponente de Preinversiones \$2.393.232.694 (Fuentes Varias) sujeta al Visto Bueno del Anexo 3 por parte del MVICT y a la Asignación de Recursos Mediante Comité Directivo.
- Asignación de recursos al Subcomponente Mecanismo Viabilizador \$150.000.000. (Fuente: SGP Departamento).

Comentarios: Gledy Zuleima Guevara Romero. Este valor no corresponde al registrado en el cierre financiero del PEI, allí registrar: \$24.676.668.258,21.

CC
CAROLINA CAMELO

YG
Yudy García

GR
Gledy Zuleima Guevara



Vivienda

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G
32		Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS	\$ 162.986.465			
33		PGN (Audiencias Públicas)	DEPARTAMENTO	\$ 1.774.600.336			
34		Recursos Propios	DEPARTAMENTO	\$ 2.123.525.802			
35		Otros Recursos (CAR)	AUTORIDAD AMBIENTAL	\$ 9.165.306.700			
36			Total	\$ 46.925.933.764,87	\$ -	\$ -	\$ -

Observaciones:

- Los recursos vinculados en las fuentes del Capítulo 2025, en el Orden de Autoridad Ambiental, por valor de \$9.165.306.700, se reconocen con base en Acta de Concertación en el Marco del Plan Ambiental, y firmada por Director Territorial de la CAR, Dr. Diego Alfonso Cartagena Mayorquin.
- La fuente Recursos Propios del Departamento por \$1.938.491.602,95, corresponden y se reconocen, con base en Acta de Concertación en el Marco del Plan Ambiental, firmada Dr. Juan Pablo Jaramillo Murcia, Secretario de Ambiente y Agricultura Departamental del Caquetá.



CAROLINA CAMELO



Yudy Garcia



Gledy Zuleima Guevara...

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G
32		Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS	\$ 162.986.465			
33		PGN (Audiencias Públicas)	DEPARTAMENTO	\$ 1.774.600.336			
34		Recursos Propios	DEPARTAMENTO	\$ 2.123.525.802			
35		Otros Recursos (CAR)	AUTORIDAD AMBIENTAL	\$ 9.165.306.700			
36			Total	\$ 46.925.933.764,87	\$ -	\$ -	\$ -

Observaciones:

- Los recursos vinculados en las fuentes del Capítulo 2025, en el Orden de Autoridad Ambiental, por valor de \$9.165.306.700, se reconocen con base en Acta de Concertación en el Marco del Plan Ambiental, y firmada por Director Territorial de la CAR, Dr. Diego Alfonso Cartagena Mayorquin.
- La fuente Recursos Propios del Departamento por \$1.938.491.602,95, corresponden y se reconocen, con base en Acta de Concertación en el Marco del Plan Ambiental, firmada Dr. Juan Pablo Jaramillo Murcia, Secretario de Ambiente y Agricultura Departamental del Caquetá.



Yudy Garcia



Gledy Zuleima Guevara...



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

CAPÍTULO 2024				CAPÍTULO 2025		Meta
Meta	Meta %	Ejecución 2024 (%) 31 Octubre 2024	Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024	Meta	Meta %	Meta
Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	100%	100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR
Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	100%	100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR
Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	0%	100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR
Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	0%	100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR
Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	0%	100%	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR
Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	10%	0%	0%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan

YG
Yudy Garcia

GR
Gledy Zuleima Guevara...

FT
FREDDY HERNANDEZ T...


CAPÍTULO 2024				CAPÍTULO 2025		Meta
Valor Total	Mecanismo Evaluación y Viabilización	Meta	Meta %	Ejecución 2024 (%) 31 Octubre 2024	Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024	Meta
\$ 1.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	100%	100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)
\$ 1.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	0%	100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)
\$ 4.228.996.591						
\$ 980.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	0%	100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)
\$ 620.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	0%	100%	Terminación de la Actividad del Plan
\$ 400.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE INSTRUMENTO PLANEACIÓN	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	10%	0%	0%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental
\$ 2.000.000.000						

GR
Gledy Zuleima Guevara...

FT
FREDDY HERNANDEZ T...

YG
Yudy Garcia

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01




The screenshot shows an Excel spreadsheet with a Gantt chart for 'Metas Capitulo 2025'. The chart displays progress bars for various tasks across columns N, O, P, W, X, Y, and Z. The tasks and their progress are as follows:

Row	Task	Progress
43	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%
44	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%
45	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%
46	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%
47	Avanzar en la Ejecución de Proyectos (Municipio)	100%
48	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
49	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%
50	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
51	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%
52	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%
53	Avanzar en la Ejecución de Proyectos (Municipio)	50%
54	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
55	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	100%
56	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%

GR
 Gledy Zuleima Guevara...

FT
 FREDDY HERNANDEZ T...




The screenshot shows an Excel spreadsheet with a Gantt chart for 'Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental'. The chart displays progress bars for various tasks across columns N, O, P, W, X, Y, and Z. The tasks and their progress are as follows:

Row	Task	Progress
49	Avanzar en la Ejecución de Proyectos (Municipio)	100%
50	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%
51	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%
52	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
53	Avanzar en la Ejecución de Proyectos (Municipio)	50%
54	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
55	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	100%
56	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%
57	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%
58	NO APLICA / POR DEFINIR	100%
59	NO APLICA / POR DEFINIR	100%
60	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%

GR
 Gledy Zuleima Guevara...

FT
 FREDDY HERNANDEZ T...

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01




The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025
30/06/2025	18/10/2023						
30/11/2025	02/10/2024						
30/06/2025							
30/06/2025							
30/06/2025	11/10/2023						
30/08/2025							

A comment box is open over the cell containing '02/10/2024', showing the name 'Gledy Zuleima Guevara Romero' and the text: 'Se diligencia a medida que avance la ejecución del PEI de acuerdo al seguimiento 23 de diciembre de 2024. 11:01 p. m.' Below the comment is a 'Respuesta' field.

GR
 Gledy Zuleima Guevara ...

FT
 FREDDY HERNANDEZ T...



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

Descripción de Contenido	Información Faltante	Observaciones
Se reporta información general de 16 municipios que ya concertaron PAM.	N/A	Se reporta información general del estado de los instrumentos de Planeación y la ejecución del capítulo 2024 corte 31 diciembre 2024, al igual que el estado de vinculación, estado de los PAM de los municipios vinculados al PDA que son la totalidad de los que tiene el Departamento.
Se reporta información de línea base de indicadores de los municipios del Departamento.	N/A	La información corresponde a los indicadores Urbanos y Rurales de todos los municipios del Departamento.
La información corresponde a las fuentes de recursos de los municipios que ya concertaron el PAM que son la totalidad de los municipios del Departamento (16)	N/A	Se adicionan los recursos comprometidos en el Plan Ambiental, los cuales fueron concertados mediante Acta de concertación del 3 de septiembre de 2024, suscrita por los representantes de la CAR, La Gobernación de Caquetá y el Gestor PDA. Se registra la proyección de recursos de SGP Departamento y SGP Municipios para la vigencia 2025.
Se reporta información del cierre financiero del capítulo 2024.	N/A	Se reporta el cierre financiero de las inversiones a las cuales se les asignó recursos en la vigencia 2024. Se reporta la ejecución financiera alcanzada para la vigencia 2024 en cada uno de los componentes, de acuerdo a los CDR expedidos.
Se reporta información del cierre financiero del capítulo 2025.	N/A	Se reporta el cierre financiero de las inversiones a las cuales se proyecta asignar recursos en la vigencia 2025.
		Se registran las metas priorizadas y concertadas en los PAM de los 16 municipios vinculados al PDA. Se registran las inversiones priorizadas en el Componente de

GR
 Gledy Zuleima Guevara ...

FT
 FREDDY HERNANDEZ T...



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Valor Total	Mecanismo Viabilización	Fecha Viabilización o Aprobación (dd/mm/aaaa)	Fecha Terminación (dd/mm/aaaa)	GA.1	GA.2	GA.3	G
\$ 1.000.000.000,00	DEPARTAMENTAL (PDA)	20/12/2024	30/06/2025		100%		
\$ 1.299.265.979,00	DEPARTAMENTAL (PDA)	Gledy Zuleima Guevara Romero			100%		
\$ 929.730.612	DEPARTAMENTAL (PDA)	Completar información			100%		
\$ 1.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)				100%		

GR
Gledy Zuleima Guevara ...

FT
FREDDY HERNANDEZ T...

B	C	D	E
Cronograma 2024	Se reporta cronograma de las metas prioritizadas en el capítulo 2024 con las inversiones prioritizadas de los 16 municipios que ya concertaron PAM.	N/A	La información corresponde a la Planeación Municipal 2024 para las inversiones prioritizadas de las mismas.
Cronograma 2025	Se reporta cronograma de las metas prioritizadas en el capítulo 2025 con las inversiones prioritizadas de los 16 municipios que ya concertaron PAM.	N/A	La información corresponde a la Planeación Municipal 2025 para las inversiones prioritizadas de las mismas.
Impacto de Indicadores	Se reportan el impacto de los indicadores sectoriales que generan las inversiones viabilizadas y terminadas vigentes 2024 - 2027.	N/A	Se reporta la información general de las inversiones terminadas en cada uno de los indicadores de impacto que generaron en los indicadores de población beneficiada, valor entre otros de la proyección de las Metas en Indicadores Rurales alcanzadas.
Metas Sectoriales PDA	Se reportan las Metas Sectoriales - Indicadores Sectoriales Projectados y Logrados	N/A	Se reporta la información general de las metas sectoriales en los planes de acción municipal y en la proyección de las Metas en Indicadores Rurales alcanzadas.
Inversiones Complementarias PDA	Se reporta información de inversiones complementarias a las realizadas al PDA de los municipios del Departamento.	N/A	La información corresponde a la reportada al PAM.
Resumen PEI 2024-2027			
Número de Inversiones Priorizadas PEI 2024-2027	68	Valor (\$) de Inversiones Priorizadas PEI 2024-2027	

GR
Gledy Zuleima Guevara ...

FT
FREDDY HERNANDEZ T...



Vivienda

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Autoguardado | Obs Anexo No. 09 -Certificación Costos del Gestor Vigencia 2025 - Guardado

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Acrobat

Calibri Light (Títulos) | Fuente | Párrafo | Estilos | Edición | Crear un PDF y un PDF compartir vínculo | Dictar | Confidencialidad | Editor | Complementos

Portapapeles

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Linea Gratuita: 018000965505
www.caqueta.gov.co/contactenos@caqueta.gov.co.arivada@caqueta.gov.co
Florencia - Caquetá
Colombia

DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
Certificado de Costos del Gestor
Versión 1.0
17/01/2020

1	Apoyo a la Secretaría Técnica en la implementación y consecución a un nivel de Calidad Técnico en el marco de la	4	Correspondencia al Comité Técnico. Actas debidamente diligenciadas y demás soportes de comunicaciones, funciones de la	Administrador de Empresas, Administrador Financiero	Administrador de Empresas, Administrador Financiero	0,18%	4	1.050.000	4.200.000,00	
3	Gestión de informes de control de prestación de servicios, considerando que los eventos cuentan con los respectivos soportes	17	Recibido del informe (fecha y hora)	Administrador de Empresas, Administrador Financiero	Administrador de Empresas, Administrador Financiero	8,37%	Recibido del informe pdf	190	130.000	24.700.000,00
4	Elaboración de formatos exigidos por la entidad y el Comisionado para transferir de pago de la contratación del Apoyo del Gestor	17	Formatos pdf debidamente diligenciados (Acta de pago, actas de cumplimiento, actas de ejecución y supervisión, lista de ejecución (cheques))	Administrador de Empresas, Administrador Financiero	Administrador de Empresas, Administrador Financiero	26,42%	Formatos diligenciados pdf	600	160.000	96.000.000,00
5	Proyección de documentos administrativos (actas de inicio, actas de	17	Documentos pdf debidamente diligenciados (actas de inicio, actas de	Administrador de Empresas, Administrador Financiero	Administrador de Empresas, Administrador Financiero	3,52%	Actas diligenciadas pdf	80	320.000	17.600.000,00

Página 3 de 12 | 5040 palabras | Español (México) | Predicciones de texto: activado | Accesibilidad: es necesario investigar | Concentración | 1:08:06

1:08:11 / 1:18:27

GR
Gledy Zuleima Guevara...

FT
FREDDY HERNANDEZ T...

Autoguardado | Obs Anexo No. 09 -Certificación Costos del Gestor Vigencia...

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Acrobat Diseño de tabla Disposición de tabla

Calibri Light (Títulos) | Fuente | Párrafo | Estilos | Edición | Crear un PDF y un PDF compartir vínculo | Dictar | Confidencialidad | Editor | Complementos

Portapapeles

PLANIFICACIÓN

57	Bimestral y/o CUR "semestral" en la ejecución y seguimiento del PDA Caquetá, en los formatos que el INVICT determine.	Documento que contiene la información del informe CUR	Componente Planificación	Riego, Administrativa, Jurídica, Financiera, Social, Asesoramiento y Planeación	0,09%	Informe del avance del en el desarrollo de las actividades del PDA Caquetá	2	3.000.000	6.000.000,00
58	Realizar el Registro, Validación y Monitoreo de la información en los formatos FI, CI, F3 y K61 y vigilar que la asignación de códigos para los proyectos de inversión del Plan Departamental de Agua - PDA, en el marco del cumplimiento del Decreto 000078 del 24 de enero de 2023, de la Gobernación del Caquetá	Matriz M1 de seguimiento de asignación de códigos	Líder del Componente Planificación	Profesionales en el Área de Infraestructura, Ambiental, Gestión del Riego, Administrativa, Jurídica, Financiera, Social, Asesoramiento y Planeación	0,00%	Matriz de asignación de Códigos	8	1.000.000	8.000.000,00
59	Elaborar un documento que contenga la relación de la función, asignada al gestor, debidamente controlada, recoger la firma del Gobernador y presentarla al Comisionado	Matriz Costos del Gestor PDA Caquetá 2024 Segundo semestre.	(1) Coordinadora	Coordinadora, Ingeniero Civil, Sanitario, Químico, Ambiental, Biólogo, Ingeniero en Añe, Administrador Financiero, Contador, Profesional con conocimiento en formulación de proyectos	0,00%	Documento	1	3.500.000	3.500.000,00
60	Coordinar la construcción del Plan de Acción y del PDA del PDA Caquetá, con el componente financiero y realizar las evaluaciones trimestrales que sean requeridas, en su ejecución.	Informe de actividades de apoyo al gestor en la ejecución de las actividades en cumplimiento al Decreto 3425 de 2019 y del PEI 2024-2027	Líder del componente de Planificación, Líder financiera	Profesional en ingeniería e áreas afines, profesional en áreas de la administración y/o economía, profesionales con experiencia en formulación de proyectos.	0,00%	Informe de actividades de apoyo con registro fotográfico, planilla de asistencia, soportes, etc.	1	2.000.000	2.000.000,00
61	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo, en la matriz disponible para su control, comparando mes a mes el avance de las metas, indicando su porcentaje, la razón del cumplimiento o incumplimiento de las mismas. Además, indicar en caso de incumplimiento las causas y viabilidad.	Matriz ejecución Plan de Desarrollo componente PDA diligenciada	Líder del componente de Planificación	Profesionales en el área de planeación, con conocimientos en formulación de proyectos.	0,53%	Informe de actividades con soporte digitales.	12	2.600.000	31.200.000,00

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4353220. 4351488
Linea Gratuita: 018000965505
www.caqueta.gov.co/contactenos@caqueta.gov.co.arivada@caqueta.gov.co

Página 8 de 12 | 2 de 5040 palabras | Español (Colombia) | Predicciones de texto: activado | Accesibilidad: es necesario investigar | Concentración | 1:10:40

1:10:41 / 1:18:27

GR
Gledy Zuleima Guevara...

FT
FREDDY HERNANDEZ T...