



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## **ACTA ASISTENCIA TÉCNICA**

### **Revisión nuevo formato PEI y seguimiento 2024-2027 PDA Putumayo.**

#### **DATOS GENERALES**

FECHA:	6 diciembre 2024.
HORA:	11:20am
LUGAR:	Plataforma Teams- Virtual.
ASISTENTES:	Clara Angélica Perafán- Equipo Gestor PDA Putumayo. Gledy Zuleima Guevara Romero – Contratista-Líder PDA Putumayo MVCT.

#### **DESARROLLO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA:**

La reunión inicia con el saludo por parte de la líder PDA Putumayo, indica que el propósito de la reunión es brindar asistencia técnica en la estructuración y diligenciamiento del nuevo formato del Plan Estratégico de Inversiones -PEI y seguimiento 2024-2027 PDA Putumayo.

Explica la información que se debe registrar en dicho formato en cada una de sus pestañas:

1. Información Básica
2. Línea Base Indicadores
3. Fuentes
4. Cierre Financiero 2024
5. Metas Capítulo 2024
6. Impacto Indicadores
7. Metas Sectoriales PDA
8. Cronograma 2024
9. Inversiones Externas al PDA
10. Observaciones y Resumen

Adicionalmente realiza observaciones a PEI enviado con anterioridad por parte del equipo Gestor del PDA, las cuales presenta con mayor detalle en el transcurso de la reunión, surgen algunas dudas por parte de los participantes que la líder PDA resuelve.

Dentro de las observaciones generadas están:



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## **Plan Estratégico de Inversiones -PEI y seguimiento 2024-2027 PDA Putumayo.**

### **En la pestaña Información Básica:**

- se ajustó el valor del capítulo 2024 del PEI en el cual se debe relacionar el valor del cierre financiero sin costos gestor.
- Se formuló las celdas asociadas a ejecución por Cdrs y los pagos.

### **En la pestaña Metas Capítulo 2024:**

- En la pestaña ejecutor Proyecto de Infraestructura el primer llamado a ejecutar los proyectos de inversión es el Gestor del PDA, en color naranja se resaltaron celdas para que por favor se revise el ejecutor, toda vez que solo se puede cambiar al Gestor como ejecutor cuando el Comité Directivo haya aprobado que la ejecución del proyecto sea a través de municipio o prestador.
- Revisar las metas establecidas y los porcentajes por favor recordar que la visión en esta hoja es hacerle seguimiento al proyecto de infraestructura desde su formulación hasta la terminación de las obras, se evidencia por ejemplo para el proyecto: "Optimización del acueducto rural del resguardo indígena inga de san Andrés municipio de Santiago" que la meta para el 2024 es asignar recursos para la preinversión y para la 2025 la terminación del proyecto vigencia actual PEI (2024-2027), claramente están visualizando la meta como si para el 2025 terminaran la preinversión y el planteamiento es errado. (Revisar las metas ajustadas para esa inversión y revisar el resto de las inversiones).
- Para la inversión "Optimización de la distribución del sistema de acueducto mediante el suministro e instalación de micro medidores para el área urbana del municipio de Puerto Asís" recordar que si se va en busca de un concepto favorable del MVCT, el paso posterior a seguir es gestionar recursos para su financiación por lo cual no se deben diligenciar metas para años posteriores "No Aplica/Por definir", así mismo el concepto se logra o no se logra no puede establecerse esa meta al 50%, logro entender que van a trabajar para sacar adelante el concepto por lo cual sugiero cambiar la meta a radicarlo en MVCT y lograr el concepto el siguiente año.
- Para la inversión "Construcción red de alcantarillado sanitario en la vereda las cruces, municipio de Santiago departamento del Putumayo" se estableció la meta "culminación proyectos preinversión", por lo cual el % debe ser 100% o se culmina o no se culmina no se puede establecer la meta al 50%, en caso de que no se logre el 100% deben escoger una meta que anteceda. (Revisar por favor no ajusté esto xq debe ser analizado).



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

### En la pestaña Cronograma Capítulo 2024:

- Revisar las fechas de inicio, terminación y observaciones.

La idea es registrar las fechas desde que se inició el proceso de formulación (inicio) y terminación (cumplimiento meta).

Complementar las observaciones para que quede claro el estado del proyecto, por ejemplo, si está en ejecución indicar porcentaje de avance.

La delegada del equipo Gestor dice que le queda claro lo que deben subsanar en formato e indica que realizarán los ajustes correspondientes para avanzar con la estructuración del Plan Estratégico de Inversiones- PEI 2024-2027 PDA Putumayo, solicita que les envíen el documento con las observaciones generadas.

La líder PDA Putumayo indica que enviará el formato con los comentarios de ajuste y observaciones, agradece la participación de los asistentes e indica que esta presta para brindar el apoyo y asistencia técnica que el PDA necesite.

La delegada del PDA agradece la explicación y el apoyo, de esta manera se da por terminada la reunión.

### COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir formato PEI con observaciones.	MVCT	06-12-2024

### FIRMA:

Gledy Zuleima Guevara Romero

Elaboró: Gledy Guevara-Contratista Subdirección de Programas - Líder PDA Putumayo

Fecha: 06/12/2024

### ANEXOS:

Captura de pantalla participantes en la reunión y desarrollo de la misma.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Revisión nuevo Formato PEI y Seguimiento 2024-2027 PDA Putumayo

Gledy Zuleima Guevara Romero  
Necesario [angelicaperafan19@gmail.com](mailto:angelicaperafan19@gmail.com)  
viernes 6/12/2024 11:15 a. m.

viernes, 6 de diciembre de 2024 11:20 a. m.-11:50 a. m. Reunión de Microsoft Teams

**Microsoft Teams** [¿Necesita ayuda?](#)

**Unirse a la reunión ahora**

Id. de reunión: 226 874 995 614  
Código de acceso: nk7Hv6nb

**Marcar por teléfono**

[+57 601 5140765\\_104357547#](tel:+576015140765104357547#) Colombia, Bogotá  
[Buscar un número local](#)

Id. de conferencia telefónica: 104 357 547#

02:18

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

- GR Gledy Zuleima Guevara Romero Organizador
- AP Angelica Per... (No comprobado)
- RN read.ai meetin... (No comprobado)

Español (Español, internacional)  
Teclado Latinoamérica

Para cambiar entre métodos de entrada, presiona la tecla Windows+Espacio.




FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

The screenshot displays a Microsoft Teams meeting window. The title bar reads "Revisión nuevo Formato PEI y Seguimiento 2024-2027 PDA Putumayo" and "MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO". The meeting controls at the top include "Chat", "Gente" (3), "Participar", "Reaccionar", "Vista", "Notas", "Salas", "Aplicaciones", "Más", "Cámara", "Micro", "Dejar de co...", and "Salir". The main meeting area shows three participants in a grid: "GR" (Gledy Zuleima Guevara Romero) in the top left, "RN" (read.ai meeting notes) in the top right, and "AP" (Angelica Perafan PDA) in the bottom center. A "Participantes" sidebar on the right lists the participants and includes options to "Invite a alguien o marque un número", "Compartir invitación", and "Silenciar a todos". The Windows taskbar at the bottom shows the time as 11:56 a.m. on 6/12/2024.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FORMATO: ACTA  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01




Componente	Municipio(s)	Inversión	Formulador del Proyecto	Ejecutor Proyecto de Infraestructura	Población Beneficiada	Ubicación
Inversión en Infraestructura	Orto	Construcción alcantarillado sanitario y colector aguas lluvias barrio puertas del sol, municipio de Orto, departamento de Putumayo.	MUNICIPIO	MUNICIPIO	940	URBANO
	Santiago	Construcción red de alcantarillado sanitario en la vereda las cruces, municipio de Santiago departamento del Putumayo	MUNICIPIO	PRESTADOR	80	RURAL
	Santiago	Optimización del acueducto rural del resguardo indígena inga de san Andrés municipio de Santiago	MUNICIPIO	PRESTADOR	1988	RURAL
	Orto	Adquisición de un vehículo compactador para la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios para la cabecera urbana del municipio de Orto del departamento del Putumayo	PRESTADOR	PRESTADOR	17749	URBANO
	Sibundoy	Acondicionamiento básico de la calidad de agua para la contingencia del suministro de agua del acueducto urbano de Sibundoy Putumayo, en el marco de la situación de calamidad pública según decreto n° 044 del 13 de junio de 2024	MUNICIPIO	MUNICIPIO	16116	URBANO
	Puerto Leguizamo	Conexiones intradomicilianas para el municipio de Puerto Leguizamo	MUNICIPIO	ENTERRITORIO	1112	URBANO
	Puerto Asís	Mejoramiento en la prestación del servicio de aseo y manejo integral de residuos sólidos en el municipio de Puerto Asís, Putumayo	MUNICIPIO	PRESTADOR	67200	URBANO
	Valle del Guamuez	Mejoramiento del acueducto regional del municipio valle del Guamuez, departamento del Putumayo	GESTOR PDA	PRESTADOR	35984	RURAL
	Villagarzón	Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en el municipio de Villagarzón departamento del Putumayo	MUNICIPIO	PRESTADOR	200	RURAL

AP  
 Angelica Perafan PDA

GR  
 Gledy Zuleima Guevara

RN  
 read.ai meeting notes




Inversión	Formulador del Proyecto	Ejecutor Proyecto de Infraestructura	Población Beneficiada	Ubicación	Valor Total	Mecanismo Evaluación y Viabilización
Construcción alcantarillado sanitario y colector aguas lluvias barrio puertas del sol, municipio de Orto, departamento de Putumayo.	MUNICIPIO	MUNICIPIO	940	URBANO	\$ 1.251.686.974	DEPARTAMENTAL (PDA)
Construcción red de alcantarillado sanitario en la vereda las cruces, municipio de Santiago departamento del Putumayo	MUNICIPIO	PRESTADOR	80	RURAL	\$ 1.030.727.337	DEPARTAMENTAL (PDA)
Optimización del acueducto rural del resguardo indígena inga de san Andrés municipio de Santiago	MUNICIPIO	PRESTADOR	1988	RURAL	\$ 347.346.125	DEPARTAMENTAL (PDA)
Adquisición de un vehículo compactador para la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios para la cabecera urbana del municipio de Orto del departamento del Putumayo	PRESTADOR	PRESTADOR	17749	URBANO	\$ 911.438.530	DEPARTAMENTAL (PDA)
Acondicionamiento básico de la calidad de agua para la contingencia del suministro de agua del acueducto urbano de Sibundoy Putumayo, en el marco de la situación de calamidad pública según decreto n° 044 del 13 de junio de 2024	MUNICIPIO	MUNICIPIO	16116	URBANO	\$ 526.314.221	DEPARTAMENTAL (PDA)
Conexiones intradomicilianas para el municipio de Puerto Leguizamo	MUNICIPIO	ENTERRITORIO	1112	URBANO	\$ 2.652.017.862	MVCT
Mejoramiento en la prestación del servicio de aseo y manejo integral de residuos sólidos en el municipio de Puerto Asís, Putumayo	MUNICIPIO	PRESTADOR	67200	URBANO	\$ 762.113.485	DEPARTAMENTAL (PDA)
Mejoramiento del acueducto regional del municipio valle del Guamuez, departamento del Putumayo	GESTOR PDA	PRESTADOR	35984	RURAL	\$ 798.995.750	DEPARTAMENTAL (PDA)
Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en el municipio de Villagarzón departamento del Putumayo	MUNICIPIO	PRESTADOR	200	RURAL	\$ 1.405.432.502	DEPARTAMENTAL (PDA)

AP  
 Angelica Perafan PDA


GR  
 Gledy Zuleima Guevara

RN  
 read.ai meeting notes



Valor Total	Mecanismo Viabilización	Fecha Viabilización (dd/mm/aaaa)	Fecha Terminación (dd/mm/aaaa)	Cobertura de Acueducto Urbano		Continuidad de Acueducto Urbano		Calidad del Agua		Cobertura de Alcantarillado Urbano	
				Base	Proy	Base	Proy	Base	Proy	Base	Pct
\$ 1.030.727.337,37	DEPARTAMENTAL (PDA)	11/10/2024	-								
\$ 911.430.530,00	DEPARTAMENTAL (PDA)	11/10/2024	-								
\$ 2.652.077.862,00	MVCT	17/11/2023	-	79,1	83					54,04	56
\$ 1.405.432.501,58	DEPARTAMENTAL (PDA)	11/10/2024	-								

- AP  
Angelica Perafan PDA
- GR  
Gledy Zuleima Guevara ...
- RN  
read.ai meeting notes



### Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA PUTUMAYO)

#### Cronograma 2024

Planesación Capitulo 2024					
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	
Construcción alcantarillado sanitario y colector aguas lluvias barrio puertas del sol, municipio de Orto, departamento de Putumayo.	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	01/06/2024	31/12/2024	
Construcción red de alcantarillado sanitario en la vereda las cruces, municipio de Santiago departamento del Putumayo	Culminación Procesos de Contratación	100%	01/10/2024	31/12/2024	
Optimización del acueducto rural del resguardo indígena inga de san Andrés municipio de Santiago	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	10/10/2024	30/11/2024	
Adquisición de un vehículo compactador para la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios para la cabecera urbana del municipio de Orto del departamento del Putumayo	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	15/09/2024	30/10/2024	
Acondicionamiento básico de la calidad de agua para la contingencia del suministro de agua del acueducto urbano de Sibundoy Putumayo, en el marco de la situación de calamidad pública según decreto n° 044 del 13 de junio de 2024.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	80%	15/09/2024	31/12/2024	
Conexiones intradomicilarias para el municipio de Puerto Leguizamo	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	01/09/2024	31/12/2024	

- AP  
Angelica Perafan PDA
- GR  
Gledy Zuleima Guevara ...
- RN  
read.ai meeting notes

FORMATO: ACTA  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Seguimiento Capitulo Inversión 31 Octubre 2024
Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	01/06/2024	31/12/2024	01/06/2024	31/12/2024	El proyecto inicio su ejecución
Culminación Procesos de Contratación	100%	01/10/2024	31/12/2024	01/10/2024	31/12/2024	Se encuentra iniciando proceso de contratación, toda vez que la expedición del el 18/10/2024, se espera que el contrato se firme el día xx
Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	10/10/2024	30/11/2024	10/10/2024	30/11/2024	Se encuentra iniciando proceso de contratación, toda vez que la expedición del el 17/10/2024
Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	15/09/2024	30/10/2024	15/09/2024	30/10/2024	Se encuentra iniciando proceso de contratación, toda vez que la expedición del el 18/10/2024
Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	80%	15/09/2024	31/12/2024	15/09/2024	31/12/2024	Se encuentra en proceso de e parte del municipio
Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	01/09/2024	31/12/2024	01/09/2024	31/12/2024	En proceso de contratación por marco del CVI 1338
Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	10/10/2024	30/11/2024	10/10/2024	30/11/2024	Se encuentra en proceso de e
Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	15/09/2024	15/10/2024	15/09/2024	15/10/2024	Se encuentra en proceso de e
Culminación Procesos de Contratación	100%	01/09/2024	31/12/2024	01/09/2024	31/12/2024	Se encuentra iniciando proceso de contratación, toda vez que la expedición del el 18/10/2024

AP  
 Angelica Perafan PDA

GR  
 Gledy Zuleima Guevara

RN  
 read.ai meeting notes


% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Seguimiento Capítulo 2024 Estado Inversión 31 Octubre 2024	Estado Inversión 31 Diciembre 2024
80%	01/06/2024	31/12/2024	01/06/2024	31/12/2024	El proyecto inicio su ejecución el 28/10/2024.	
100%	01/10/2024	31/12/2024	01/10/2024	31/12/2024	Se encuentra iniciando proceso de contratación, toda vez que la expedición del CDR fue realizada el 18/10/2024, se espera que el proyecto quede contratado el día xx	
100%	10/10/2024	30/11/2024	10/10/2024	30/11/2024	Se encuentra iniciando proceso de contratación, toda vez que la expedición del CDR fue realizada el 17/10/2024	
100%	15/09/2024	30/10/2024	15/09/2024	30/10/2024	Se encuentra iniciando proceso de contratación, toda vez que la expedición del CDR fue realizada el 18/10/2024	
80%	15/09/2024	31/12/2024	15/09/2024	31/12/2024	Se encuentra en proceso de estructuración por parte del municipio	
100%	01/09/2024	31/12/2024	01/09/2024	31/12/2024	En proceso de contratación por ENTerritorio, en el marco del CVI 1338-2023	
100%	10/10/2024	30/11/2024	10/10/2024	30/11/2024	Se encuentra en proceso de expedición de CDR	
100%	15/09/2024	15/10/2024	15/09/2024	15/10/2024	Se encuentra en proceso de expedición de CDR	
100%	01/09/2024	31/12/2024	01/09/2024	31/12/2024	Se encuentra iniciando proceso de contratación, toda vez que la expedición del CDR fue realizada el 18/10/2024	

AP  
 Angelica Perafan PDA

GR  
 Gledy Zuleima Guevara

RN  
 read.ai meeting notes

FORMATO: ACTA  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01




	D	E	F	G	H	I	J		
14	Conexiones intradomiciliarias para el municipio de Puerto Leguizamo	MUNICIPIO	ENTERRITORIO	1112	URBANO	\$ 2.652.017.862		MVCT	Viaje
15	Mejoramiento en la prestación del servicio de aseo y manejo integral de residuos sólidos en el municipio de Puerto Asís, Putumayo	MUNICIPIO	PRESTADOR	67200	URBANO	\$ 762.113.485		DEPARTAMENTAL (PDA)	Asignaci
16	Mejoramiento del acueducto regional del municipio valle del Guamuez, departamento del Putumayo	GESTOR PDA	PRESTADOR	35984	RURAL	\$ 798.995.750		DEPARTAMENTAL (PDA)	Asignaci
17	Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en el municipio de Villagarzón departamento del Putumayo	MUNICIPIO	PRESTADOR	200	RURAL	\$ 1.405.432.502		DEPARTAMENTAL (PDA)	Culi
18	Optimización de la distribución del sistema de acueducto mediante el suministro e instalación de micro medidores para el área urbana del municipio de Puerto Asís.	MUNICIPIO	MUNICIPIO	62232	URBANO	\$ 1.406.197.403		MVCT	Avanz Pr
19	Construcción acueductos rurales en los municipios de Mocoa, Puerto Caicedo y Puerto Asís del departamento del Putumayo	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1340	RURAL	\$ 939.035.424		DEPARTAMENTAL (PDA)	Avar
20	Construcción acueductos rurales en los municipios de Mocoa, Puerto Caicedo y Puerto Asís del departamento del Putumayo	MUNICIPIO	GESTOR PDA	309	RURAL	\$ 485.388.372		DEPARTAMENTAL (PDA)	Avar
21	Construcción acueductos rurales en los municipios de Mocoa, Puerto Caicedo y Puerto Asís del departamento del Putumayo	MUNICIPIO	GESTOR PDA	451	RURAL	\$ 475.097.212		DEPARTAMENTAL (PDA)	Avar
22	Optimización del acueducto del sector urbano del municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	6,089	URBANO	\$ 674.335.932		DEPARTAMENTAL (PDA)	Avar
23	Construcción del sistema de acueducto regional fase II, valle del Guamuez	MUNICIPIO	PRESTADOR	28257	URBANO	\$ 54.562.309.806		REGALÍAS (SGR)	Avar
24	Ejecución condicional en fases del proyecto plan maestro de acueducto del municipio de Puerto Asís departamento del Putumayo	MUNICIPIO	NACIÓN - FINDETER	67200	URBANO	\$ 30.687.603.452		MVCT	Avar
25	Optimización del sistema de abastecimientos de agua para las veredas alto afán, nueva esperanza, porvenir y 15 de mayo del municipio de Mocoa departamento del Putumayo	MUNICIPIO	GESTOR PDA	3105	RURAL	\$ 364.923.615		DEPARTAMENTAL (PDA)	Avar

AP  
Angelica Perafan PDA

GR  
Gledy Zuleima Guevara...

RN  
read.ai meeting notes



AP Angelica Perafan PDA

GR Gledy Zuleima Guevara Romero

RN read.ai meeting notes

20:03

30:36 / 31:35