



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN

### DATOS GENERALES:

FECHA:	15 de enero de 2025
HORA:	De 09:00 a 09:40 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Armando Vanegas Garzón Asesor Externo Alcaldía de Medio Baudó – Proyectos y Asesorías e-mail: <a href="mailto:proyectos-asesorias@hotmail.com">proyectos-asesorias@hotmail.com</a> <a href="mailto:secretariapya@gmail.com">secretariapya@gmail.com</a></li><li>- Luis Eduardo Fonseca Asesor Externo Alcaldía de Medio Baudó – Proyectos y Asesorías e-mail: <a href="mailto:proyectos-asesorias@hotmail.com">proyectos-asesorias@hotmail.com</a> <a href="mailto:secretariapya@gmail.com">secretariapya@gmail.com</a></li><li>- Héctor Emilio Mosquera Murillo Coordinador área técnica Aguas del Chocó SA ESP (PDA) e-mail: <a href="mailto:areatecnica@aguasdelchoco.gov.co">areatecnica@aguasdelchoco.gov.co</a> <a href="mailto:hectmo17@hotmail.com">hectmo17@hotmail.com</a></li><li>- Wilber Cecilio Potes Murillo Consultor de los estudios y diseños proyecto 1-2023-15 e-mail: <a href="mailto:wilcepomu@hotmail.com">wilcepomu@hotmail.com</a></li><li>- Paula Andrea Potes Rivas Consultor de los estudios y diseños proyecto 1-2023-15 e-mail: <a href="mailto:paula.potes@urosario.edu.co">paula.potes@urosario.edu.co</a></li><li>- Jhon Fredy Rivas Rivas Interventoría de los estudios y diseños proyecto 1-2023-15 e-mail: <a href="mailto:jhon_rivasrivas@hotmail.com">jhon_rivasrivas@hotmail.com</a></li><li>- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: <a href="mailto:DEMoreno@minvivienda.gov.co">DEMoreno@minvivienda.gov.co</a></li></ul>

### OBJETO:

Mesa de trabajo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ - CHOCÓ”, código: 1-2023-15, Radicado: 2022ER0147505; orientada a brindar asistencia técnica

para lograr el cumplimiento de los requisitos del mecanismo de viabilización de proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB), del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).


## ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica para lograr el cumplimiento de los requisitos de la resolución MVCT 661/2019, particularmente asistencia para subsanar las últimas observaciones generadas a los componentes de Tratamiento (17/dic/2024), Institucional (02/ene/2025) y Predial (09/ene/2025) del proyecto.
2. Observaciones y comentarios finales.

## DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a desarrollar el orden del día según los temas listados, a saber:

1. Respecto a las últimas observaciones generadas por el MVCT al componente de tratamiento de aguas del proyecto 1-2023-15, la Consultoría e Interventoría señalaron que en la documentación radicada por e-mail el pasado 06/dic/2024 se presentó la información ajustada relacionada con el análisis de alternativas de la PTAR, luego no es clara la razón por la cual se solicitaron los mismos ajustes a dichos documentos. El Líder de evaluación del proyecto señaló que con ocasión del ejercicio de revisar y evaluar los proyectos dentro del mecanismo de viabilización del MVCT, se cuenta con el apoyo de diferentes especialistas, uno de ellos el Ingeniero Luis Andrés Leal encargado en este caso de evaluar el componente de tratamiento del proyecto 1-2023-15.



En ese orden de ideas el MVCT sugirió a la Entidad Formuladora responder tal observación especificando la ruta y el nombre de los archivos en los cuales se encuentra el análisis de alternativas de la PTAR, indicando además que ese análisis fue desarrollado con sujeción a lo establecido en el RAS y atendiendo la asistencia técnica brindada por este Ministerio durante las mesas de trabajo del año 2023 y 2024.

FORMATO: ACTA  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

En cuanto a las observaciones de los demás componentes, el Formulator señaló que se encuentra trabajando sobre éstas para subsanarlas en el menor tiempo posible. El PDA Chocó indicó que apoyará al Formulator en lo concerniente a subsanar las observaciones del componente institucional. El MVCT brindó aclaraciones adicionales orientadas a asegurar la correcta subsanación de las observaciones generadas a la fecha, igualmente manifestó que remitirá al Formulator las observaciones de los componentes que hasta el momento no se han enviado, tan pronto su respectiva evaluación finalice.

- Por parte de los asistentes no se generaron más comentarios. Se procedió a finalizar esta sesión.

**COMPROMISOS:** (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Enviar al MVCT las subsanaciones de las últimas observaciones generadas a los componentes de Tratamiento (17/dic/2024), Institucional (02/ene/2025) y Predial (09/ene/2025) del proyecto.	Municipio de Medio Baudó	07 de febrero de 2025

**EVIDENCIA DE ASISTENCIA:**

<b>1. Summary</b>							
Meeting title	Mesa de Trabajo 24 ALCSan Bellavista, Medio Baudó - Chocó						
Attended participants	7						
Start time	1/15/25, 8:42:35 AM						
End time	1/15/25, 9:40:36 AM						
Meeting duration	58m						
Average attendance time	33m 18s						
<b>2. Participants</b>							
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	1/15/25, 9:00:55 AM	1/15/25, 9:40:36 AM	39m 40s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Luis Eduardo (Unverified)	1/15/25, 9:01:13 AM	1/15/25, 9:40:36 AM	39m 22s			Presenter	
LUIS EDUARDO - PROYECTOS Y ASESORIAS- (Unverified)	1/15/25, 9:01:17 AM	1/15/25, 9:40:36 AM	39m 19s			Presenter	
Paula Andrea Potes Rivas	1/15/25, 9:01:39 AM	1/15/25, 9:40:34 AM	38m 55s	paula.potes@urosario.edu.co	paula.potes@urosario.edu.co	Presenter	
WILBER POTES (Unverified)	1/15/25, 9:05:02 AM	1/15/25, 9:40:36 AM	35m 33s			Presenter	
Armando Vanegas (Unverified)	1/15/25, 9:10:49 AM	1/15/25, 9:40:29 AM	29m 39s			Presenter	
HECTOR EMILIO MOSQUERA	1/15/25, 9:29:54 AM	1/15/25, 9:40:35 AM	10m 41s			Presenter	
<b>3. In-Meeting Activities</b>							
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role		
Daniel Emilio Moreno Montenegro	1/15/25, 9:00:55 AM	1/15/25, 9:40:36 AM	39m 40s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer		
Luis Eduardo (Unverified)	1/15/25, 9:01:13 AM	1/15/25, 9:40:36 AM	39m 22s		Presenter		
LUIS EDUARDO - PROYECTOS Y ASESORIAS- (Unverified)	1/15/25, 9:01:17 AM	1/15/25, 9:40:36 AM	39m 19s		Presenter		
Paula Andrea Potes Rivas	1/15/25, 9:01:39 AM	1/15/25, 9:40:34 AM	38m 55s	paula.potes@urosario.edu.co	Presenter		
WILBER POTES (Unverified)	1/15/25, 9:05:02 AM	1/15/25, 9:40:36 AM	35m 33s		Presenter		
Armando Vanegas (Unverified)	1/15/25, 9:10:49 AM	1/15/25, 9:40:29 AM	29m 39s		Presenter		
HECTOR EMILIO MOSQUERA	1/15/25, 9:29:54 AM	1/15/25, 9:40:35 AM	10m 41s		Presenter		

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).  
 Vo.Bo.: Wilber Potes, Paula Potes, John Rivas (Entidad Formuladora del proyecto).  
 Armando Vanegas, Luis Fonseca (Proyectos y Asesorías).  
 Héctor Mosquera (PDA Chocó).