



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Acta – Asistencia técnica del 23 de enero de 2025 Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 939-2024 MVCT – Municipio de Supía y Riosucio (Caldas)

Proyecto: «ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO)»

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de enero de 2025
HORA:	9:00 a 10:00 am
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Ruby Esperanza Montoya – Apoyo social Profesional especializada MVCT• Camila Andrea Barreto – Gestora proyecto Zona Sur MVCT• Clara Lucía Gutiérrez – Apoyo técnico PDA Caldas• Sebastián Ramírez – Apoyo Social - PDA Caldas• Valentina Tapasco – Planeación Municipio de Supía (Caldas)• Luis Eduardo Céspedes – Área Jurídica Municipio de Supía• Diego Gañan – Planeación Municipio de Riosucio (Caldas)• Juan Sebastián Largo – Coordinador Gestión de Riesgos Municipio de Riosucio (Caldas)• Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT).
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Avance en el proceso de contratación de la consultoría de estudios y diseño.
2. Avance en el proceso de contratación de interventoría a los estudios y diseños.
3. Vista técnica y social al proyecto
4. Compromisos.

DESARROLLO:

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 939-2024, cuyo objeto es *Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación a los municipios Supía y Riosucio del departamento Caldas, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "Estudios y Diseños construcción de acueducto multiveredal agua dulce (Supía y Riosucio)"*, el cual finaliza



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

el 06 de marzo de 2026, se desarrolla la siguiente asistencia técnica en el cual se tratan los siguientes temas:

- 1. Avance en el proceso de contratación de la consultoría de estudios y diseño:** El PDA informa que el 21 de enero de 2025 mediante Resolución 0190-8 fue adjudicado el proceso de concurso de méritos No. CM-SV-012-2024 al Consorcio Diseños Aguadulce 2025, representado legalmente por Manuela Vallejos Corrales, por un valor de \$1.120.444.381 pesos incluido IVA, costos directos e indirectos para la correcta y oportuna ejecución del contrato. Informan que se encuentran adelantando las gestiones para la legalización del contrato.

A continuación se relaciona el link del secop II para su consulta:
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

- 2. Avance en el proceso de contratación de interventoría a los estudios y diseños:** El PDA de Caldas informa que se recibieron observaciones extemporáneas al proceso CM-SV-013-2024, relacionadas con requisitos de estudio académicos y observaciones respecto a las Mipymes. Por otra parte, informan que de acuerdo con el cronograma el 20 de enero de 2025 se recibió una propuesta la cual es objeto de revisión por el PDA de Caldas. Según cronograma, se tiene los siguientes hitos:

Actividad	Fecha
Publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	02/01/2025
Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo.	02/01/2025
Presentación de ofertas	20/01/2025
Publicación del acto de adjudicación.	03/02/2025
Firma contrato	05/02/2025
Inicio ejecución del contrato	07/02/2025

A continuación se relaciona el link del secop II para su consulta:
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

En todo caso, se precisa por parte del PDA que el cronograma es susceptible de cambios de acuerdo con las dinámicas que tenga el proceso de selección en relación con la cantidad de observaciones que se puedan presentar por los posibles oferentes, y otros aspectos propios del proceso.

- 3. Visita técnica y Social al proyecto.** La profesional de apoyo social Ruby Montoya del Ministerio hace una presentación en relación con la **estrategia**



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

para el seguimiento social en la ejecución del proyecto, la cual consta de cuatro (4) momentos a desarrollar así:

1. Alistamiento y reconocimiento en territorio. Concebido antes de contar con las actas de inicio suscritas de contrato de consultoría de estudios y diseños y su Interventoría que resulten de los respectivos procesos de selección, la cual se realiza durante la etapa precontractual del ejecutor.
2. Presentación proyecto y acompañamiento para la conformación veeduría ciudadana. Concebido cuando se cuente con las con las actas de inicio suscritas de contrato consultoría de estudios y diseños y su Interventoría adjudicatarias de los respectivos procesos de selección.
3. Fortalecimiento comunidades beneficiarias, la cual se realiza durante la ejecución y cierre del proyecto.
4. Articulación con actores vinculado, la cual se realiza durante la ejecución del proyecto, es decir es una actividad transversal.

La profesional explica detalladamente en qué consiste cada uno de los momentos y a su vez genera recomendaciones importantes a tener en cuenta para el momento en que se desarrollen. Informa además que, estará apoyando el seguimiento social del proyecto hasta el mes de enero de 2025, y a partir del mes de febrero se tiene previsto que el apoyo social sea asumido por otro profesional. Información que será comunicada al equipo.

Conforme a lo anterior, se hacen recomendaciones para efectos de realizar el primer momento, el cual que se tiene previsto realizar en el mes de febrero de 2025. Se solicita al PDA de Caldas el apoyo en la revisión y acercamiento con los líderes de las comunidades para acordar esa primera visita. También se recomienda que, para atender el segundo momento se deberá revisar con los Personeros de los Municipio de Supía y Riosucio, la forma de conformar la veeduría.

El PDA de Risaralda y los Municipios de Supía y Riosucio informan que adelantarán la revisión y acercamientos preliminares con los líderes de las comunidades indígenas, como también con los personeros de los dos Municipios para tener la claridad respecto a la conformación de la veeduría.

Se acuerda que en el comité que se tiene programado el 29 de enero de 2025 se definirá la fecha de la visita al proyecto, la cual tentativamente se establece para la semana del 17 al 21 de febrero de 2025.

NOTA: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité de seguimiento soportada con las firmas de la lista de asistencia anexo a la presente acta

4. COMPROMISOS


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Realizar la verificación y acercamientos con las comunidades del proyecto, con el objetivo de acordar la visita al proyecto en el mes de febrero 2025.	PDA de Caldas Municipio de Supía Municipio de Riosucio	17 de enero de 2025

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 939-2024.

Fecha: 23/01/2025

Anexos:

- Lista de asistencia reunión virtual
- Grabación del comité



FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Mesa de trabajo revisión primera visita al proyecto estudios y diseños Riosucio y Supía - CU... Chat Asistencia +7 Unirse Cerrar


jueves, 23 de enero de 2025 8:54 a. m. - 12:29 p. m.

Descargar

10 Asistieron	8:54 a. m. - 12:29 p. m. Hora de inicio y finalización	3h 34m 28s Duración de la reunión	1h 8m 57s Tiempo medio de asistencia
------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Cesar Mauricio Parra Celis CParra@minvivienda.gov.co	9:02 a. m.	10:06 a. m.	1h 3m 49s	Organizador
Ruby Esperanza Montoya Ospina REMontoya@minvivienda.gov.co	8:58 a. m.	10:06 a. m.	1h 7m 56s	Moderador
LUIS EDUARDO C... (No comprobado)	9:02 a. m.	12:29 p. m.	3h 26m 20s	Moderador
Sebastián Ramírez Escobar	9:02 a. m.	10:06 a. m.	1h 3m 26s	Moderador
Valentina - Su... (No comprobado)	9:05 a. m.	10:06 a. m.	1h 21s	Moderador
Camila Andrea Barreto Gomez CBarreto@minvivienda.gov.co	9:06 a. m.	10:17 a. m.	1h 10m 55s	Moderador



The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there are icons for 'Separar', 'Chat', 'Gente', 'Participar', 'Reaccionar', 'Vista', 'Notas', 'Salas', 'Aplicaciones', 'Más', 'Cámara', 'Micrófono', 'Comparte', and 'Salir'. Below these are participant avatars for RO, DB, SE, LR, and CC. A 'Grabación y transcripción' window is open, displaying the text: 'Ha empezado por ti. Informa a todos que se les está grabando y transcribiendo. Directiva de privacidad'. The main content is a presentation slide from 'Vivienda' titled 'ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LOS PROYECTOS DE APSB'. The slide features three main moments: MOMENTO I (ALISTAMIENTO Y RECONOCIMIENTO EN TERRITORIO), MOMENTO II (SOCIALIZACIÓN PROYECTO Y ACOMPAÑAMIENTO CONFIRMACIÓN DE LA VECINDAD CIUDADANA), and MOMENTO III (FORTALECIMIENTO A VEVEDURIA Y COMUNIDADES BENEFICARIAS). A central box labeled 'Seguimiento a la implementación' is connected to these moments. Below the moments, there are two main goals: 'Articulación con actores y transversalización de enfoques' and 'Garantizar que durante la implementación se promuevan los enfoques de género e inclusión social'. The bottom of the slide lists 'Alcaldía Municipal o ejecutivo municipal constituido'. On the right side of the Zoom window, a 'Transcripción' panel is visible, containing text about project development in regions and the role of municipalities.