



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	29 de enero de 2025
HORA:	De 10:00 a 10:18 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Francisco Salome Cárcamo Arrieta Funcionario Alcaldía municipal de Magangué e-mail: alcaldia@magangue-bolivar.gov.co - Elber Cohen Consultor del proyecto e-mail: elbercohen@gmail.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Asistencia técnica al proyecto de inversión “código 1-2023-86. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MICROACUEDUCTO QUE ABASTECERA DE AGUA AL CORREGIMIENTO SANTA PAULA, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” (Radicado: 2023ER0035207), con la finalidad de cumplir los requisitos del mecanismo de viabilización establecido mediante la Res. MVCT 661/2019.

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica a la entidad formuladora del proyecto de inversión 1-2023-86 de cara a lograr el cumplimiento de los requisitos de la Res. MVCT 661/2019. Aclaraciones alcance componente institucional del proyecto.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:




Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El Consultor del proyecto manifestó que se encuentra subsanando las observaciones realizadas a la fecha por el MVCT según las orientaciones suministradas en la mesa de trabajo inmediatamente anterior celebrada el 10/ene/2025, subsanaciones que se presentarán en la siguiente sesión virtual para recibir la correspondiente retroalimentación. De igual forma el Consultor indicó que el 22/ene/2025 socializó junto con la Secretaría municipal de Planeación, el alcance del proyecto con los líderes de la comunidad del corregimiento de Santa Paula, reunión en la cual se definió que la prestación del servicio de acueducto será “responsabilidad de los miembros de la junta de acción comunal” y para lo cual se suscribió la respectiva acta.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Respecto al documento expuesto mediante el cual los líderes comunitarios del corregimiento Santa Paula señalaron estar de acuerdo con la prestación del servicio por parte de su junta de acción comunal, el MVCT indicó que no es completamente clara tal decisión o postura por parte de la junta, y en tal sentido recomendó ajustar el acta asegurando precisar los siguientes aspectos:

- Si la junta de acción comunal tiene NIT, por favor especificarlo en el acta.
- Por favor aclarar que la prestación del servicio de acueducto estará a cargo de la junta de acción comunal, más no a cargo de los miembros de la junta de acción comunal.
- Importante especificar que la junta de acción comunal se compromete a la prestación del servicio de acueducto de conformidad con lo establecido en la Ley.
- Fundamental consignar que los miembros de la junta de acción comunal representan los intereses de la comunidad del corregimiento Santa Paula y en esa medida, están de acuerdo con la ejecución de este proyecto y no tienen objeciones frente a los alcances inherentes.
- Finalmente es conveniente plasmar en el acta que, la comunidad manifiesta preferencialmente que la junta de acción comunal sea la encargada de prestar el servicio de acueducto en el corregimiento Santa Paula, sin embargo, en el caso que esta opción no garantice la sostenibilidad del servicio de acueducto, la comunidad está abierta a evaluar otras opciones y hacer parte del proceso de selección de un nuevo prestador del servicio de acueducto.



El MVCT explicó que estas recomendaciones se realizan con la intención de evitar reprocesos que más adelante puedan poner en tela de juicio la aceptación del proyecto por parte de la comunidad y/o afecten la sostenibilidad del servicio de acueducto en el corregimiento Santa Paula. La Entidad Formuladora del proyecto 1-2023-86 señaló estar de acuerdo y tener claros los ajustes sugeridos por

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

el MVCT, así mismo manifestó que en el menor tiempo posible se reunirá nuevamente con la comunidad para suscribir la respectiva acta acorde a las consideraciones señaladas y presentar el documento al MVCT.

- Entre los participantes se acordó celebrar una nueva mesa de trabajo virtual a final de febrero para efectuar seguimiento a los compromisos derivados de esta sesión y así mismo continuar con la asistencia técnica al proyecto 1-2023-185. Durante dicha sesión de trabajo se revisará el avance logrado por el Formador en torno a la subsanación de las observaciones iniciales del proyecto.

No se generaron más observaciones y comentarios por parte de los asistentes a esta reunión. Se procedió a finalizar la sesión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar al MVCT las subsanaciones a las observaciones iniciales del proyecto generadas en la mesa de trabajo del 14/dic/2023.	Municipio de Magangué	28/feb/2025

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary							
Meeting title	Mesa de Trabajo 10 - Microacueducto Sta Paula, Magangué						
Attended participants	6						
Start time	1/29/25, 10:00:10 AM						
End time	1/29/25, 10:17:18 AM						
Meeting duration	17m 7s						
Average attendance time	9m 46s						
2. Participants							
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	1/29/25, 10:00:17 AM	1/29/25, 10:17:18 AM	17m	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
francisco salome carcamo arrieta	1/29/25, 10:02:08 AM	1/29/25, 10:17:18 AM	15m 9s			Presenter	
Elber Cohen (Unverified)	1/29/25, 10:02:59 AM	1/29/25, 10:12:18 AM	9m 19s			Presenter	
FRANCISCO CARCAMO ARRIETA- SECRETARIA DE PLANEACION MAGANGUE (Unverified)	1/29/25, 10:06:52 AM	1/29/25, 10:17:18 AM	10m 25s			Presenter	
secretaria de planeación (Unverified)	1/29/25, 10:12:27 AM	1/29/25, 10:17:13 AM	4m 46s			Presenter	
Elber (Unverified)	1/29/25, 10:15:11 AM	1/29/25, 10:17:11 AM	1m 59s			Presenter	
3. In-Meeting Activities							
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role		
Daniel Emilio Moreno Montenegro	1/29/25, 10:00:17 AM	1/29/25, 10:17:18 AM	17m	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer		
francisco salome carcamo arrieta	1/29/25, 10:02:08 AM	1/29/25, 10:17:18 AM	15m 9s		Presenter		
Elber Cohen (Unverified)	1/29/25, 10:02:59 AM	1/29/25, 10:12:18 AM	9m 19s		Presenter		
FRANCISCO CARCAMO ARRIETA- SECRETARIA DE PLANEACION MAGANGUE (Unverified)	1/29/25, 10:06:52 AM	1/29/25, 10:17:18 AM	10m 25s		Presenter		
secretaria de planeación (Unverified)	1/29/25, 10:12:27 AM	1/29/25, 10:17:13 AM	4m 46s		Presenter		
Elber (Unverified)	1/29/25, 10:15:11 AM	1/29/25, 10:17:11 AM	1m 59s		Presenter		

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).

Vo.Bo.: Francisco Cárcamo, Elber Cohen (Entidad Formadora).