

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10, **Fecha:** 10/07/2024, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, D.C., 28 de enero de 2025
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual por Teams
ASISTENTES:	-Juan Pablo Vera M. - Secretario de Infraestructura de Piedecuesta. -Fredy Johany Zambrano Becerra - Gerente de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. -Laura - Equipo de trabajo de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. -Luz Stella Bautista Tibaquirá - Ingeniera Civil, Subdirección de Proyectos, Viceministerio de Agua del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. -Jesús Fernando Martínez Villamizar - Evaluador Líder, Viceministerio de Agua.
INVITADOS:	

OBJETO:

Brindar asistencia técnica al Municipio de Piedecuesta, Santander para la socializar los siguientes proyectos:

99999901567 - OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y/O COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIA SECTOR CARRERA 4 ENTRE CALLES 5 Y 4 ENTRE CARRERA 4 Y 3 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

99999901566 - OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y/O COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIA SECTOR CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 9 CALLE 7 ENTRE CARRERA 4 Y 5 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Contextualización de los proyectos en evaluación.
3. Revisión del estado actual de la documentación de los proyectos.
4. Atención a inquietudes

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10, **Fecha:** 10/07/2024, **Código:** GDC-F-01

5. Cierre

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión resaltando que, el objetivo principal de la misma es dar celeridad a la evaluación de los proyectos de optimización del sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado en Piedecuesta, solucionando las observaciones documentales pendientes.

Así mismo, como objetivos específicos de la mesa de asistencia técnica se pretende contextualizar a los participantes sobre el estado de radicación y observaciones previas de los proyectos, identificar las falencias documentales para subsanarlas y establecer los próximos pasos y la programación de una nueva mesa técnica.

En primera instancia, la ingeniera Luz Stella Bautista del MVCT presentó a los asistentes y explicó el propósito de la reunión.

De otra parte, el Ingeniero Jesús Fernando Martínez del MVCT, aclaró que, existen dos proyectos de alcantarillado en evaluación, radicados por el Municipio de Piedecuesta: a. Sector Carrera 4, entre calles 5 y 4, y entre carrera 4 y 3. b. Sector Carrera 4, entre calles 4 y 9, y calle 7, entre carrera 4 y 5. Resaltó que, ambos proyectos están en etapa de revisión preliminar y que, las observaciones enviadas en noviembre de 2024 no fueron gestionadas debido a cambios en la administración.

Por su parte, el Ingeniero Fredy Zambrano, Gerente de Piedecuestana de Aguas, mencionó que, la actual administración municipal ni la empresa de servicios públicos no cuenta con los documentos completos del proyecto, ni con las observaciones emitidas por el Viceministerio, por lo tanto, solicitó reenviar las observaciones para retomar el trabajo técnico. Por lo tanto, se acordó revisar las observaciones y documentos existentes antes de programar la próxima reunión.

De otra parte, la Ingeniera Luz Stella Bautista del MVCT, sugirió revisar la posibilidad de unificar ambos proyectos para optimizar esfuerzos.

Finalmente, el Ingeniero Jesús Fernando Martínez compartió su correo para facilitar la comunicación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10, **Fecha:** 10/07/2024, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión del correo institucional para recuperar las observaciones enviadas en noviembre.	Municipio de Piedecuesta, Santander /Piedecuestana de Aguas	Última semana de enero de 2025
2	Reenvío de las observaciones recuperadas al Viceministerio y al gerente de la Empresa Piedecuestana.	MVCT	28/01/2025
3	Programar nueva mesa técnica tras la revisión de observaciones.	MVCT	28/01/2025

FIRMAS:



Anexos: Sin
 Elaboró: Luz Stella Bautista.
 Fecha: 28-01-2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10, **Fecha:** 10/07/2024, **Código:** GDC-F-01