



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá (Colombia), 10 de enero de 2025
HORA:	De 02:00 pm a 03:00 pm
LUGAR:	Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Julio Olivera – Apoyo secretaria de planeación del municipio de Soatá• Sara Pacheco - Apoyo secretaria de planeación del municipio de Soatá• Sonia Cuadrado - Apoyo secretaria de planeación del municipio de Soatá• Francisco Rojas - Apoyo secretaria de planeación del municipio de Soatá• Luz Marina Arias – Equipo de consultoría• Claris Bohorquez – Ingeniería industrial equipo de consultoría• Andrés Vargas Fernández - Especialista en Presupuestos Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.• Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.
INVITADOS:	Alcaldía municipal de Soatá (Boyacá)

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Explicación de las observaciones y aclaración de inquietudes sobre las observaciones del proyecto de preinversión.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

EL Ing. Luis Carlos inició la reunión agradeciendo la participación de los asistentes y presentó los objetivos de la sesión, como son la aclaración de inquietudes con relación a las observaciones del proyecto de preinversión (institucional, presupuestal, documental y técnica).



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El Ing. Julio Olivera indica que ya se ha adelantado la revisión de las observaciones, pero que tienen inquietudes con relación a una de las observaciones del componente de presupuesto.

Sobre el particular, el Ing. Luis Carlos indica que se debe revisar la actividad de oferta y demanda, el cual quedo contemplado en diferentes fases del proyecto de preinversión. Por lo cual, se debe sustentar lo pertinente con relación a dicha actividad.

El Ing. Andres explica de forma general y resumida las observaciones de presupuesto en aras de dar mayor claridad al equipo del municipio de Soatá:

- Indica la importancia de verificar y ajustar los cronogramas del proyecto para asegurar que todas las actividades estén correctamente planificadas y se cumplan en los tiempos establecidos.
- Destacó la necesidad de revisar y corregir los documentos técnicos y presupuestales para asegurar la precisión y la coherencia de la información presentada.
- Resaltó la importancia de asegurar que los costos asociados al proyecto sean precisos y estén bien documentados. Esto incluye la verificación de los costos de los materiales, la mano de obra y otros gastos relacionados.
- Se deben validar algunas actividades contempladas, las cuales no se deberían contemplar dentro del alcance de la consultoría, como son el diagnostico del prestador y la elaboración de la ficha MGA.
- Verificar algunos recursos humanos que se contemplan en actividades, pero que, de acuerdo con los procedimientos y metodologías del ejercicio de la ingeniería, no se deberían incluir. Por lo cual, se recomiendan los ajustes correspondientes.
- Adicionalmente, resalto la importancia de tener un resumen de recursos del presupuesto, que permita constatar la coherencia entre los porcentajes de dedicación propuestos.
- Se solicita revisar y ajustar la totalidad de las actividades y alcances del proyecto, las cuales fueron traídas de otro proyecto como referencia.
- Soportar los costos del presupuesto en cotizaciones y/o listas de precio de referencia que se puedan implementar para el proyecto.
- Anexar certificado de impuestos y tasas que serian aplicables al futuro contrato de consultoría.
- Ajustar costos y tarifas del factor multiplicador propuestos para el proyecto.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El Ing. Luis Carlos resalta que no esta mal utilizar guía o referencias de otro proyecto, pero que lo que se contempla se debe ajustar a las particularidades del proyecto. La invitación es a revisar, analizar y aterrizar todas las actividades y alcances contemplados dentro del proyecto.

El Ing. Julio Olivera señala que las observaciones sobre el presupuesto son claras, se usará la resolución de precios de la gobernación de Boyacá como referencia para la elaboración del presupuesto.

El Ing. Luis Carlos da las siguientes recomendaciones y claridades sobre las observaciones documentales y técnicas:

- Se debe complementar la ficha MGA en sus diferentes apartados.
- Se solicita revisar y alinear las cifras de población, en aras de asegurar concordancia con las fuentes de información.
- Como recomendación general, se reitera la necesidad de ajustar los diferentes documentos del proyecto de preinversión, no se puede mencionar actividades que de otros proyectos o municipios.
- Complementar integralmente el documento técnico y formato resumen: hacer referencia a permisos ambientales, población, presupuestos, firmas. No se evidencia documento de diagnostico el cual es insumo fundamental para la elaboración del proyecto de preinversión.
- Presentar plano de localización general del proyecto, el cual no se allegó.

El Ing. Julio Olivera señala que se está complementando el diagnostico del prestador de servicio y los anexos del componente institucional. Se resalta que estas observaciones fueron remitidas a finales de diciembre de 2024.

El Ing. Luis Carlos ratifica la disposición para atender cualquier inquietud y brindar asistencia técnica al municipio de Soatá, con relación a los diferentes componentes del proyecto en cuestión.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajuste y complementación de documentación del proyecto de preinversión: institucional, presupuestal, documental y técnico	Municipio de Soatá	Por definir – de acuerdo al avance



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2	Atender cualquier inquietud del municipio de SOATÁ	MVCT	Permanente
---	--	------	------------

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.
Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 10-01-2025

Convocatoria

Mesa de trabajo proyecto de preinversión Soatá (Boyacá)

Luis Carlos Garcés Fernández
Necesario: alcaldia@soata-boyaca.gov.co; elvira.ingold071@gmail.com; secreplan@soata-boyaca.gov.co; Andres Fabian Vargas Fernandez
Opcional: Jose Manuel Vazquez Loaf
jueves 9/01/2025 10:38 a. m.

vienes, 10 de enero de 2025 2:00 p. m. - 3:00 p. m. Reunión de Microsoft Teams

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SOATA
Soatá - Boyacá

Cordial saludo,
De manera atenta citamos a mesa de trabajo para el proyecto de preinversión ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOATA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fecha: viernes 10 de enero de 2025
Hora: 02:00 pm
Enlace de la reunión: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YTYxYTE5NmJlNDIiMy00ODgzLWExNjY2KzWlNGVjYTZjM40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473308f9b3%22%2c%22id%22%3a%225c364347-08b6-43ed-91f6-272da9e6cd93%22%7d


Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,

 Profesional especializado
Luis Carlos Garcés Fernández
lgarcés@mimvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Carrera 6 # 8-77, Bogotá, Colombia

Microsoft Teams [Need help?](#)
[Join the meeting now](#)
Meeting ID: 296 512 293 887
Passcode: vg7mz9RY

Registro de asistencia



1. EVALUACIÓN COMPONENTE PPTO PRE INVERSIÓN- SOATA - Modo de compatibilidad - Guardado - Andres Fabian Vargas Fernandez

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10

Calibri (Cuerpo) 11 A A A Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

- De la siguiente imagen se sugiere incluir la elaboración del plan de inversión en los costos de elaboración del presupuesto, cronograma, especificaciones y demás soportes del presupuesto.

Estudios Complementarios	
4,21	Elaboración de presupuesto de obra estimado de las obras a ejecutar, especificando las cantidades de obra y respectivos análisis de precios unitarios. Adicionalmente, incluir una propuesta de cronograma de ejecución de las mismas y Especificaciones Técnicas.
4,22	Plan de inversiones del PMAA

2. VERIFICAR CANTIDADES Y

Página 5 de 8 997 palabras Español (México) Concentración 2:29 p. m. 10/01/2025

ANDRÉS VARGAS FERNÁNDEZ



read.ai meeting notes

RN SONIA CUADRADO Claris Luis Carlos Garces Fernandez ANDRÉS VARGAS FERNÁNDEZ

Sara Pacheco Ing. Francisco Rojas JULIO OLIVERA luz Marina Arias