



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 5 de febrero de 2025
HORA:	De 09:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Presencial – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Sede Botica
ASISTENTES:	Daniela Díaz, Aqualia Carlos Gámez, Interventoría del proyecto Jean Pablo Pineda, Aqualia Carlos Solano, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba David González, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba Olga Tirado, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba Alejandro Mejía, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba Laura Daniela Macías Rodríguez, Asesora Despacho MVCT-VASB Claudia Milena Castañeda Burgos, Subdirectora de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP José Manuel Vásquez Leal, Coordinador Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO, TRAMO CERETÉ A CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA
3. Comentarios de los asistentes

- La Ingeniera Laura Macías realiza la presentación de la reunión.
- La Ingeniera Claudia Castañeda, indica que se está realizando acompañamiento a la evaluación del proyecto. Se espera que el proyecto tiene el mínimo de subsanaciones para presentarlo al mecanismo.
- El Alcalde Alejandro Mejía indica que el municipio solamente tiene agua 4 horas al día cada 6 días. El proyecto daría más de 20 horas de agua al día. Indica la necesidad de las mesas de trabajo. Indica el alcalde que personalmente realizará lo necesario para hacer seguimiento al proyecto.
- La Ingeniera Claudia Castañeda indica que se hará un acompañamiento muy cercano para agilizar la evaluación del proyecto. Se espera disminuir la brecha que hay.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica el estado del proyecto:
Proyecto: Construcción de la línea impulsión de agua potable del municipio Ciénaga de oro, tramo Cereté a Ciénaga de Oro, Córdoba
Valor del proyecto: \$ 48.947.132.027

Estado de evaluación:

Proyecto recibido el 11 de diciembre de 2024 para evaluación por requerimientos.

Se remitió a la entidad territorial, la evaluación de los componentes hidráulico, legal, ambiental, documental, geotécnico, estructural, institucional, topográfico y predial.

Se han remitido evaluaciones a subsanaciones prediales, hidráulicas, legales, ambientales, documentales y estructurales del proyecto.

Se cuenta con aval institucional.

Mesas de Trabajo

18 de diciembre de 2024

Compromisos: Entrega de subsanaciones parciales 27 de Diciembre de 2024.

* 30 de diciembre de 2024.

Compromisos: Entrega de subsanaciones definitivas 24 de Enero de 2025.

Cumplimientos

Se recibieron las subsanaciones completas del proyecto por componente, el día 24 de Enero de 2025.

Compromisos Ministerio

Se remitirán las evaluaciones a dichas subsanaciones para el día 14 de Febrero de 2025.

Se remitirá requerimiento del proyecto el día 5 de febrero de 2025.

Visitas de Campo

Se realizó solicitud de comisión para realizar visita al proyecto para el día 13 de febrero de 2025.

Estamos haciendo acompañamiento diario.

- El Ingeniero Jesús Castro indica que se realizó el ajuste al trazado de la línea de impulsión.
- El Ingeniero Jaime Fuentes pregunta qué municipios se benefician del proyecto.
- El alcalde Alejandro Mejía indica que se benefician Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y Sahagún.
- El Ingeniero Jesús Castro indica que es necesario ver sobre las vías el tipo de excavación que se requiere realizar.
- La Ingeniera Olga Tirado indica que se aportará un plano adicional de catastro de redes.

- La Ingeniera Daniela Díaz indica que se tienen señaladas en el plano, los cruces. Se está armando nuevamente el presupuesto con el valor y profundidad de las excavaciones.
- El Ingeniero Jesús Castro indica que es preferible que se realicen puntos intermedios y levantamiento por RTK.
- El Ingeniero Carlos Solano indica que no se entregaron puntos del levantamiento topográfico. Los puntos se colocaron cada 500 metros. Obtuvieron 40 puntos distribuidos a lo largo de la línea.
- El Ingeniero Jesús Castro indica que se debe realizar la materialización e instrumentalización. Se deben descargar los archivos crudos. Todo el ejercicio debe estar en el archivo. Al final, se realiza el plano topográfico.
- El Ingeniero Jaime Fuentes pregunta acerca de los permisos de intervención vial.
- La Ingeniera Laura Macías pregunta si se puede hacer un alcance al permiso de intervención vial obtenido para la vía concesionada Ciénaga de Oro – Cereté. Se debe ir primero a la ANI.
- La Ingeniera Daniela Díaz, indica que se va a gestionar para que se pueda obtener el permiso de intervención vial.
- La Ingeniera Laura Macías, indica que es necesario que se haga una mesa interinstitucional con la ANI, para poder tramitar prontamente los permisos. Solicita que se radique la solicitud inicial del expediente. Se convocará mesa interinstitucional, después de realizada dicha diligencia.
- La Ingeniera Daniela Díaz, indica que se realizará dicho trámite el 5 de febrero de 2025.
- El Alcalde Alejandro Mejía, indica que remitirá los permisos de ocupación de cauce para el proyecto para el día 13 de febrero de 2025.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que remitirá la información consolidada.
- El Ingeniero Carlos Solano indica que hace falta un posproceso del proyecto. Se harán 6 estáticos y dos finales. Se cumple con el trazado como lo solicita la norma. Se va a manejar con puntos RTK. Indica que para el 10 de febrero de 2025 se remitirá la información topográfica.
- El Ingeniero Jaime Fuentes pregunta acerca del trazado total del proyecto y su longitud.
- El Ingeniero Carlos Solano indica que no se tiene establecido una longitud total de la tubería de impulsión, pero que se espera obtenerlo a lo largo que se subsane el proyecto. Indica que cuando esté terminada la topografía, se aportará el plano de implantación del proyecto.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que se remitió la última versión del presupuesto. El documento tiene una finalidad y es que sea una guía. El proyecto subió aproximadamente 5 mil millones de pesos.
- La Ingeniera Olga Tirado indica que no se puede correr el riesgo, de que el precio de los ítems sea potencialmente bajo.
- El Ingeniero Jaime Fuentes, indica que por eso es que se hace un estudio de mercado, para establecerá cotización.
- La Ingeniera Daniela Díaz, pregunta si se pueden adjuntar las cotizaciones que se tienen, para asumir un valor cercano a los precios de lista.
- El Ingeniero Carlos Gámez indica que se va a presentar el soporte de cotización.
- El Ingeniero Jaime Fuentes recomienda que para el 13 y 14 de febrero de 2025, participen todos los especialistas del proyecto. Indica que se tienen que revisar las cantidades.

Aclara el alcance de las actividades. Se debe complementar la información de las especificaciones.

- El Ingeniero Jaime Fuentes ratifica que las observaciones estructurales serán remitidas el 14 de febrero de 2025. Igualmente, indica que se deben realizar correcciones hidráulicas al proyecto. Menciona que la mayoría de los documentos del proyecto se deben subsanar de forma y no de fondo.
 - La Ingeniera Daniela Díaz indica que se remitirá la subsanación geotécnica el 6 de febrero de 2025. Indica que la subsanación presupuestal se remitirá el 13 de febrero de 2025. Indica que la subsanación hidráulica, legal, documental y ambiental se remitirá para el 12 de febrero de 2025.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Inicio de trámite de permiso de concesión vial	Daniela Díaz, Aqualia	05/02/2025
2	Entrega Permisos de Ocupación de Cauce	Alejandro Mejía, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba	13/02/2025
3	Entrega de subsanaciones topográficas	Carlos Solano, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba	10/02/2025
4	Entrega de observaciones a subsanaciones estructurales	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	14/02/2025
5	Entrega de subsanaciones geotécnicas	Daniela Díaz, Aqualia	06/02/2025
6	Entrega de subsanaciones presupuestales	Daniela Díaz, Aqualia	13/02/2025
7	Entrega de subsanaciones hidráulicas, documentales, legales y ambientales	Daniela Díaz, Aqualia	12/02/2025

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Ministerio de Vivienda - Sede Bogotá FECHA: 5-02-25 HORA: 10:00

TEMA: Seguimiento Construcción Cámara de Oro PRESIDE: José Fuentes

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Claydia Castañeda - Subdirectora de Ingeniería, Jesús Castro, José Manuel Vargas, Constanza

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	José Fuentes	Contratista	MUCI-SDP	3005259498	josfontes@minvivienda.gov.co		<i>José Fuentes</i>
2	JESÚS A CASTRO G	CONTRATISTA	MUCI-SDP	3005999478	jacastro@minvivienda.gov.co		<i>José Castro</i>
3	Laura Harpico	Asesoría Contratación	VASB	3012275148	lharpico@vasb.gov.co	LIAGIAS	<i>Laura Harpico</i>
4	José Marco Usón	Coordinador	VASB-DIDE	3012195806	jmarcoson@vasb.gov.co		<i>José Marco Usón</i>
5	Claydia Castañeda	Subdirectora de Ingeniería	VASB	3212610915	ccastanea@minvivienda.gov.co		<i>Claydia Castañeda</i>
6	Daniela Escobar P	Asesora Planeación y Evaluación	Alcaldía	3012028354	desobar@alcaldia.gov.co		<i>Daniela Escobar</i>
7	Diana Triana Arredondo	Asesora Planeación y Evaluación	Alcaldía	3013640916	ptriana@alcaldia.gov.co		<i>Diana Triana</i>
8	Alexandro Mejía	Alcalde	M. C. Salto	3013053779	amejia@msaltoa.gov.co		<i>Alexandro Mejía</i>
9	Daniela Díaz M	Jefe Proyecto	Asquella	3013138205	mdiaz@asquella.com		<i>Daniela Díaz</i>
10	Jhon Pablo Pineda	Ind. Proyecto	Asquella	320950046	jpineda@asquella.com		<i>Jhon Pablo Pineda</i>

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
 Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
 PBX: (601) 914 21 74
 En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/proceso/0783_2021.pdf Página 1 de 2

Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
11	Carlos A. Salgado Barba	TO PROYECTO	Asquella	314722058	csalgado@asquella.com		<i>Carlos Salgado</i>
12	CARLOS GOMEZ CARBA	Interventor	Interventor	3165365554	cgomez28@gmail.com		<i>Carlos Gómez</i>
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
 Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
 PBX: (601) 914 21 74
 En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/proceso/0783_2021.pdf Página 2 de 2



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 05-02-2025



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01