



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	10 de febrero de 2025
HORA:	De 10:00 a 10:18 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Armando Vanegas Garzón Asesor Externo Alcaldía de Medio Baudó – Proyectos y Asesorías e-mail: proyectos-asesorias@hotmail.com secretariapya@gmail.com - Luis Eduardo Fonseca Asesor Externo Alcaldía de Medio Baudó – Proyectos y Asesorías e-mail: proyectos-asesorias@hotmail.com secretariapya@gmail.com - Wilber Cecilio Potes Murillo Consultor de los estudios y diseños proyecto 1-2023-15 e-mail: wilcepomu@hotmail.com - Jhon Fredy Rivas Rivas Interventoría de los estudios y diseños proyecto 1-2023-15 e-mail: jhon_rivasrivas@hotmail.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Mesa de trabajo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ - CHOCÓ”, código: 1-2023-15, Radicado: 2022ER0147505; orientada a brindar asistencia técnica para lograr el cumplimiento de los requisitos del mecanismo de viabilización de proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB), del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica para lograr el cumplimiento de los requisitos de la resolución MVCT 661/2019, particularmente asistencia para subsanar las últimas observaciones generadas a los componentes de Tratamiento (17/dic/2024), Institucional (02/ene/2025) y Predial (09/ene/2025) del proyecto.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a desarrollar el orden del día según los temas listados, a saber:

1. Respecto a lo acordado en la última mesa de trabajo realizada el 01/ene/2025 el MVCT preguntó al municipio de Medio Baudó sobre las subsanaciones de las últimas observaciones generadas a los componentes de Tratamiento (17/dic/2024), Institucional (02/ene/2025) y Predial (09/ene/2025) que aún no se han presentado ante el mecanismo de viabilización.

El Consultor del proyecto manifestó que en la noche del pasado viernes 07/feb/2025 se enviaron por correo electrónico las subsanaciones señaladas, y en el transcurso de hoy lunes remitirá las subsanaciones ajustadas del componente institucional.

El MVCT señaló que procederá a revisar y evaluar las subsanaciones referidas para brindar la retroalimentación correspondiente a la Entidad Formuladora. Así mismo indicó que dentro de 3 a 4 semanas aproximadamente enviará la retroalimentación del componente formulación, diagnóstico e hidráulica y agendará de ser necesario, una nueva mesa de trabajo para asistir técnicamente al Formulador y lograr el cumplimiento normativo del proyecto.

2. Por parte de los asistentes no se generaron más comentarios. Se procedió a finalizar esta sesión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
-	-----	-----	-----



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de Trabajo 25 ALCsan Bellavista, Medio Baudó - Chocó					
Attended participants	5					
Start time	2/10/25, 9:56:33 AM					
End time	2/10/25, 10:18:01 AM					
Meeting duration	21m 28s					
Average attendance time	15m 44s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	2/10/25, 10:00:16 AM	2/10/25, 10:18:01 AM	17m 45s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
WILBER POTES (Unverified)	2/10/25, 10:00:31 AM	2/10/25, 10:18:01 AM	17m 30s			Presenter
LUIS EDUARDO FONSECA SUAREZ	2/10/25, 10:01:07 AM	2/10/25, 10:18:01 AM	16m 54s			Presenter
Armando Vanegas (Unverified)	2/10/25, 10:04:43 AM	2/10/25, 10:17:59 AM	13m 15s			Presenter
WILBER POTES (Unverified)	2/10/25, 10:04:44 AM	2/10/25, 10:18:01 AM	13m 16s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	2/10/25, 10:00:16 AM	2/10/25, 10:18:01 AM	17m 45s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
WILBER POTES (Unverified)	2/10/25, 10:00:31 AM	2/10/25, 10:18:01 AM	17m 30s		Presenter	
LUIS EDUARDO FONSECA SUAREZ	2/10/25, 10:01:07 AM	2/10/25, 10:18:01 AM	16m 54s		Presenter	
Armando Vanegas (Unverified)	2/10/25, 10:04:43 AM	2/10/25, 10:17:59 AM	13m 15s		Presenter	
WILBER POTES (Unverified)	2/10/25, 10:04:44 AM	2/10/25, 10:18:01 AM	13m 16s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).
Vo.Bo.: Wilber Potes, John Rivas (Entidad Formuladora del proyecto).
Armando Vanegas, Luis Fonseca (Proyectos y Asesorías).