



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de febrero de 2025
HORA:	De 04:00 a 4:30 pm
LUGAR:	Reunión Virtual - Teams
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Chad Muñoz – Apoyo a la Supervisión Katerin Sánchez Ariza - Apoyo a la Supervisión Pablo Esteban Quiñones - Jurídico Municipio de Puente Nacional – Santander Fabian Pardo - secretario de Planeación - planeacion@puentenacional-santander.gov.co

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar el comité de seguimiento del convenio 426 de 2025 con el fin de definir las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del proyecto.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención de los asistentes.
3. Compromisos

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes tanto del MVCT como de los participantes del Municipio de Puente Nacional.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Intervención de los asistentes

El Ing. Fabian Pardo secretario de planeación del municipio informó que, en relación con el encargo fiduciario, presentó al Concejo el proyecto de adición presupuestal, cuyo debate para la asignación de los recursos se llevará a cabo entre el 24 y el 28 de febrero. Asimismo, señaló que el equipo de apoyo jurídico se encuentra revisando los estudios previos para su próxima publicación.

Adicionalmente, prevé que para el 6 de marzo se cuente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) correspondiente a la asignación de recursos para el encargo fiduciario, y que dentro del mismo mes se realice la publicación de los pliegos en la plataforma SECOP.

Por su parte, este Ministerio enfatizó la importancia de considerar los plazos establecidos en el convenio. En respuesta, el municipio indicó que estima contar con el esquema fiduciario en el mes de abril.

El municipio informó que la incorporación de recursos sin situación de fondos al presupuesto aún no se ha realizado y que se tiene previsto efectuarla en el marco del debate sobre la adición presupuestal en el Concejo.

Por otro lado, el apoyo jurídico pregunta sobre la publicación del proceso de licitación para el suministro, en relación con los procesos de licitación para el suministro de los dos vehículos recolectores y compactadores, el municipio informó que la fecha prevista para su ejecución es la última semana de abril.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) recomendó llevar a cabo de manera simultánea los procesos de encargo fiduciario y la publicación de los pliegos para el suministro, con la condición de que el encargo fiduciario esté formalizado antes de la adjudicación del contrato de suministro.

3. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Continuar con los tramites de contratación de la fiducia	Municipio	7 de abril de 2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Elaboró: Katerin Sanchez Ariza
Fecha: 25/02/2025